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RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional trata sobre las actividades 
desarrolladas en el Departamento de Estudios e Investigaciones de la Contraloría, y 
actividades que corresponden a investigaciones y propuestas mejoras para el Sistema de 
Información de Obras Públicas, con la finalidad de que se convierta en una herramienta de 
Control Social y seguimiento a las obras que ejecutan las entidades públicas,  para la 
identificación de riesgos y emitir alertas para la mejora de la gestión de las entidades 
públicas. 
En el contenido del informe se desarrolla en cinco capítulos (I, II, III, IV y V). En 
el primer capítulo se describe los aspectos generales de la entidad, su definición, como la 
máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, el alcance, su misión y visión y la 
descripción del Departamento donde vengo desarrollando mis actividades. 
En el segundo capítulo, se realiza un diagnóstico del estado situacional del sistema 
de e-control, en este caso del Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, 
identificando oportunidades de mejora del sistema, con la finalidad de que se convierta en 
una herramienta de control social y que contribuya a las labores de fiscalización.  
En el tercer capítulo, se realiza una descripción de la base teórica a través del cual 
se concluye que todo sistema tiene un ciclo de vida, concluyendo que el sistema tiene que 
evolucionar, a un sistema de a través del cual se pueda ejercer el control virtual, y se 
identifiquen riesgos generando alertas para mitigar posibles problemas en los en la ejecución 
de obras públicas, sin afectar su dinamismo; así como garantizar el correcto y transparente 
uso de la inversión pública. 
En el cuarto y quinto capítulo se describen la actividad profesional que se viene 
realizando, como es la elaboración de un plan de trabajo para la optimización del sistema 
INFOBRAS, y los resultados de las actividades realizadas en función al plan de trabajo 
asignado, por lo que se logró la implementación de una nueva estructura de trabajo siendo 
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transversal y la mejora del sistema INFOBRAS, referido al aseguramiento de la integridad 
de los datos. 
Finalmente, producto de las actividades desarrolladas, se busca que el sistema 
evolucione a un Sistema de Información Georreferenciada, a través del cual se pueda 
identificar riegos y emitir alertas para mitigar posibles problemas en las obras que serán 
ejecutadas, sin afectar su dinamismo, así como garantizar el correcto y transparentar el uso 
de la inversión pública. 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los objetivos de declarar al Estado peruano en proceso de modernización, 
es estar al servicio de la ciudadanía, mediante canales efectivos de participación ciudadana 
y transparencia en la gestión pública; asimismo, el artículo 16 de la Ley N° 27785 “ Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, 
señala que la Contraloría General de la República (CGR) tiene por misión dirigir y 
supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientado su accionar al 
fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades,  la promoción de valores y 
la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los 
Poderes del estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social. 
Asimismo, el literal q) del artículo 9 y el literal ñ) del artículo 22 de la Ley, es 
principio del control gubernamental y atribución de la CGR promover la participación 
ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el 
fin de coadyuvar en el control gubernamental. 
Es así,  que la Contraloría General de la República, adopta una serie de acciones 
destinadas a reforzar todos los mecanismos de transparencia en la administración pública, 
siendo una de ellas, el desarrollo e implementación de sistemas de e-control, por lo que, ha 
implementado con la asesoría técnica de la Cooperación Alemana GIZ, un Sistema de 
Información de Obras Públicas, al cual se le denominó “INFOBRAS”, entrando en 
operación desde el año 2012 a la fecha, esta herramienta brinda información integral desde 
la concepción de la obra hasta su culminación,  bajo el enfoque de Open Data, contribuyendo 
así con la apertura de datos para el ciudadano y la cautela del buen uso de los recursos 
públicos; siendo reconocido a nivel nacional e internacional, y recibiendo el premio  las 
“Buenas Prácticas en Gestión Pública 2015 en la categoría Transparencia y Acceso a la 
Información”, en la categoría Transparencia y Acceso a la Información otorgada por la 
asociación civil Ciudadanos al Día (CAD).  
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Sin embargo, para su sostenimiento no se ha realizado una planificación estratégica, 
ni los factores externos que pueden afectar la integridad de los datos, lo cual se refleja en las 
limitaciones en el registro y la información que brinda el sistema. Sin embargo, la inversión 
pública se viene incrementado, ya que en el 2017 y 2018 se proyectan 177 obras de inversión 
por un monto mayor a los US$20, 457 millones, por lo que es necesario fortalecer la 
transparencia de información de las obras publicas ejecutadas por los diferentes niveles de 
gobierno, hacia la ciudadanía. En ese sentido y con el fin de fortalecer el sistema se 
desarrolló un análisis, diagnóstico y propuesta del aplicativo, el cual se presentó al 
Departamento de Estudios e Investigaciones, quien vienen implementando de forma 
progresiva las propuestas planteadas, con el objetivo de ser un sistema con información 
íntegra y alineado a los servicios de control. 
 
La Autora. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 
La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema 
Nacional de Control, supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas 
públicas y uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus 
funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. 
La Ley N° 27785, en su artículo 12°, define el Sistema Nacional de Control 
como el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 
estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 
ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada; indicando que su 
actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, 
presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta 
servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule. 
Según el artículo 13 de la Ley N° 27785 de la “Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y del Contraloría General de la República”, señala que el sistema 
está conformado por los siguientes órganos de control:  
 La Contraloría General, como ente técnico rector. 
 Los Órganos de Control Institucional, es decir las unidades orgánicas responsables 
del control gubernamental, como función especializada, en las entidades sujetas a 
control. 
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 Las Sociedades de Auditoría externa independientes, cuando son designadas por la 
Contraloría General para realizar servicios de auditorías a las entidades. 
 
1.2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN 
Según el artículo 15° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, señala que las 
atribuciones del sistema son: 
 Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización 
de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la 
legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los 
lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y 
transparencia fiscal, conforme a los  
 Objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos 
del Sector Público y de las operaciones de la deuda pública.  
 Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia 
de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así 
como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de 
optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno. 
 Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la 
optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con 
especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa.                   
(p. 24). 
Asimismo, según el artículo 22° de la Ley, son atribuciones de la Contraloría General: 
 Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e 
información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir 
información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las 
entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual. 
 Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio 
sean necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los 
actos de las entidades.  
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 Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de 
los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. 
 Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el 
Procurador Público de la Contraloría General o el Procurador del Sector o el 
representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución 
directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de 
ilícito penal. 
 Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de Auditoría Interna, 
requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal 
calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
 Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la 
Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General 
dictará las disposiciones pertinentes. 
 Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la 
normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, 
orientador. Asimismo, establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de 
control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades 
previstos en la normativa de control.  (p. 17). 
 
1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN  
La obra colectiva de la Contraloría General de la República, bajo la dirección 
de la Unidad de Negocio Servicios Editoriales de Empresa Editora El Comercio S.A 
(2013), señala: 
Con la llegada de la República y los revuelos de la independencia del Perú respecto de 
España, El Tribunal Mayor de Cuentas no sobrevivió como institución y sus funciones 
fueron objeto de profundas reformas. Como una manera de aplacar el desorden inicial 
producido por la independencia en el rubro el Libertador San Martín transformará al 
tribunal en la contaduría Mayor de Cuentas, mientras que Simón Bolívar creará la 
Contaduría Mayor Provisional, con sede en Trujillo. 
En años posteriores, durante la era del guano y, luego, bajo los gobiernos 
consecutivos, la institución reaparecerá con algunos cambios. El gran salto ocurrirá en 
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la segunda década del siglo XX, cuando se instaura la Contraloría General de la 
República, por obra de un decreto supremo dado en septiembre de 1929, y solo en 
1964 la Contraloría asumirá las funciones tanto de contabilidad como de auditoria, 
además de convertirse en un organismo autónomo. 
La Contraloría en la década de los 90, cuatro personas estuvieron a cargo de la 
Contraloría durante los dos periodos presidenciales del Ingeniero Fujimori: Luz Áurea 
Sáenz, María Herminia Drago Correa, Víctor Enrique caso Lay y Carmen Higaonna 
Oshiro.  
La Ingeniera Carmen Higaonna, creó una serie de comisiones especiales para 
atender los problemas más críticos, heredados de la administración previa. 
Asimismo, resaltó la puesta en marcha del diseño del Sistema de Auditoría 
Gubernamental (SAGU), una herramienta informática que facilitó el registro y 
seguimiento de los planes anuales de control, de las medidas correctivas y de los 
procesos judiciales derivados, así como la supervisión de los Órganos de Auditoría 
Interna (OAI) y las Sociedades de Auditorias (SOA). 
El 23 de Julio del 2002 se publicó  la Ley Ley N° 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que hasta 
hoy es el marco legal de acción de ambas instancias, la norma consta de 11 capítulos 
y 44 artículos, 3 disposiciones transitorias y 9 definitivas Tiene por objeto procurar el 
apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y 
verificar la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y 
bienes del estado. Así como el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos, también es una herramienta para 
las instituciones sujetas a control a fin de que puedan cumplir sus metas y lograr 
resultados. 
En el 2009, asume la función de Contralor el señor Fuad Khoury Zarzar, 
teniendo como primera misión  elaborar un diagnóstico del sistema de control, y 
estableciéndose nuevas metas como reorganizar e integrar el Sistema Nacional de 
Control, y la normativa que lo soporta, descentralizar y desconcentrar  la Contraloría, 
instaurar el nuevo enfoque de control, con una definición clara de los productos, y 
servicios brindados, instituir la función de control de gestión y evaluación de políticas 
públicas,  e incorporar las mejores prácticas de gestión y control conocida a nivel 
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mundial. Durante el periodo del Contralor Fuad, el presidente de la República el señor 
Ollanta Humala en el periodo 2011 – 2016,  
Actualmente el Contralor General de la República es el Licenciado en 
Economía Nelson Shack Yalta designado por el Congreso de la República como duran 
el periodo 2017 – 2023; quien viene desarrollando estrategias a nivel estructural y 
funcional de la CGR. 
 
1.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN   
Con Resolución de Contraloría N° 028-2017-CG del 09 de marzo de 2017, 
se modifica la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, y se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la CGR, la cual está formada 
por: 
 Contralor General de la República. 
 Gerencia Central de Capital Humano. 
 Gerencia Central de Administración. 
 Secretaría General. 
 Gerencia Central de Desarrollo Estratégico. 
 Escuela Nacional de Control. 
 Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de Control. 
 Gerencia de Control Previo y Proyectos de Inversión. 
 Gerencia de Control Gobierno Nacional. 
 Gerencia de Auditoria Especializada. 
 Gerencia de Gestión de Responsabilidad. 
 Gerencia de Coordinación Regional Lima. 
 Gerencia de Coordinación Regional Norte. 
 Gerencia de Coordinación Regional Centro. 
 Gerencia de Coordinación Regional Sur. 
 Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. 
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1.5. VISIÓN Y MISIÓN  
La Contraloría General de la República, tiene la siguiente misión, visión y 
valores, como se detalla: 
Visión 
“Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos 
en beneficio de todos los peruanos”.   
Misión 
“Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. 
Valores 
 Honestidad (Siempre con la verdad). 
 Justicia (Obrar con la razón y la ley). 
 Prudencia (Actuar oportunamente con conocimiento y responsabilidad). 
 
1.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE REALIZA LAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES  
La Gerencia Central de Desarrollo Estratégico es el Órgano dependiente del 
Contralor General de la República, encargado de asesorar en la formulación de 
estrategias políticas y prioridades para el desarrollo institucional; de conducir los 
procesos de formulaci6n implementaci6n y evaluaci6n del Plan Estratégico 
institucional, Plan Operativo institucional Plan Nacional de Control del Sistema 
Nacional de Control; así como de supervisar que la regulación de los servicios, mejora 
e innovación de los procesos internos, gestión de la calidad y de riesgos desarrollo de 
estudios e investigaciones especializados o proyectos de inversión se encuentren 
alineados a las necesidades de modelización de los servicios de control. 
La Gerencia Central de Desarrollo Estratégico está conformada por las 
unidades orgánicas siguientes: 
 Departamento de Planeamiento. 
 Departamento de Estudios e Investigaciones. 
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 Departamento de Desarrollo e Innovación. 
El área donde vengo desarrollando mis labores es el Departamento de 
Estudios e Investigaciones, que es el órgano dependiente de la Gerencia Central de 
Desarrollo Estratégico encargado de desarrollar estudios e Investigaciones 
especializados en materia de control gubernamental y las necesidades de innovación 
de los servicios, y evaluar los procesos misionales de la Contraloría General, 
proponiendo las mejoras correspondientes y gestionando los sistemas de información 
de e-control que le sean asignados por la Alta Dirección.  
 
1.7. DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
BACHILLER EN LA INSTITUCIÓN  
Actualmente vengo desarrollando las funciones de coordinación en la 
administración del Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS, por lo 
que se han planteado nuevos retos, a través del cual se busca que el sistema sea una 
herramienta de control social y fiscalización de las obras públicas, para se vienen 
desarrollando las siguientes actividades: 
 Diseñar nuevas líneas de trabajo.  
 Elaborar un plan de trabajo para la mejora del sistema INFOBRAS. 
 Proponer normativas que regulen el uso del sistema INFOBRAS. 
 Proponer diseño de metas para el programa de Plan de Incentivos del Ministerio de 
Economía y Elaboración de manuales. 
 Programaciones de capacitaciones. 
 Informes técnicos, entre otros. 
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CAPÍTULO II 
ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
Según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 
emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM señala que: “A pesar de 
que en los últimos años la recaudación fiscal y el presupuesto público se han  
incrementado sustancialmente, las entidades públicas siguen teniendo una limitada 
capacidad de gestión, lo cual  les  impide proveer con eficacia, eficiencia y 
transparencia servicios públicos de calidad a los ciudadanos” (pág. 10);  reflejándose 
en el descontento de la ciudadanía que  exige un mejor Estado,  presente, activo y 
efectivo en todo el territorio nacional. 
Es por ello,  que en el año 2013,  la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia de Consejo de Ministros - SGP, como ente rector del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, viene impulsando el proceso 
de Modernización de la Gestión Pública a fin de promover en el Perú una 
administración  eficiente, enfocada en resultados que rinda cuenta a los ciudadanos;  
dando como resultado la aprobación de la Política Nacional de modernización del 
Estado al  2021, según el Decreto Supremo N° 004-2014-PCM, publicado en el diario 
oficial el Peruano el 9 de enero de 2013,  la cual tiene una visión de un Estado moderno 
al servicio del ciudadano y  haciéndolos participes de la gestión pública mediante 
mecanismos de transparencia  y de redición de cuentas por parte del estado. 
Sumándose a ello con un mismo objetivo, lo establecido en el artículo 7° de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual 
señala que “Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información de 
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cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de 
causa para el ejercicio de este derecho”. 
En ese sentido, a través del proceso de modernización, la Contraloría General 
de la República – CGR como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control 
adopta una serie de acciones destinadas a reforzar todos los mecanismos que 
contribuyan a lograr una mayor transparencia en la administración pública y fortalecer 
el vínculo entre el Estado y la población.  
El artículo 16 de la Ley N° 27785 “ Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República”, señala que la Contraloría 
General de la República (CGR) tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y 
eficacia el control gubernamental, orientado su accionar al fortalecimiento y 
transparencia de la gestión de las entidades,  la promoción de valores y la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los 
Poderes del estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Diagnóstico preliminar del sistema INFOBRAS – Identificación de 
causa y efecto – 2010, el gráfico muestra el análisis que se realizó el personal de 
la CGR para identificar la problemática en el seguimiento de obras. Información 
obtenida de la documentación técnica del sistema INFOBRAS. 
Nota: Información extraída del plan de trabajo del proyecto INFOBRAS – 
Gerencia de Obras – CGR, (2012) 
 
Asimismo, el literal q) del artículo 9 y el literal ñ) del artículo 22 de la Ley, 
es principio del control gubernamental y atribución de la CGR promover la 
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participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en 
las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. 
Por la que la CGR identifica una necesidad de contar con información integra, 
completa y transparente en la ejecución de obras públicas, ya que no existía en Perú 
un sistema de seguimiento de obras que brinde información en tiempo real respecto al 
avance físico de la obra, ubicación geográfica, entre otros aspectos. 
Ante esta situación, los esfuerzos institucionales se orientaron a la 
implementación de una herramienta denominada Sistema de Información de Obras 
Públicas – INFOBRAS y que a través de dicho sistema se viabiliza la participación 
ciudadana en la labor de fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Ruta cronológica de cómo se construyó INFOBRAS; el desarrollo del 
sistema tuvo diferentes fases en las cuales la Cooperación Alemana GIZ acompañó 
a la CGR de manera cercana y permanente con asesores técnicos especializados 
que apoyaron en el diseño y en las coordinaciones interinstitucionales.  
Nota: Información obtenida de libro “La experiencia INFOBRAS - Fortalecimiento 
de la Transparencia y del Control de Obras Públicas (2016)”. 
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El desarrollo del sistema INFOBRAS tuvo diferentes fases en las cuales la 
Cooperación Alemana, la Gesellschaft für Internacionale Zusammenarbeit (GIZ), 
acompaño a la CGR de manera cercana y permanente con asesores técnicos 
especializados que apoyaron en el diseño y en las coordinaciones interinstitucionales, 
así como en su elaboración. La CGR asumió la gestión de las fases correspondientes 
a la sostenibilidad.  
El sistema fue presentado al público una vez que tuvo una masa crítica de 
información sobre las obras públicas a nivel nacional, regional y local. Por tanto, la 
estrategia incorpora dos momentos; el primero orientado a concretar el 
funcionamiento técnico del sistema y la promoción del registro a través de la 
capacitación; el segundo, que iniciaría con el lanzamiento público del INFOBRAS y 
la progresiva consolidación de su uso por actores públicos como la ciudadanía, la 
sociedad civil organizadas, entre otros. 
En ese marco, si bien la partida de nacimiento público del INFOBRAS fue el 
2 de enero del 2012 cuando entra en funcionamiento de acuerdo a la Directiva emitida 
por la CGR, sin embargo, fue el 27 de agosto del mismo año que se lanzó 
públicamente. 
El libro La experiencia INFOBRAS (2016) señala., que “el lanzamiento 
público estaba previsto desde el momento en que empezó el diseño del sistema y fue 
considerado como el inicio de la estrategia clave para la difusión del sistema, y captar 
el apoyo de la opinión pública especializada, así como lograr alianzas estratégicas 
con entidades públicas interesadas en las virtudes del INFOBRAS, todo ello con el 
propósito de incrementar las oportunidades de sostenibilidad del sistema” (p. 33). 
Durante la operación del sistema INFOBRAS, se desarrollaron, 
implementaciones, las cuales de detallan dos etapas principales, dentro de su 
concepción: 
 Primera etapa: el sistema INFOBRAS orientada a la captura de información e 
inicio de la explotación de la misma, con reportes dinámicos. 
 Segunda etapa: prevé el acceso a la libre consulta de la información sobre obras 
públicas por los ciudadanos, generando un espacio de transparencia que propicia la 
participación y el control social e igualmente se incorpora la georreferencia. 
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Una vez culminada las etapas de implementación, y debido a la demanda 
sobre el uso del sistema como fuente de información de obras públicas, la CGR, con 
la finalidad de contribuir en la planificación, ejecución e implementación de los 
procesos misionales, la cual se desarrolló mediante la implementación de los 
aplicativos informáticos requeridos para la adecuada gestión y operación de los 
procesos de la institución. 
Por lo que, dentro de estos procesos se incluye al sistema INFOBRAS, que 
se integra en el proceso de transformación institucional, para la implementación del 
nuevo modelo de gestión, desarrollándose así la tercera y cuarta del desarrollo del 
sistema INFOBRAS, que contempla nuevas implementaciones, como se muestra en la 
figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa de implementación del sistema INFOBRAS, en el cual se describe 
la implementación en sus diferentes fases.  
Nota: Información obtenida del Acta de Constitución del proyecto de INFOBRAS 
 
 
Durante el desarrollo del sistema paralelamente se avanzaba con la 
aprobación de la normativa que regula el registro del sistema INFOBRAS, 
emitiéndose la Directiva N° 009-2011- CG/OEA “Registro de Información sobre 
obras Públicas del Estado - INFOBRAS“, aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N° 335-211-CG de 23 de noviembre de 2011, normativa que ha tenido un 
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año y medio de vigencia, tiempo en el cual, se ha obtenido valiosa experiencia en la 
operación del sistema, producto de la interacción con las entidades públicas que 
reportan información a través del INFOBRAS, circunstancias que, sumadas al 
desarrollo e implementación de nuevas modalidades de ejecución de obras públicas 
por parte del Estado, han motivado la necesidad de actualizar la citada directiva, para 
lo cual se desarrolló y aprobó el 05 de agosto de 2013 con Resolución de Contraloría 
N° 324-2013-CG la nueva Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información 
y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas – INFObras”, dejando sin 
efecto la primera Directiva emitida anteriormente. 
 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
Desde la operación del sistema se ha obtenido una valiosa experiencia, con 
la interacción de las entidades públicas que reportan información a través de sistema, 
la recolección de información de las capacitaciones desarrolladas, y las nuevas 
implementaciones, por lo que hoy INFOBRAS es el único Portal de Transparencia de 
obras públicas, diseñado bajo un enfoque ciudadano que ha logrado integrar y articular 
la información para transformarla en accesible y amigable, promoviendo la 
participación ciudadana y convertirlos en aliados estratégicos de la labor fiscalizadora, 
lo cual se viene reflejando a la fecha en más de 4, 211,451 visitas registradas desde 
sus inicios, asegurando la cautela en el uso de los recursos públicos y promoviendo la 
participación ciudadana activa, Asimismo, se debe mencionar que la CGR de Chile ha 
replicado la experiencia tecnológica del INFOBRAS, con la cual se da inicio el 
proyecto de Cooperación Triangular en la modalidad Sur-Sur “Fortalecimiento 
interinstitucional para los sistemas territoriales de control de obras para fomentar la 
transparencia y la participación”, entre las EFS del Perú y Chile, cuyo objetivo general 
es fomentar el intercambio de conocimiento para el fortalecimiento de los sistemas de 
control con un enfoque ciudadano y territorial. 
Sin embargo, para su sostenimiento no se ha considerado un crecimiento 
estratégico del sistema, desarrollándose de forma aislada, sin considerar los factores 
externos como: (i) La adquisición del estado del satélite PERU – SAT1. (ii) 
Modificaciones en las normas del sistema de inversión público – privado. Nuevo 
sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
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INVIERTE.PE. (iii) Modificaciones de los sistemas con los que se articula 
INFOBRAS (SEACE, SIAF). 
Y los factores internos: (i) No se consideró un plan sostenible de calidad e 
integridad de datos. (ii) Se realizaron implementaciones nuevas en el sistema y no se 
consideró la actualización de normativas y protocolos del sistema. (iii) No se realizó 
un soporte a la consulta de datos a nivel estratégico para la toma de decisiones. 
 
 
Figura 5.  Factores internos y externos que afectan la sostenibilidad del sistema 
INFOBRAS, siendo importante considerar, los cambios en el nuevo sistema de 
inversiones del Estado Peruano. (2017) 
 
En consecuencia, es importante, que la CGR, realice los cambios necesarios 
para optimizar el sistema INFOBRAS y considerar nuevas líneas de trabajo, que 
aseguren el sostenimiento del sistema, ya que el aplicativo fortalece las siguientes 
actividades: (i) Transparenta la ejecución de obras públicas incentivando la rendición 
de cuentas. (ii) Participación ciudadana activa. (iii) Ofrecer al gestor público una 
herramienta innovadora para la toma de decisiones. (iv) Facilitar la eficacia de los 
servicios de control que brinda el Sistema Nacional de Control. (v) Usar la 
información geográfica para la fiscalización de la inversión público – privada. 
 
29 
 
 
2.3. OBJETIVO  
Proponer mejoras que permitan optimizar el sistema INFOBRAS, con la 
finalidad de obtener datos íntegros, actualizados y contribuir a las labores de 
fiscalización a las obras que se ejecutan nivel nacional, desde el inicio de la ejecución 
hasta la transferencia de la obra para su mantenimiento. 
 
2.4. RESULTADOS ESPERADOS 
El informe es cualitativo, donde se describirá las propuestas de mejora y su 
implementación progresiva en el sistema por parte de la CGR, con la finalidad de 
brindar información a los usuarios del sistema y fortalecer la transparencia y promover 
la participación ciudadana.  
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO  
 
3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
La creciente globalización, el proceso de internacionalización de las 
empresas, la rapidez en el desarrollo de las tecnologías, ha creado nuevas 
necesidades tanto para las entidades privadas como para las entidades públicas; que 
es la “Información” convirtiéndose en un insumo importante para los diferentes 
decisiones y acciones que se planifiquen o ejecuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Sistema de Información Gerencial, la imagen muestra el concepto 
gráfico de que un sistema de información tiene componentes que recolecta, 
procesa, almacena y distribuye información.  
Nota: Imagen extraída de https://es.slideshare.net/guestd49fa4/sistemas-de-
informacin-494899. 
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Para Fernández (2006) en su informe de presentación de los sistemas de 
información, señala que “un sistema es un conjunto de componentes que 
interaccionan entre sí para lograr un objetivo común” (p. 13), por lo que, se puede 
definir como un conjunto de componentes relacionados que recolectan, procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control 
de una organización. 
 
a) ¿Qué es un Dato? 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014), señala 
que: Los elementos datos se refieren a descripciones básicas de cosas, 
acontecimientos, actividades y transacciones que se registran, clasifican y 
almacenan pero que no se organizan de acuerdo con ningún significado 
específico. Los elementos datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, figuras, 
sonidos e imágenes (p. 11). 
b) ¿Qué es la información? 
La información son datos organizados de modo que tengan significado y 
valor para el receptor, para que luego interprete el significado y obtenga 
conclusiones. Asimismo, Mc Leod (2000), señala que, cuando se habla de 
información se debe de considerar el alcance de la información y cuando los 
gerentes definen las salidas que el procesador de información debe proporcionar, 
se tiene cuatro dimensiones básicas de la información que contribuyen al valor 
de la información, las cuales se detallan: 
 Pertinentes: La información es pertinente cuando atañe específicamente 
al problema que se enfrenta. El gerente debe poder seleccionar la 
información que necesita sin tener que explotar una montaña de 
información sobre otros temas. 
 Exacta: Idealmente, toda la información debe ser exacta, pero las 
características que contribuyen a la exactitud del sistema aumentan los 
costos. Por esta razón, los gerentes se ven obligados a conformarse con 
algo menos que exactitud perfecta. Las aplicaciones en las que intervienen 
dinero, como nómina, facturación y cuentas por cobrar, buscan una 
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exactitud del 100%. Otras aplicaciones, como los pronósticos económicos 
a largo plazo y los informes estadísticos, pueden ser igualmente útiles 
cuando los daos contienen unos cuantos errores. 
 Oportuna: La información debe estar disponible para resolver los 
problemas antes de que se creen situaciones de crisis o se pierdan 
oportunidades. El gerente debe poder obtener información que describa lo 
que está sucediendo en el momento, además de lo que sucedió en el 
pasado. 
 Completa: El gerente debe poder obtener información que presente una 
imagen completa de un problema o de una solución. Por otra parte, no 
deben diseñarse sistemas que ahoguen al gerente en un mar de 
información. El término sobrecarga de información sugiere el daño que 
puede causar un exceso de información. El gerente debe poder determinar 
la cantidad de detalle que necesita. 
El gerente es quien mejor puede especificar las dimensiones de la 
información que necesita. En caso necesario, el analista de sistemas puede 
ayudar al gerente a enfocar esta tarea de una manera lógica (p. 148).  
La finalidad de los sistemas de información, son organizar, procesar 
entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y 
producir información, reportes y otras salidas. 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Elementos de un sistema de información, las cuales son: a) entradas: 
que constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema de sus 
necesidades operativas, b) proceso: que transforma una entrada en salida, c) 
salidas: son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, el propósito 
para el cal existe el sistema. 
Nota: información extraída de https://es.slideshare.net/juliocesarcj/unidad-i-
los-sistemas-de-información. 
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c) Usuarios: 
Los usuarios de los sistemas de información tienen diferente grado de 
participación dentro de un sistema y son el elemento principal que lo integra, 
así se puede definir usuarios primarios quienes alimentan el sistema, usuarios 
indirectos que se benefician de los resultados pero que no interactúan con el 
sistema. Usuarios gerenciales y directivos quienes tienen responsabilidad 
administrativa y de toma de decisiones con base a la información que produce 
el sistema. 
Estos conceptos no solo se aplican a las entidades que buscan ingresos 
económicos, sino también para las entidades del estado que buscan 
información para cumplir sus objetivos, por lo que, necesitan información 
completa, integra y exacta, debiéndose transmitir información utilizable y que 
proporcionen un conocimiento, ideas o conclusiones. 
 
3.2. CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA   
Para Cortez (2011), señala, que el método del ciclo de vida para desarrollo de 
sistemas consta de las siguientes actividades: 
 Identificación del problema. 
 Determinación de requerimientos. 
 Análisis de necesidades. 
 Diseño de sistemas. 
 Desarrollo y documentación. 
 Prueba del sistema. 
 Implantación, evaluación y mantenimiento. 
 
Y las fases que incluyen el ciclo de vida de los sistemas son; nacimiento, 
desarrollo, operación, mantenimiento, muerte, el cual se detalla:  
 Nacimiento: Es la fase que da inicio al ciclo de vida con el surgimiento de una 
necesidad o de un requerimiento por parte del usuario. Debiendo realizarse un 
estudio de factibilidad. 
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 Desarrollo: Una vez realizado un estudio de factibilidad, se procede al desarrollo 
del sistema en el cual se analizan los requerimientos y se elabora un diseño que 
servirá de base para el desarrollo. Esta fase consiste en diseñar, construir y/o 
adecuar los programas que se requieren para resolver el problema del usuario. 
 Operación: En este momento el sistema ya está terminado y el usuario trabaja 
introduciendo datos y obteniendo información y reportes que soporten la operación 
de la empresa. Si el sistema no satisface los requerimientos funcionales del usuario 
o si se detecta algún error en los programas, es necesario pasar a la fase de 
mantenimiento. 
 Mantenimiento: Consiste en corregir los errores que se detectan en los programas 
o en las funciones que realiza el sistema, en esta fase el usuario puede agregar 
nuevos requerimientos. 
 Muerte: Un sistema de información llega a esta fase cuando deja de ser necesario 
o cuando debe reemplazarse por otro mejor. 
Para Hernández (2000), señala que se debe de tomar en consideración que el 
desarrollo e implementación de los sistemas de información en muchas ocasiones 
puede terminar en fracasos, lo cual implica un alto costo para la empresa, por lo que, 
se debe de tomar en consideración lo siguiente: 
 Falta de alineación entre los sistemas de información y la estrategia empresarial: 
muchas organizaciones siguen considerando los sistemas de información como un 
mero instrumento que simplifica la burocracia sin valorar las ventajas estratégicas 
que estos presentan. 
 Escaso apoyo de la administración, la alta dirección de la compañía ha de percibir 
realmente que los sistemas de información constituyen un arma estratégica. 
Además, ha de existir una predisposición a cambiar la organización empresarial si 
lo requieren los nuevos sistemas de información. 
 Mala identificación de las necesidades de información, las empresas implantan las 
tecnologías de información sin previamente haber realizado un proceso de 
determinación de las necesidades de información y como estas pueden ser 
satisfecha utilizando adecuadamente los sistemas de información. 
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 Escasa involucración o influencia del usuario final, a la hora de diseñar el sistema 
de información resulta fundamental contar con la opinión del usuario final, el cual 
va a ser quien utilice el sistema de información. Por ello este usuario ha de estar 
motivado e incentivado a colaborar en el diseño del sistema. e) Nula formación del 
personal: se requiere siempre la realización de actividades formativas para el 
aprendizaje de las nuevas herramientas informáticas a utilizar en la empresa. (p. 
13). 
Por lo que, antes de desarrollar un sistema de debe de tomar en consideración 
lo que se busca, que se espera obtener y quienes serán los usuarios finales. 
Asimismo, en el Seminario en Transparencia y Buen Gobierno donde lo 
instructores fueron Soto y Kanonnikof, señala que se entiende por sistemas de 
información en el sector público “como el conjunto de instrumentos, medios, 
procedimientos que sistematizados recogen, procesan, almacenan y transmiten 
información para facilitar el cumplimiento de los fines de la institución, la toma de 
decisiones adecuadas y el control de la gestión” (2001). 
De acuerdo con este concepto, los sistemas de información tienen 
consecuencias de acuerdo a su eficiencia o ineficiencia como los siguientes: 
 Aplicación deficiente genera: toma de decisiones equivocadas, caos administrativo 
y facilita la corrupción. 
 Aplicación eficiente facilita: toma de decisiones acertada, control gerencial y del 
ciudadano en la gestión y transparencia y control de la corrupción. 
Para diseñar un sistema eficiente y eficaz de información es importante 
identificar quienes son los usuarios de la información y para que la requieren. De 
acuerdo a los fines que persigue la institución y a la estructura de la organización, se 
pueden identificar quiénes son los usuarios de la información (pp. 4, 5). 
  
3.3. INVERSIÓN EN EL PERÚ 
Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública – Dirección 
General de Inversión Pública (MEF), señala “que la evidencia científica sostiene que 
la inversión pública es un instrumento clave para la generación de crecimiento 
económico y, por tanto, para la mejora del bienestar de la población. El modelo más 
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aceptado para explicar la expansión económica es aquel que postula que la tasa de 
crecimiento depende, en parte, del porcentaje del producto (% PBI) que va a inversión 
pública y de su productividad; en la medida que aumenta la disciplina fiscal y la 
rentabilidad social de dicha inversión” (2016). 
En el marco de la normatividad presupuestal vigente que regula a las 
Entidades Públicas, todo Titular o máxima autoridad de éstas, tiene la obligación de 
asignar eficientemente los recursos públicos de la  Entidad, incluyendo a aquellos 
destinados a los Proyectos de Inversión Pública, priorizando los servicios públicos que 
garantice el máximo impacto en su circunscripción territorial y/o ámbito de 
competencia, que coadyuven a acelerar el cierre de brechas de infraestructura y 
servicios públicos. 
Al 10 de agosto de 2017, la ejecución de la inversión pública alcanza los S/.12 
566 millones, los cuales se invierten en transportes, saneamiento, educación, agro, 
salud y orden público y seguridad, siendo los gobiernos locales los que presentan el 
mayor avance en la ejecución financiera, como se muestra en la figura 8. 
 
Figura 8. Ejecución de la Inversión Financiera de proyectos 
Nota: información extraída del informe semana de Inversión Pública - 
INVIERTE.PE al 10 de agosto de 2017 
 
De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2016 – 2018, la 
inversión pública representa en promedio 5.2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo 
cual resulta fundamental, dada la contribución que dan los Proyectos de Inversión 
Pública al bienestar social sobre una serie de indicadores sociales y económicos, los 
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cuales están asociados con el propósito de medir las brechas de cobertura y calidad de 
los servicios públicos que se prestan a lo largo del país (s/pag). 
En el reporte de ejecución de la inversión pública a nivel nacional a marco 
del 2016, la Contraloría General de la República, señala que “La ejecución de la 
inversión en el periodo enero a marzo de 2016 ascendió a la suma de S/. 4.091 
millones, lo que corresponde al 82% del monto asignado en dicho periodo (S/. 31 740 
millones)”, la inversión en el Perú es pública y privada, siendo uno de los principales 
motores para el desarrollo económico y social del país, por lo que se vienen 
desarrollando diversas alternativas que promueven la ejecución de proyectos de 
infraestructura como son: 
 Administración directa. 
 Por contrata. 
 Núcleos ejecutores. 
 Obras por impuesto.  
 Asociaciones Público Privada (APP). 
 Obras por convenio.  
 
a) Ejecución por Administración Directa. 
La Contraloría General de la República, por medio de Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG, la cual rige desde el año 1988, regula la ejecución de 
obras por administración directa, según la norma, es requisito indispensable para 
iniciar la ejecución de las obras que se cuente con expediente técnico aprobado por 
el nivel de competencia, la entidad debe de señalar cual es la Unidad Orgánica 
responsable de la supervisión de las obras programadas y designar al ingeniero 
residente a cargo de la ejecución de la obra, el cual deberá presentar mensualmente 
un informe detallado sobre el avance físico valorizado de la obra. 
Al concluir la obra, las entidades deben designar a una comisión que 
formule el acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica 
y financiera en dicha liquidación de obra, las entidades deben demostrar que el 
costo de la obra resulto igual o menor al presupuesto base luego de deducida la 
utilidad, finalmente, luego de la liquidación, se debe proceder a la entrega de la 
obra a la entidad que se encargará de su operación y mantenimiento. 
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b) Ejecución por contrata 
La ejecución y control de un contrato de obra pública involucra una serie 
de requerimientos y procesos. La normativa vigente sobre Contrataciones del 
Estado es la Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014 y su Reglamento aprobado con la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado – aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF; un correcto conocimiento y aplicación de la norma, permite que 
los recursos del Estado sean utilizados en forma eficiente.  
El Organismos Supervisor de la Contratación del Estado (OSCE) es 
responsable de velar y promover que las entidades realicen contrataciones 
eficientes, maximizando el valor de los fondos públicos y asegurando que estas se 
efectúen en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad y 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida los ciudadanos.  
Cuando se trata de bienes u otras, las bases indicarán la modalidad en que 
se realiza la ejecución del contrato pudiendo ésta ser: 
 Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción, 
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra y de ser 
el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso de contratación de 
bienes el postor oferta además de éstos, su instalación y puesta en 
funcionamiento. 
 Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del Expediente 
Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo 
podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma 
alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación Pública. 
Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del 
Expediente Técnico por el íntegro de la obra. 
Según el artículo 14 de la Ley, los sistemas de contratación son: 
 A suma alzada 
 Precios unitarios 
 Esquema mixto de musa alzada y precios unitarios 
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Asimismo, se debe de considerar las contrataciones por paquete donde la 
entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la 
contratación, varios  bienes, servicios en general o consultorías distintos pero 
vinculados entre sí; también se considera la contratación por paquete de la 
ejecución de obra de similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más 
eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y tiempo frente a las 
contrataciones independientes. En este caso, las Entidades suscriben un contrato 
por cada obra incluida en el paquete. 
Cabe señalar que es importante mencionar el sistema de trabajo Fast – 
Track, Echevarria F. (2007), señala que: 
Es un sistema que permite que la construcción empiece antes de que se 
haya culminado el diseño. 
Además, que una estructura de trabajo integrada o de llave en mano 
permite la adopción de este sistema de trabajo. Este tipo de trabajo es usado por los 
clientes que buscan agilizar la ejecución del proyecto, pero a costa de sacrificar el 
control que puedan tener sobre el costo final, es decir el cliente debe asumir este 
riesgo. 
Es importante reconocer que es recomendable adoptar este sistema cuando 
se cuente con una Gerencia para el proyecto, puesto que ésta debe verificar la 
compatibilidad entre las especialidades del diseño, por tal motivo, podemos deducir 
que este sistema no es aplicable cuando se tiene un equipo separado. La principal 
ventaja que se le reconoce está relacionada con el ahorro de tiempo en la ejecución, 
el cual puede constituir una gran alternativa económica para el cliente dependiendo 
de la premura con la que requiera la entrega del proyecto. Sin embargo se debe 
tomar en consideración las desventajas como: (i) No se conoce el precio total de la 
obra hasta que ésta no concluya, solamente se puede tener una estimación bastante 
ligera a partir de la memoria descriptiva del proyecto y de los avances del diseño 
que se tenga al momento de la contratación, con lo cual, el cliente debe asumir el 
riesgo en la fase de diseño, (ii) La presión de seguir la programación sin retrasos 
durante la construcción puede desencadenar relaciones antagónicas entre el cliente 
y el contratista. (pp. 26-28). 
40 
 
 
Es importante que para la ejecución de una obra se analice el tipo de 
contrato que debe de desarrollarse y conocer las ventajas y desventajas a fin de que 
la entidad se encuentre preparada para asumir los riesgos que traigan consigo.  
c) Ejecución por Núcleos Ejecutores 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el 
funcionamiento de los núcleos ejecutores permitirá una mayor capacidad del gasto 
público en proyectos pequeños de infraestructura. De otro lado El Fondo Nacional 
de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), señala que: 
En agosto del año 1991, FONCODES fue creado con la misión de mejorar 
las condiciones de vida de los más pobres, generando empleo, mediante el 
financiamiento de proyectos dirigidos a la atención de las necesidades básicas de 
la población y promoviendo la participación de la población pobre en la gestión de 
su propio desarrollo. Para ello, financia un menú de proyectos vinculados a la 
asistencia social, infraestructura social, infraestructura económica y desarrollo 
productivo. 
El esquema del Núcleo Ejecutor promueve modelos participativos amplios 
y de transparencia de la utilización de los recursos, en la identificación del proyecto, 
en la gestión de su financiamiento, ejecución y operación. (s/pag). Los núcleos 
ejecutores son una herramienta para lograr una mayor capacidad de gasto y pueden 
funcionar muy bien si la herramienta se usa de manera adecuada.  
d) Obras por Impuesto 
La Ley N° 29230, llamada “Ley de Obras por Impuestos”, es una norma 
expedida por el Gobierno peruano que busca acelerar la ejecución de obras de 
infraestructura pública prioritarias en todo el país. 
La ley permite a una empresa privada en forma individual o en consorcio, 
financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Universidades Públicas para luego, con cargo a su impuesto a 
la renta de 3era categoría, recuperar el monto total de la inversión. A su vez, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas pagan el 
financiamiento sin intereses a cuenta de sus recursos de canon, sobre canon, 
regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta diez años después de culminada 
la obra. 
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e) Asociaciones Público Privadas 
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1012, las 
Asociaciones Público – Privadas (APP) son modalidades de participación de la 
inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimiento, equipos, 
tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos preferentemente privados, con el 
objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o 
proveer servicios públicos. 
Se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa 
privada, dependiendo de si el origen del proyecto se produce en el sector público o 
en el sector privado estas últimas pueden ser calificadas como auto sostenible o 
cofinanciadas. 
f) Ejecución de Obras por Encargo 
Las obras públicas por encargo, estas constituyen una modalidad de 
ejecución indirecta de obras públicas que serán ejecutadas por otra entidad 
denominada “Encargada” por petición de obra entidad denominada “Encargante” 
quien proporciona los recursos financieros para la construcción de la misma, esta 
modalidad está regulada por la Ley N° 28411 -  Ley del Sistema Nacional de 
Presupuesto por las resoluciones y directivas que en dicha materia emita el MEF.  
Asimismo, se debe de considerar los procesos de selección que se realiza por 
encargo con entidades públicas y organismos internacionales. 
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Figura 9. Modalidades de Ejecución de Obras Públicas y el marco 
normativo que las regula.  
 
La inversión es un instrumento para la generación de crecimiento 
económico y por consecuencia de ello el bienestar de la población, es por ello que 
los titulares de las entidades tienen la obligación de utilizar eficientemente los 
recursos públicos de la Entidad, con proyectos que coadyuven a acelerar el cierre 
de brechas de infraestructura y servicios públicos y al mismo tiempo es necesario 
información transparéntenle de la gestión pública. 
 
Los gobiernos nacionales son los que tienen, mayor participación en la 
ejecución de obras públicas, como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10: Ejecución de obras según el nivel de Gobierno; el gráfico 
muestra que el mayor número de obras se concentran en los Gobiernos 
Locales con 7, 672 obras, seguido de los Gobiernos Nacionales de 833 
obras. 
Nota: Información extraída del Sistema de Información de Obras Públicas 
- INFOBRAS del periodo de enero – diciembre de 2016. 
 
Las ejecuciones de obras públicas son reguladas a través de diferentes 
marcos normativos, sin embargo, todavía no se demuestra una adecuada capacidad 
de gestión en la realización de las mismas. 
 
3.4. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL  
El artículo 16 de la Ley N° 27785 “ Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República”, señala que la Contraloría 
General de la República (CGR) tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y 
eficacia el control gubernamental, orientado su accionar al fortalecimiento y 
transparencia de la gestión de las entidades,  la promoción de valores y la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los 
Poderes del estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social. 
Del mismo modo, el literal c) del artículo 15 de la Ley establece que es 
atribución del Sistema Nacional de Control impulsar la modernización y el 
mejoramiento de la gestión pública, a través de la optimización de los sistemas de 
gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas 
sensibles a actos de corrupción administrativa. 
Asimismo, el literal q) del artículo 9 y el literal ñ) del artículo 22 de la 
Ley, es principio del control gubernamental y atribución de la CGR promover la 
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participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en 
las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. 
 
3.5. TRANSPARENCIA 
Según el Seminario en Transparencia y Buen Gobierno donde lo 
instructores fueron Soto y Kanonnikof (2000), conceptualiza la transparencia como el 
ambiente de confianza y garantías de sinceridad entre los diferentes actores o agentes 
que administran los bienes de la comunidad. Una gestión transparente supone 
entonces, un conjunto de políticas, programas, actitudes y acciones de autoridades y 
funcionarios destinadas a orientar una gestión pública con ciertas características como: 
 Gobernanza: Sin tener nada que ocultar. 
 Responsabilidad públicamente: Por acciones y omisiones en el ejercicio del cargo.  
 Informar: A las autoridades y a la sociedad sobre las gestiones. 
 Esforzarse: Por buscar la calidad en los servicios para responder positivamente a 
las demandas ciudadanas. 
 Estar: Dispuesto a someterse a control en cualquier momento. 
 Rendir: Cuentas, incluso sin que nadie lo solicite. 
 Capacitar: Al ciudadano en el uso de la información pública. 
Las áreas estratégicas clave con las que cuenta un gobierno abierto y 
participativo, cuyo principal objetivo es combatir la corrupción y a partir de las cuales 
se pueden definir los instrumentos que puedan resultar adecuados a la estrategia a ser 
implementada, como: 
 Sistema de información: Contar con sistemas de información tanto de nivel interno 
como externo que permita a las autoridades, funcionarios y sociedad en general, 
contar con la base de datos necesaria para conocer a cabalidad, la organización del 
gobierno, instituciones que la integran. Sin información no es posible la 
participación, así como la planificación de acciones. 
 Sistema de rendición de cuentas: el funcionario público a responder por la 
responsabilidad que le fura conferida. 
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 Mecanismo de participación ciudadana: Mecanismos de participación ciudadana y 
fortalecimiento de la sociedad civil que sería el conjunto de iniciativas e 
instrumentos destinados a contribuir al desarrollo de la capacidad de control y de 
incidencia de las organizaciones de la sociedad civil sobe la administración de lo 
público.  
El Seminario en Transparencia y Buen Gobierno por Soto y Kanonnikof 
señala que los mecanismos de participación ciudadana tienen como actor a las 
organizaciones de la sociedad civil, pero a su vez con un rol de apoyo o de facilitador 
que debe asumir el gobierno para hacer posible el involucramiento de la misma (pp. 
19 - 25). 
INFOBRAS es una herramienta a través del cual las entidades públicas 
(gobierno nacional, regional y local) pueden mejorar el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución de sus obras, asimismo en fortalecida su relación con la comunidad a través 
de la transparencia y rendición de cuentas. 
El ingresar información en el sistema INFOBRAS, contribuye a una 
mayor credibilidad en la comunidad sobre el cómo están administrando los recursos 
públicos y por consiguiente el ciudadano confía más en sus autoridades porque estas 
demuestran que quieren obras con transparencia. 
 
3.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS 
INFOBRAS fue concebido como una herramienta informática para 
satisfacer las necesidades de información del ciudadano, entidades y el Sistema 
Nacional de Control sobre la ejecución de las obras públicas en el Perú. Esta 
herramienta brinda información integral desde la concepción de la obra hasta su 
culminación, a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), y bajo el enfoque de Open Data, contribuyendo así con la apertura de datos para 
la generación de valor público al ciudadano y la cautela del buen uso de los recursos 
públicos 
INFOBRAS tienes cuatro objetivos primordiales: i) Transparentar la 
ejecución de obras públicas incentivando la rendición de cuentas, ii) Promover la 
participación ciudadana, iii) Ofrecer al gestor público una herramienta innovadora 
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para la toma de decisiones y iv) Facilitar la eficacia de los servicios de control que 
brinda el Sistema Nacional de Control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Definición del sistema INFOBRAS, es un sistema que permite 
acceder información de las obras públicas a nivel nacional en tiempo real -  desde 
la computadora o dispositivo móvil, con la finalidad de transparentar la 
ejecución de obras públicas y promover la participación ciudadana en la 
fiscalización de las mismas. A partir del 2012 todas las entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en el sistema INFOBRAS.  
 
Asimismo, se debe de considerar que la transparencia es una herramienta 
para luchar contra la corrupción, la cual está incorporada en el Plan Estratégico 
Institucional 2015 – 2017, específicamente como pate de los objetivos estratégicos de 
legitimar el rol de la Contraloría General frente a la sociedad de desarrollar la 
comunicación estratégica y de creación de enlaces que permitan la generación de 
cambios en la gestión pública. 
 
3.6.1. Usuarios del Sistema INFOBRAS 
En la implementación del Sistema de Información de Obras Públicas 
INFOBRAS, se han identificado los siguientes usuarios: 
 Usuarios primarios: Son todas las entidades públicas del Estado que 
alimentan con información el sistema INFOBRAS. 
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 Usuarios Indirectos: la ciudadanía que requieren información la 
inversión en infraestructura que realiza el Estado peruano, las entidades 
que transfieren recursos requieren información sobre el estado de 
ejecución de dicha transferencia entre otros aspectos y Sistema Nacional 
de Control que requiere información para la toma de decisiones en cuanto 
a la planificación de las labores de control. 
 Usuarios Gerenciales y Directivos: Representado actualmente por el 
Departamento de Estudios y Gestión Pública que administra el sistema. 
 
3.6.2. Funcionamiento y operatividad de INFOBRAS 
El sistema INFOBRAS utiliza información periódica de diversas 
fuentes, algunas provienen de bases de datos existentes y otras son provistas 
directamente por los actores involucrados, siendo las principales fuentes de 
información: 
i) Sistemas administrativos del estado (SNIP, SEACE y SIAF). 
ii) Las Entidades Públicas ejecutadas de obras.  
iii) La ciudadanía mediante sus comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: El funcionamiento de INFOBRAS es posible debido a que permite 
articular información existente de los tres Sistemas Administrativos del Estado: 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF); el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), y el registro de información por parte de las Entidades Públicas; 
obteniendo así información integrada de fácil entendimiento sobre la ejecución de 
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las obras públicas. Asimismo, se brinda un espacio a la ciudadanía a través del 
cual pueden interactuar dejando sus comentarios, adjuntando fotografías y/o 
documentos, que contribuyen al ejercicio de control en la ejecución de obras 
públicas.  
 
Para el diseño del Sistema de Información de Obras Públicas 
(INFOBRAS), también se ha considerado: 
 Integridad y seguridad de datos: La exigencia de integridad de datos garantiza 
la calidad de los datos de la base de datos. 
 Interfaz de usuario más sencilla: Los usuarios pueden ver una interfaz gráfica 
mucho más amigable, lo que reduce el tiempo de entrenamiento. 
 
3.6.3. Interoperabilidad con los Sistemas Administrativos 
INFOBRAS es un sistema que se comunica e intercambia información 
con los sistemas administrativos del estado, buscando un mayor rendimiento y 
beneficios, mediante una integración transparente e intuitiva, es decir se busca 
la interoperabilidad. Di Petta y Frugoni (2011), señala: 
La interoperabilidad trata de asegurar que los sistemas trabajen juntos; 
esto implica la correcta interconexión de sistemas y el intercambio de datos, 
información y conocimiento entre los mismos, en lo cual juega un papel muy 
importante las estructuras internas de cada organización, que van a condicionar 
la interoperabilidad en el intercambio de datos, información o conocimiento con 
otras organizaciones que posean una estructura interna diferente (p. 35). 
En ese sentido, INFOBRAS funciona y opera a través de la integración 
de los sistemas administrativos del estado a través de servicios web y del 
suministro de información por parte de las entidades públicas, además ha 
implementado una sección donde el ciudadano puede dejar sus comentarios. 
 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que brinda información sobre 
los proyectos, en la fase de pre inversión, actualmente se reemplazará por 
Invertir en el Perú. 
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 Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 
que brinda información sobre los procesos de contratación de los tres niveles 
de gobierno. 
 Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), es un sistema 
informativo que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de 
ingresos y gastos de las Entidades del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Sistema de Administrativos del Estado y las entidades que 
la administran. 
 
3.6.4. El Ciudadano como Usuario de la Información  
INFOBRAS fue concebido como una herramienta informática que 
permitiera satisfacer las necesidades de información del ciudadano y entidades 
sobre la ejecución de las obras públicas en el Perú brindando información 
integral desde la concepción de la obra hasta su culminación, mediante el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y bajo el enfoque de 
Open Data. Contribuyendo con la apertura de datos para la generación de valor 
público al ciudadano y la cautela del buen uso de los recursos públicos. 
A partir de la implementación de INFOBRAS, la ciudadanía y la 
sociedad civil organizada, así como los medios de comunicación, cuentan con la 
facilidad de acceder a la información de manea amigable, así como la posibilidad 
de registrar comentarios respecto de la ejecución de una obra de su interés y la 
opción de adjuntar documentos fotografías. 
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3.6.5. Información que Contiene INFOBRAS 
Según el numeral 3.2 de la Directiva N° 007-2013-CG/OEA, la 
información que se debe registrar en INFOBRAS comprende a toda obra pública 
independientemente de la modalidad de ejecución empleada, el régimen legal o 
la fuente de financiamiento. 
El registro en el sistema INFOBRAS inicia con la ejecución física de 
la obra pública, asimismo, se registra todas las modalidades de ejecución de 
obras públicas (Administración Directa, Contrata, APP/Concesiones, Obras por 
Impuestos, Organismo internacionales y cualquiera otra modalidad que se 
establezca). 
 
3.6.6. Marco normativo que regula el registro en INFOBRAS 
La Contraloría General en sus diversas disposiciones en materia de 
transparencia y control de obras públicas aprobó la Directiva N° 009-2011-
CG/OEA “Registro de Información sobre obras públicas del Estado – 
INFObras”, reforzándose posteriormente con la Ley del Sector Público para el 
Año Fiscal 2012 (Ley 29812); en ambos dispositivos se establece la 
obligatoriedad del registro de las obras que se encuentran en ejecución.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Antecedentes de la Directiva de INFOBRAS; INFOBRAS entra en 
operación a partir del 2012 y actualmente el marco normativo que regula el 
registro del sistema INFOBRAS es la Directiva N° 007- 2013-CG/OEA.   
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La Directiva N° 009-2011-CG/OEA se modifica para incluir a las obras 
públicas ejecutadas bajo modalidades de Asociaciones Público Privadas, Obras 
Por Impuestos entre otras, aprobándose la Directiva N° 007-2013-CG/OEA 
“Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras 
Públicas – INFOBRAS”. 
 
3.6.7. Beneficios de INFOBRAS. 
La transparencia en la gestión y promoción de la participación 
ciudadana en el control público son dos principios que impregnan con creciente 
vigor el accionar de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en este contexto, 
INFOBRAS se presenta como una herramienta que conjuga ambos 
componentes. 
INFOBRAS no solo regula y facilita el acceso a información sobre las 
obras públicas, también alienta la participación de la sociedad civil: todos los 
ciudadanos pueden realizar consultas a través de la plataforma y enviar sus 
comentarios, así como efectuar sugerencias y adjuntar documentos y fotos que 
den cuenta del nivel de cumplimento, en la ejecución de las obras; A su vez, 
INFOBRAS se interconecta con otros sistemas de información nacional para 
extraer y compartir los datos disponibles respecto a las diversas obras en el país. 
 Fomentar la participación fiscalizadora de la ciudadanía. 
 Dar a conocer la información de las obras colaborando con la trasparencia 
en la gestión pública. 
 Apoyar a las entidades públicas en el seguimiento y supervisión de sus 
obras. 
 Otorgar una herramienta informática para la planificación oportuna de los 
Servicios de Control. 
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3.6.8. Ingreso a INFOBRAS 
Para ingresar al portal INFOBRAS desde la computadora o desde algún 
dispositivo móvil deberá digitar en el navegador el dominio: 
www.infobras.gob.pe, y realizar un seguimiento integral de las obras públicas 
que se encuentran en ejecución a nivel nacional, teniendo mejor operatividad en 
el Google Chrome. 
 
 
 
 
 
 
  
 
WWW.INFOBRAS.GOB.PE 
 WWW.INFOBRAS.GOB.PE 
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CAPITULO IV 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES  
 
4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Una de las funciones principales fue la elaboración de un plan de desarrollo de 
la operación y mantenimiento del sistema INFOBRAS, por lo que se procedió a elaborar 
un diagnóstico del sistema considerando los factores que se encuentran involucrados 
para su implementación. 
4.1.1. Desarrollo del diagnóstico del sistema INFOBRAS 
INFOBRAS está diseñado bajo una mirada ciudadana, convirtiéndose 
en el único Portal de Transparencia Ciudadana de obras públicas, que ha logrado 
integrar y articular información de obras públicas y transformarla en 
información accesible y de fácil entendimiento, cumpliendo de esta manera un 
rol importante como instrumento de transparencia reflejándose en más de 918 
900 visitas registradas desde sus inicios, logrando convertirse en un sistema de 
interés a nivel nacional e internacional. 
Durante la operación del sistema y las diversas capacitaciones 
realizadas, se han recogido las sugerencias y opiniones de los distintos 
involucrados siendo necesario que se incorporen nuevos conceptos y 
requerimientos del sistema, trazándose un nuevo objetivo ser un sistema de toma 
de decisiones y fortalecer la toma de decisiones y rendición de cuentas, ya que 
un uno de los problemas que afectan el desarrollo económico es la corrupción y 
una administración pública ineficiente, como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15: Efectos que derivan de un problema de limitada transparencia en 
la ejecución de obras públicas. 
Nota: Información extraída de la meta INFOBRAS del Programa del Plan de 
Incentivos  
 
Por lo que, se procede a identificación de todos los actores y su posición de 
cooperación o conflicto, frente a la limitada transparencia en la gestión de las entidades 
públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
“Limitada transparencia y eficiencia en la ejecución de obras públicas de los 
gobiernos locales, ocasionando altos niveles de corrupción” 
 
Institución Pública descreditada 
Administración pública 
ineficiente 
Insatisfacción Ciudadana 
 
Corrupción 
Desconfianza ciudadana 
Disminución de la inversión 
pública y privada  
 
Limitado dinamismo de la 
Economía  
Estancamiento en el desarrollo económico 
 
Incremento de denuncias de los 
funcionarios de las entidades 
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Tabla. 1:  
Identificación de los actores involucrados frente a la problemática de transparencia 
y rendición de cuentas 
 
 
 
Nota: Información extraída de la meta INFOBRAS del Programa del Plan de 
Incentivos Municipales del MEF 
4.1.2. Respecto a los niveles de corrupción 
En el informe realizado por Estudios de Mercado y Opinión pública 
S.A.C – CPI sobre el grado de corrupción de personajes políticos e instituciones 
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a nivel Perú Urbano y Rural, en una escala del 1 al 10 y de 1 960 personas 
encuestadas, presentan mayor nivel de corrupción los gobiernos Regionales, 
Poder Judicial y Municipalidades, como se muestra en la figura 16. 
 
 
 
 
Figura 16: Indicadores del grado de corrupción en el Perú – Instituciones Públicas y 
Empresas privadas, información extraída de la Encuesta Nacional Urbana Rural – 
CPI, - enero 26-28 de 2017. 
Nota: extraída de la web 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac201702_indicadores_corru
pcion_peru_politica.pdf. 
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De otro lado el Institución Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
informó que la corrupción desplazó a la delincuencia como el principal problema que 
afecta al país según la última Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO realizada entre 
noviembre 2016 y abril 2017, debido a las reiterativas denuncias sobre los casos de 
corrupción, divulgadas en los medios de comunicación, el 48.1% de los encuestados 
(población de 18 y más años de edad) consideran que este tema es el principal 
problema que afecta el país. 
Según el informe emitido por la Contraloría General de la República al 30 de 
setiembre del 2016, se observa que el mayor número de funcionarios denunciados y 
sancionados en 1era instancia corresponde a los Gobiernos Locales; como se muestra 
en la tabla 2  
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Tabla. 2 
Cifras de corrupción en el país – 2016  
 
 
Nota: Contraloría General del Perú - datos de enero 2013 al 30 de setiembre de 2016 
La corrupción trae como consecuencia, inestabilidad política, incrementa la 
desconfianza de la ciudadanía, lo que detiene el desarrollo social, impide contar con 
una administración pública eficiente, por lo que, es necesario fortalecer los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
En ese sentido, es necesario incorporar mecanismos para salvaguardar la 
transparencia y evitar la corrupción, e incentivar una ciudadanía activa, a fin de que 
las entidades respondan a sus preocupaciones y necesidades, de manera abierta y 
participativa, lo cual es necesario para la mejora de los servicios que brindan las 
instituciones públicas. 
 
4.2. CON RESPECTO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 
INFOBRAS 
El sistema de Información de Obras Públicas – se nutre de información a 
través del ingreso de información por parte de las entidades públicas y por la 
interoperabilidad que existen con los sistemas administrativos del estado (SEACE, 
SIAF, SNIP y RENIEC). 
De la base de datos obtenida en el sistema INFOBRAS, se ha al mes de junio 
de 2017 un total de 57, 711 obras registradas a nivel nacional, con un monto 
presupuestado de S/. 145 mil millones 
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Figura 17: Obras registradas en el sistema INFOBRAS a nivel nacional al mes 
de junio de 2017 
Nota: Información extraída del sistema. 
 
Se analizó el grado de cumplimiento del registro en el sistema INFOBRAS, 
comparándose con el SIAF, y se encontrón una disminución al registro del sistema, lo 
que demuestra que las entidades no se encuentran comprometidas en transparentar la 
información sobre las obras públicas. 
 
Figura 18: Tendencias del porcentaje de cumplimiento de registro en el sistema 
INFOBRAS, de los gobiernos locales, mostrando una disminución en el registro del 
sistema en los años 2016. 
Nota: Información extraída de Propuesta de Meta en el Marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el Año 2018. 
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4.3. CON RESPECTO AL SISTEMA INFOBRAS 
a) Interoperabilidad con los sistemas administrativos del estado  
INFOBRAS se alimenta también, de información que proporciona los 
sistemas administrativos como son: 
 Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 
 Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 
 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
 
Las integraciones con estos sistemas administrativos a la fecha no han sido 
actualizadas, y como consecuencia, vienen generando limitaciones para extraer la 
información al sistema INFOBRAS, lo cual se describe en la tabla. 3. 
Tabla. 3 
Diagnóstico de la interoperabilidad con los sistemas del Estado 
 
Nota: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN -CGR 
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b) Con respecto a la normatividad/protocolos que regulan el sistema INFOBRAS 
Actualmente la Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de 
Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas – 
INFObras”, es quien regula el registro en el sistema INFOBRAS. 
Sin embargo, el sistema INFOBRAS al ser un aplicativo informático que 
cubre necesidades y exceptivas de diferentes actores viene innovándose, es por ello 
que durante el 2014  - 2015, se han desarrollado nuevas implementaciones con la 
finalidad de optimizar el registro en dicho sistema y se cambia la lógica de registro 
del sistema INFOBRAS, Por lo que se ha encontrado,   que  la  Directiva se 
encuentra  desactualizada ya que  no  considera  las nuevas  implementaciones del 
sistema, sumándose a ello, los  manuales que se encuentran  desactualizados. 
c) Con respecto a la capacitación y difusión 
INFOBRAS, es el primer portal de transparencia ciudadana de obras, 
debido a que esta herramienta facilita la interacción y permite disponer de la 
información, en tiempo real, por lo que se genera un significativo ahorro de tiempo 
para el ciudadano ya que tienen acceso a datos púbicos sobre  las obras que se 
ejecutan, a la fecha se cuenta con más de 250 cometarios ciudadanos, sumándose 
la incorporación del INFOBRAS en el Portal de transparencia Estándar – PTE,  a 
fin de interoperar con el mismo, enriqueciéndose mutuamente, compartiendo y 
difundiendo información en línea acerca de las obras pública en el Perú, y 
convirtiéndose en una herramienta de transparencia y seguimiento de obras 
públicas. 
El aplicativo para su promoción y ampliar su alcance de registro, participa 
como meta en el Plan de Incentivos con 250 entidades participantes en el año 2016 
y actualmente se ha incorporado a la meta 1851 entidades, con lo cual se asegura 
la calidad de información, incentivando a las municipalidades sobre el uso y 
registro del sistema INFOBRAS.  
INFOBRAS, ha  participado en diferentes ferias como : La feria 
interinstitucional de transparencia y acceso a la información pública de Estado 
peruano, Informa – T, realizado en las ciudades de Tarapoto y Trujillo, que consiste 
en una feria al aire libre, conformada por stands y un mini auditorio para la 
proyección de videos/ presentaciones,  siendo el objetivo  facilitar el acceso de la 
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ciudadanía a la información y a los servicios de las instituciones de supervisión y 
control de Estado, así como para promover su participación. 
Asimismo, el sistema obtuvo el premio a las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública  en el 2015 en la Categoría Transparencia y Acceso a la Información 
otorgada por la asociación Civil Ciudadanos al Día (CAD), así como el premio 
“Conectarse para Crecer”, a través del cual, Telefónica apoya el desarrollo social 
descentralizado, ratificando su compromiso con la construcción de una sociedad 
más justa e inclusiva, donde el uso efectivo de las telecomunicaciones promueve la 
innovación y el emprendimiento, y donde el crecimiento social y económico se 
consolide de manera sostenible, todo ello ha contribuido a que INFOBRAS se 
posicione en la ciudadanía como un sistema que fortalece la transparencia. 
d) Proyecto de Cooperación Triangular en la modalidad Sur -  Sur 
La experiencia INFOBRAS se ha exportado a Chile, a través del proyecto 
de Cooperación Triangular en la modalidad Sur-Sur “Fortalecimiento 
Interinstitucional para los sistemas territoriales de control de obras para fomentar 
la transparencia y la participación” entre las EFS de Perú y Chile, cuyo objetivo 
generar es fomentar el intercambio de conocimiento para el fortalecimiento de los 
sistemas de control con un enfoque ciudadano y territorial. 
Por lo que, el sistema ha sido replicado a nivel internacional como una 
buena práctica para la fiscalización de obras. 
 
4.4. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA INFOBRAS 
Para colaborar con la mejora del Estado, se debe de fortalecer la 
transparencia de información de las obras públicas ejecutadas por los gobiernos 
locales, incentivar la rendición de cuentas para que las autoridades sean responsables 
y demuestren todo lo logrado por su gestión. Al mismo tiempo el fortalecer la 
transparencia de la información y la rendición de cuentas permitirá explicar 
directamente a la ciudadanía los problemas y limitaciones que impidieron cumplir las 
metas propuestas respecto a la ejecución de obras públicas y a su vez facilitará la 
continuidad de los avances realizados a las gestiones entrantes. 
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Al fomentar una cultura de transparencia de información de obras 
públicas, lograremos que se integren, no solo los ciudadanos sino también, los 
funcionarios y servidores públicos con el único fin de dar cumplimento a las normas 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
La CGR cuenta con una herramienta de transparencia, denominado 
INFOBRAS, la cual debe de repotenciarse con tecnología geoespacial y de 
inteligencia de negocios que sirvan de soporte para que el personal de la CGR pueda 
realizar el seguimiento y control de las obras. El uso de la información geoespacial, 
aportará valor agregado en todas las fases de una fiscalización: evaluación de los 
riesgos correspondientes, diseño y ejecución de la fiscalización, y análisis y 
comunicación de sus resultados. 
 
 
 
Figura 19: Herramientas que potenciarán el sistema INFOBRAS. 
 
El uso de la información geoespacial, aportará valor agregado en todas las 
fases de una fiscalización: evaluación de los riesgos correspondientes, diseño y 
ejecución de la fiscalización, y análisis y comunicación de sus resultados. 
a. Diseño de Fiscalizaciones 
Cuando se dispone de información sobre los riesgos, los datos 
geoespaciales pueden contribuir al diseño de la fiscalización, y decidir cuáles serán 
sus objetivos, alcance y enfoque. En primer lugar, el uso de información 
geoespacial y de los SIG puede ayudar a los auditores a gestionar la complejidad 
de un tema para el que se han evaluado los riesgos. La complejidad puede consistir 
tanto en la variedad de datos que han de tenerse en cuenta como en la zona 
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geográfica que cabe considerar. Por ejemplo, un bosque puede ser grande y en 
ocasiones casi inaccesible. Los auditores no pueden recurrir a los métodos 
convencionales cuando trabajen con terrenos de este tamaño y lejanía. El mismo 
argumento se aplica a la fiscalización de las ayudas destinadas a grandes zonas 
afectadas por desastres. Asimismo, la información geoespacial y los SIG pueden 
utilizarse para seleccionar emplazamientos de muestra y orientar a los equipos 
auditores, y para contribuir a determinar una combinación idónea de las distintas 
fuentes de información. 
 
b. Recopilación y análisis de las constataciones de auditoría 
El diseño de la fiscalización determina qué tipo de datos deben recopilarse, 
asimismo los auditores pueden crear información geoespacial, georreferenciando 
sus propias observaciones sobre el terreno, para tal fin, pueden utilizarse 
dispositivos GPS y mapas satelitales para relacionar los datos sobre el terreno 
pertenecientes al ámbito de la fiscalización con su situación geográfica. 
El uso de información geoespacial y de los SIG permite analizar 
información compleja por medio de su situación geográfica. Por ejemplo, cuando 
los auditores desean saber si se han construido colegios en las zonas en las que los 
niños los necesitan, deben analizarse varios conjuntos de datos: datos sobre las 
zonas afectadas por el desastre, datos sobre las pérdidas de infraestructura 
educativa, datos sobre los niños supervivientes y datos sobre las ubicaciones 
concretas de la construcción de colegios. Con un SIG pueden hacerse consultas 
espaciales que crucen los distintos estratos de datos con elementos geográficos. 
c. Visualización y comunicación de los resultados de la fiscalización 
La visualización de los resultados de fiscalización (como la visualización 
de información geoespacial en un mapa), permite enviar al público de la misma, un 
mensaje más firme y claro que el que transmitiría la información por escrito. 
La información geoespacial puede visualizarse de varias formas. La más 
sencilla es un mapa bidimensional común que se utilizará en informes de 
fiscalización. El paquete de software de SIG también cabe la posibilidad de 
producir modelos tridimensionales, el uso de tres dimensiones en un SIG (con fines 
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de análisis y visualización) es uno de los últimos avances que introducirá algunas 
posibilidades nuevas para el uso de los SIG, también para los auditores. 
Aparte de los mapas estáticos, los paquetes de software de los SIG también 
permiten crear y publicar mapas interactivos en Internet (servicios web) para 
visualizaciones públicas o direccionadas solo a la organización. 
En consecuencia, es importante, que la CGR, realice los cambios 
necesarios para optimizar el sistema INFOBRAS y considerar nuevas líneas de 
trabajo, para asegurar que INFOBRAS, se convierta en una herramienta control, y 
que asegure su sostenimiento, ya que el aplicativo brinda la posibilidad de:  
i) Transparenta la ejecución de obras públicas incentivando la rendición de cuentas,  
ii) Promover la participación ciudadana 
iii) Ofrecer al gestor público una herramienta innovadora para la toma de decisiones 
iv) Facilitar la eficacia de los servicios de control que brinda el Sistema Nacional 
de Control. 
v) Usar la información geográfica para la fiscalización de la inversión público - 
privada 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA INFOBRAS  
 
Según las necesidades y diagnóstico del sistema INFOBRAS, se ha propuesto tres 
actividades para la mejora del sistema siendo: i) En la mejora del sistema INFOBRAS, ii) 
Nuevas líneas de trabajo y iii) Capacitación en cuanto al uso del sistema. 
Del diagnóstico al sistema INFOBRAS, se ha visto la necesidad de: i) actualizar 
los módulos de registro con que cuenta el sistema INFOBRAS, ii) implementar el uso de 
imágenes satelitales y iii) la implementación de un módulo de calidad de datos, con lo cual 
se cuidará la integridad de los datos y se obtendrá productos indicadores, identificación de 
riesgos y la participación activa del ciudadano 
 
 
 
Figura 20: Mejoras y nuevos productos del sistema INFOBRAS 
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De las propuestas planteadas, se viene realizando el tema de Calidad de 
Datos, por lo que se propuesto la ejecución del “Proceso de Verificación de la 
Información Registrada en el Sistema INFOBRAS, por parte del Órgano de Control 
Institucional - OCI”. 
 
5.1. RESPECTO A LA CALIDAD DE DATOS: PROCESO DE VERIFICACIÓN 
DE OCI  
a) Definición del proceso de verificación 
INFOBRAS es un sistema de información que permite realizar el 
seguimiento integral de las obras públicas, con énfasis en la ejecución física y 
financiera de las mismas. Dicha información se enmarca en los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, facilitando a los servidores y autoridades 
públicas informar a la ciudadanía sobre su actuación en la gestión de las obras 
públicas. 
Siendo importante la información que muestra el sistema INFOBRAS, se 
consideró la participación de los Órganos de Control Institucional, para que 
realicen como actividad, la revisión de la información que muestra el sistema, es 
así que, en 2015, se incluye en la Directiva N° 009-2014-CG/PEC “Programación, 
ejecución y Evaluación del Plan anual de control 2015 de los Órganos de Control 
Institucional “aprobado con RC. N° 546-2014-CG de 12 de noviembre de 2014, 
que establece considerar dentro de la programación del Plan Anual de Control la 
verificación de registros en INFOBRAS. 
Por lo que, una vez incluida en la norma y con el propósito de contar con 
un sistema informático que permita optimizar el proceso de verificación de obras 
por el OCI, se realizó las siguientes actividades: 
 Establecimiento de un proceso de verificación.  
 Desarrollo de módulo como herramienta de verificación. 
 Elaboración de manuales que guíen a los OCI, en el proceso de verificación. 
 Capacitaciones. 
 Asistencia técnica. 
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 Informe final del proceso de verificación. 
 
b) Del proceso de Verificación 
Para dar inicio a la actividad, se desarrolló un Lineamiento para el 
proceso de verificación, el cual está orientado a:  
 Verificar que toda obra pública en estado de “ejecución” durante el presente 
año se encuentre registrada en el INFOBRAS, debiéndose registrar también 
aquellas obras en estado “paralizado”. 
 Validar que la información registrada en el INFOBRAS sea veraz y acorde a 
los documentos que le sirven de sustento, considerando para el presente 
periodo cuatro variables de verificación: 
a. Nombre de la obra según expediente técnico. 
b. Fecha de inicio de obra. 
c. Monto de ejecución de la obra según expediente técnico. 
d. Código SNIP. 
El proceso de verificación se realizará 2 veces en el año: 
i. La primera verificación: Incluirá la verificación de las obras en ejecución 
hasta el 30 de junio del año en curso, iniciando el proceso de verificación el 
primer día hábil del mes de julio y teniendo como plazo máximo de emisión 
del reporte de verificación, el primer día hábil del mes de setiembre del año 
en curso. 
ii. La segunda verificación: Incluirá la verificación de las obras en ejecución 
hasta el 31 de diciembre del año en curso, iniciando el proceso de verificación 
el primer día hábil del mes de enero del próximo año, teniendo como plazo 
máximo de emisión del reporte de verificación el último día hábil del mes de 
marzo del próximo año. 
Asimismo, se desarrolló un diagrama de flujo, que describe el 
procedimiento de verificación como se muestra en la figura 21. Los lineamientos 
que se encuentran en el       Apéndice I. 
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Figura 21.  Proceso de la Verificación por los jefes de OCI. 
Nota: Información extraída de los “Lineamientos de Verificación” – OCI  
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Posterior, a los lineamientos, se desarrolló el “Módulo de Verificación - 
OCI”, que permite realizar la verificación de las obras en el INFOBRAS, la cual inicia 
con la carga de información de las obras que la entidad ejecuta, y finaliza con la 
emisión de un reporte, lo cual permite al OCI invertir menos tiempo y aumentar la 
confiabilidad en el proceso de verificación, como se muestra en la figura 21. Para 
mayor detalle el manual se encuentra en el Apéndice II. 
 
 
Figura 22: Pasos para el uso del “Módulo de Verificación OCI”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: “Módulo de Verificación de Obras -  OCI”, que se encuentra en el 
Portal INFOBRAS 
 
El proceso de verificación por parte de los OCI se realizó íntegramente en el 
“Módulo de Verificación de Obras – OCI” contenido en el sistema INFOBRAS, dicho 
módulo, podrá ser utilizado únicamente por los jefes de OCI con la finalidad de 
cumplir con el proceso de verificación. 
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El módulo de verificación de obras – OCI estará compuesto por las siguientes 
secciones: 
i. Información General: En esta sección encontrará una breve descripción del 
módulo y podrá descargar los siguientes archivos: 1) Resolución, 2) Manual del 
usuario, 3) Lineamiento y 4) Formato 1: “Listado de obras que se encuentran en 
ejecución”. A través, de este último documento el jefe de OCI solicitará al titular 
de la entidad bajo control o quien haga sus veces, el listado de obras. 
ii. Carga de Información: Una vez que se ha solicitado a las entidades, información 
de las obras que vienen ejecutando, el jefe de OCI recibirá por parte del titular de 
la entidad bajo control o quien haga sus veces en un plazo no mayor a siete (7) 
días hábiles, la información mediante documento y en archivo digital (Ms Excel), 
la misma que será cargada previamente en el módulo. 
iii. Verificación de Obras: En esta sección se verificará que las obras que vienen 
ejecutando las entidades se encuentren registradas en el INFOBRAS, así también, 
que el registro de dichas obras sea veraz. Para cumplir con esta sección el jefe de 
OCI realizará dos acciones de verificación: una para obras reportadas y otra para 
obras no reportadas. 
iv. Notificación a la entidad: Una vez culminada la verificación, se procederá a 
remitir mediante correo electrónico al Titular de la Entidad el detalle de la 
verificación realizada. Además, se remitirá una copia al correo del jefe de OCI. 
v. Levantamiento de observaciones: En esta sección se procederá a realizar una 
segunda verificación, luego que la entidad comunique sobre el levantamiento de 
las observaciones realizadas. 
vi. Reporte de verificación: En esta sección se genera el reporte de la verificación 
realizada a las obras reportadas por la entidad. Dicho reporte se enviará a la 
Gerencia de Estudios y Gestión Pública a través del Sistema. Asimismo, le llegará 
una copia al correo del jefe de OCI. El reporte remitido se mantendrá guardado 
en el módulo y de considerar necesario, podrá realizar una impresión de la misma. 
c) Resultados de la actividad propuesta 
Una vez culminado el proceso de verificación, se realizó un informe final 
con los resultados de la actividad, siendo el objetivo: 
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 Brindar la información de forma sistematizada sobre la labor realizada por parte de 
los jefes de OCI, en la primera etapa del proceso de verificación. 
 Proponer mejoras en el “Módulo de Verificación de Obras – OCI”. 
 Identificar puntos débiles del proceso de verificación y fortalecer dicho proceso 
para la segunda etapa. 
El informe concluye con un resumen de logros alcanzados, en el proceso de 
verificación, lo cual se muestra en la siguiente tabla 4. El informe final se encuentra 
en el Apéndice III. 
Tabla. 4 
Logros alcanzados en el primer proceso de verificación a la información registrada 
en el sistema INFOBRAS 
 
Total obras verificadas Resultados de la verificación 
7431 
Reportadas por la 
entidad = 6 749 
Identificadas por el OCI 
= 682 
Obras sin observación 3085 
Obras observadas para corrección del 
registro en INFOBRAS 
3 913 
Obras No registradas en INFOBRAS 433 
Resultados del levantamiento de observaciones  
Obras que No fueron corregidas en el 
sistema INFOBRAS 
1 976 
Obras que No corresponden a la 
etapa del proceso de verificación 
16 
Obras que fueron corregidas en el 
sistema INFOBRASo 
1 937 
Obras registradas en INFOBRAS 21 
Obras reportadas por los OCI, que 
No se encuentran registradas en 
INFOBRAS 
396 
Nota: Informe de Resultados extraída del Módulo de Verificación OCI. 
 
5.2. RESÉCTO A LAS NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO  
Anteriormente el sistema INFOBRAS, contaba con equipos de trabajo, es decir: 
 Un grupo de personas para Plan de Incentivos 
 Un grupo de personas para jefes de OCI 
 Un grupo de personas para las mejoras del sistema  
 Personal para la difusión al ciudadano  
 Personal de calidad 
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Trabajando de forma aislada, en cada equipo, el personal al ser cambiado a 
otras áreas, nadie sabe en que consiste la labora que realiza, lo que provoca ineficiencia 
y cuellos de botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Distribución de las actividades del personal que administra el sistema 
INFOBRAS 
 
Por lo que, se propuso una nueva línea de trabajo, donde todos deben saber 
que realizan, el cual se plasmó en un organigrama, como se muestra en la figura 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Distribución de las nuevas líneas de trabajo del sistema INFOBRAS para 
el 2017  
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Figura 26: Área de operaciones de la nueva línea de trabajo para el 2017  
 
 
Centro de Operaciones INFOBRAS 
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La propuesta de la nueva línea de trabajo, se viene implementando a partir de 
marzo del 2018, la cual se basa en una comunicación transversal, donde el personal recibe 
retroalimentación y capacitación interna para el cumplimiento de las labores que realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Comunicación de la nueva línea de trabajo, donde existe comunicación 
transversal y todos saben lo que se vienen realizando dentro del área. 
 
5.3. DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
5.3.1. Curso Virtual INFOBRAS 
Con la finalidad de ampliar el alcance sobre la capacitación y difusión 
sobre el uso y registro del sistema INFOBRAS, se propuso capacitaciones virtuales 
en coordinación con la Escuela Nacional de Control, mediante el cual se recibió el 
apoyo, la difusión, los ambientes y equipos para la realización de los cursos 
virtuales. 
Considerando que las aulas virtuales son piezas básicas en la modalidad de 
educación a distancia, que constituye un nuevo entorno de aprendizaje al convertirse 
en poderoso dispositivo de comunicación y distribución de saberes, por lo que se 
realizó los siguientes pasos: 
 Silabo por cada curso: Indica el contenido del curso virtual. 
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 Presentaciones: presentaciones gráficas esquematizadas mediante un ppt,  
 Parlamentos: descripción de la información gráfica de las ppt. 
 Guía metodológica: es un documento con mayores alcances a través del cual el 
usuario refuerza lo aprendido. 
 Examen: a través del cual se verifica lo aprendido por el usuario. 
La cual se encuentra en ejecución y los documentos, señalados, se 
encuentran en el Apéndice IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Presentación del curso virtual 
 
5.3.2. Propuesta de Módulo de Contenidos  
Ante la rotación de los funcionarios y servidores públicos, es necesario una 
atención rápida y de calidad al usuario para garantizar un registro adecuado por 
parte de los funcionarios responsables. 
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Por lo que, se propone un módulo de contenidos: que consiste en organizar 
la información del sistema INFOBRAS y administrarla con la finalidad de mostrar 
lo que se requiere en el momento oportuno e inmediato, la presente propuesta fue 
presentada en diciembre de 2016 y se espera su aprobación en el 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Esquema de un módulo de contendidos, que servirá para tener una 
mayor comunicación con los usuarios del sistema 
 
5.3.3. Propuesta de Atención de un Call Center 
INFOBRAS inicia su operación a partir del año 2012, en el mes de mayo 
del mismo año se contrata a dos (2) profesionales para la atención al público y en el 
2013 INFOBRAS, ingresa al Programa de Plan de Incentivos – MEF, con la 
finalidad de incentivar el registro en el sistema INFOBRAS, contratando a dos (2) 
profesionales para la atención, capacitación, difusión y evaluación de la meta 
INFOBRAS, siendo un total de cuatro (4) profesionales de atención al público. 
En el 2015, se incluye a los jefes de OCI para la verificación al registro en 
el sistema INFOBRAS, como una actividad denominada “Proceso de Verificación 
de la Información Registrada en el Sistema de Información de Obras Públicas – 
INFOBRAS”, que se realiza dos (2) veces al año, asignándose a dos (2) personas 
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para la atención de las consultas de los OCI. Al mes de noviembre del 2016 se tenía 
un total de seis (6) personas para la atención a los usuarios sobre: 
 Registro y uso del sistema INFOBRAS 
 Plan de incentivos  
 Jefes de OCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Total de atención al público sobre el sistema INFOBRAS   al 2016. 
 
Sin embargo, en el mes de noviembre 2016 y 2017, cuatro (4) personas de 
atención de usuarios dejan de laborar en INFOBRAS y actualmente solo se cuenta 
con dos (2) personas de atención de usuarios. Por lo que se ha visto la necesidad de 
contar con un Call Center a fin de que el servicio se realice de forma ordenada. Por 
lo que se diseñó, un flujo de atención de usuarios para el Call Center, como se 
muestra en la figura 30. 
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Figura 31: Propuesta de atención de consultas sobre el sistema INFOBRAS – Call 
Center 2017. 
 
La propuesta actualmente se ha aprobado, y se viene realizando las 
contrataciones para el personal encargado del Call Center. En el Apéndice V, se 
encuentran los detalles de la propuesta, por lo que se viene realizando el proceso de 
contratación de la analista de Call Center. 
 
5.4. PROPUESTA DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL 
REGISTRO DEL SISTEMA INFOBRAS 
El articulo N° 6 de La Ley N° 27785 “ Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República”, en lo sucesivo la Ley, establece que 
el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos 
y resultados de la gestión pública, en atención al gradeo de eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como 
del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de 
acción, evaluando los sistemas de administración, generación y control con fines de 
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mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso 
integral y permanente. 
 
Del mismo modo, el literal c) del artículo 15 de la Ley establece que es atribución 
del Sistema Nacional de Control impulsar la modernización y el mejoramiento de la 
gestión pública, a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el 
control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de 
corrupción administrativa. En el artículo 16 de la Ley, señala que la Contraloría General 
de la República (CGR) tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el 
control gubernamental, orientado su accionar al fortalecimiento y transparencia de la 
gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios 
y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del estado en la toma de 
decisiones y con la ciudanía para su adecuada participación en el control social. 
Conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 9 de la Ley, es potestad de 
los órganos de control requerir, conocer y examinar toda la información y documentación 
sobre las operaciones de la entidad necesaria para su función, disposición que concuerda 
con lo señalado en el literal a) del artículo 22 de la Ley, que regula como atribución de la 
CGR la de tener acceso en cualquier momento y sin limitaciones a los registros, 
documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, e incluso requerir 
información particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades.  
En torno a la participación de la ciudadanía en el control gubernamental, de 
conformidad con el literal q) del artículo 9 y el literal ñ) del artículo 22 de la Ley, es 
principio del control gubernamental y atribución de la CGR promover la participación 
ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con 
el fin de coadyuvar en el control gubernamental. 
En el marco de estas disposiciones y el lineamiento estratégico de modernización 
y mejoramiento de la gestión del Sistema Nacional de Control, contemplado en el Plan 
Estratégico 2010 -  2012, se implementó el “Sistema de Información de Obras Públicas – 
INFOBRAS”, en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre 
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la CGR y el Programa de Gobernabilidad e Inclusión Social de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo – GIZ. 
En ese contexto, mediante Resolución de Contraloría N° 335-211-CG de 23 de 
noviembre de 2011, se aprobó la Directiva N° 009-2011- CG/OEA “Registro de 
Información sobre obras Públicas del Estado   - INFOBRAS “, normativa que tiene año y 
medio de vigencia, tiempo en el cual, se ha obtenido valiosa experiencia en la operación 
del sistema, producto de la interacción con las entidades públicas que reportan 
información a través del INFOBRAS, circunstancias que, sumadas al desarrollo 
normativo en cuanto a nuevas modalidades de ejecución de obras públicas, han motivado 
la necesidad de actualizar la citada directiva, para lo cual se desarrolló y aprobó la El 05 
de agosto de 2013 con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG la Directiva N° 007-
2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de 
Obras Públicas – INFObras”, dejando sin efecto la primera Directiva emitida. 
Sin embargo el sistema INFOBRAS al ser un aplicativo informático que cubre 
necesidades y exceptivas de diferentes actores viene innovándose, es por ello que durante 
el 2014  - 2015, se han desarrollado nuevas implementaciones con la finalidad de 
optimizar el registro en dicho sistema, y sumado a ello,  el Estado Peruano viene 
desarrollando políticas económicas más dinámicas para un crecimiento sostenido, por lo 
que, se vienen realizando actividades para incrementar la inversión en infraestructura 
como el caso de la promoción de la inversión privada, obras por impuesto, han motivado 
la necesidad de actualizar la citada la actual directiva, por lo que se ha desarrollado una 
propuesta, de Directiva, la cual es justificada por los siguientes motivos : 
 
a) Existencia de vacíos legales 
Si bien la actual directiva regula el registro de las obras públicas y señala la 
obligatoriedad del registro de información en torno a las demás modalidades legales 
de ejecución de obra pública, llámense asociaciones público privadas, obras por 
impuestos, entre otros; asimismo, hace mención del registro de la Ficha de Operación 
y mantenimiento, sin embargo, no establece los alcances particulares de cada 
modalidad, asimismo, no hace mención del registro de post inversión. 
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b) Implementación de nuevos módulos vinculados a las funcionalidades del sistema 
INFOBRAS 
El proyecto que se propone persigue la actualización de la Directiva, a efectos 
de incorporar supuestos no regulados anteriormente como producto de las nuevas 
implementaciones en el sistema NFOBRAS, así como mejorar la terminología y 
procesos correspondientes todos ello, a la luz de la experiencia de la operación del 
sistema. 
c) Aseguramiento de calidad 
Es necesario incorporar políticas de la calidad, con la finalidad de asegurar la 
información que muestra el sistema INFOBRAS. 
d) Requerimiento fundamentado de instituciones y ciudadanía en general 
Durante la operación del sistema y las diversas capacitaciones realizadas, se han 
recogido las sugerencias y opiniones de los distintos involucrados siendo necesario que 
se incorporen nuevos requerimientos del sistema. 
e) Establezca la actualización de manuales  
El manual es un documento que describe o especifica la operación de un sistema 
informático, la cual tiene la finalidad de dar a conocer el funcionamiento del sistema 
Informático, siendo necesario que se establezca en la directiva para que se actualice 
inmediatamente la implementación se desarrolle. 
La propuesta de la normativa será de aplicación obligatoria para las entidades 
públicas comprendidas en el artículo 3 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como a los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Control. 
La propuesta fue presentada al de Estudios y Gestión Pública el 15 de diciembre 
de 2016, para su evaluación y de ser aprobada pasará por al Departamento de Calidad para 
su evaluación y modificaciones de ser necesario. Apéndice VI. 
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Figura 32: Propuesta de nueva Directiva del sistema INFOBRAS. 
 
5.5.  PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE ACCESO AL SISTEMA INFOBRAS 
Se propone optimizar los módulos de “Creación de Usuarios” del sistema 
INFOBRAS, con la finalidad de descongestionar las solicitudes de acceso al sistema y 
disminuir la carga laboral para el analista de INFOBRAS, la propuesta fue presentada en 
noviembre del 2016 la cual se encuentra en evaluación. 
 
Figura 33: Nueva propuesta de acceso al sistema INFOBRAS, lo que contribuirá a 
disminuir los tiempos de atención.  
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La modificación del módulo permitirá optimizar la gestión y creación de usuarios 
INFOBRAS, para lo cual se requiere las siguientes implementaciones: 
 Cambiar la denominación del “Rol Líder” a “Rol Supervisor”, debido a las funciones 
como: Crear/desactivar usuarios y supervisar el registro del sistema INFOBRAS. 
 El rol supervisor, debe de tomar conocimiento, que se responsabiliza de cautelar el uso 
y registro de la información en el aplicativo del módulo de seguridad a través del 
módulo de “Seguimiento de Obras”. 
Con dicha propuesta se espera reducir el número de atenciones al mes por parte 
de los analistas pasará de 581 a 198 lo que resulta en una disminución de 383 atenciones, 
el cual representa una disminución de 66% de horas/hombre utilizada para dicho fin, esta 
diferencia se hará efectiva inmediatamente luego de la puesta en producción de los 
cambios. En la siguiente figura se representa la disminución en cantidades y por tipo de 
atención. 
 
 
 
 
 
Figura 34: Porcentaje de atención de creación y desactivación de usuarios, con lo que se 
espera reducir el % de atención de creación y desactivación de usuarios. 
Nota: Información obtenida del análisis del personal técnico del sistema INFOBRAS 
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Figura 35: Diagrama de flujo del proceso de creación de usuarios INFOBRAS. 
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CONCLUSIONES 
 
 La administración del sistema INFOBRAS, me ha permitido identificar que el aplicativo 
es una poderosa herramienta para que las entidades fortalezcan la transparenten y 
rendición de cuentas de la inversión sobre las obras que se encuentran en ejecución, la 
cual contribuye al buen gobierno. 
 Con la propuesta de optimización del sistema INFOBRAS, se logrará cuatro objetivos 
primordiales: i) Transparentar la ejecución de obras públicas incentivando la rendición 
de cuentas, ii) Promover la participación ciudadana, iii) Ofrecer al gestor público una 
herramienta innovadora para la toma de decisiones y iv) Facilitar la eficacia de los 
servicios de control que brinda el Sistema Nacional de Control. 
 La experiencia aprendida del uso del sistema INFOBRAS, me ha permitido identificar 
que el éxito de un sistema de información es la calidad de los datos,  la información debe 
ser íntegra,  y confiable, para el uso de los que necesitan  información, es por ello, que se 
requiere conocer las necesidades de los usuarios, la cual bien implementada se convierte 
en una fuente de información para identificar para la toma de decisiones, con la finalidad 
de mitigar posibles problemas en las obras durante su ejecución, sin afectar su 
dinamismo, así como garantizar el correcto y transparente uso de la inversión pública. 
 La administración pública debe estar enfocado a brindar servicios de calidad al 
ciudadano, asegurando su bienestar generando igualdad de oportunidades y accesos a 
servicios públicos de calidad, lo cual es un reto para el Estado, quienes se han visto 
obligados a realizar procesos de reforma y modernización de la administración Públicas 
con la necesidad no solo de ser eficaces en la gestión sino también prestar servicios con 
eficiencia y sobre todo con calidad. 
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RECOMENDACIONES  
 La administración pública debe de diseñar e implementar políticas públicas, que permitan 
una integración de todos los sistemas que utiliza las diferentes entidades públicas, a fin 
de realizar un trabajo conjunto, de sumar esfuerzos y fortalecer la transparencia, evitando 
la duplicidad de recursos, exceso de información y que esta sea provechada de forma 
eficiente y eficaz. 
 Las entidades púbicas deben de promover la participación ciudadana, a fin de que 
contribuyan mejor al resultado de las políticas públicas, lo que generará confianza y 
permitirá construir políticas desde la proximidad e incluir las preocupaciones de la 
ciudadanía. 
 El alcance y objetivo del proyecto de sistemas de información de obras, deben ser 
transmitidos a los analistas que operan el sistema lo más claro posible, desde el inicio de 
sus labores para evaluar su trabajo y los logros alcanzados de acuerdo a los términos de 
requerimiento realizado y no por trabajos que se dan en el transcurso de las actividades. 
 Se debe de establecer documentos y procedimientos para la administración del proyecto 
de sistemas de información de obras públicas, con la finalidad de que se pueda tener 
antecedentes del trabajo que se realiza y tener lecciones aprendidas de la laborar 
realizada. 
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Apéndice I 
Lineamiento del proceso de verificación - OCI 
 
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS – INFOBRAS, POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL – OCI 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
INFOBRAS es un sistema de información que permite realizar el seguimiento integral de las 
obras públicas, con énfasis en la ejecución física y financiera de las mismas. Dicha 
información se enmarca en los principios de transparencia y rendición de cuentas, facilitando 
a los servidores y autoridades públicas informar a la ciudadanía sobre su actuación en la 
gestión de las obras públicas. 
 
La Contraloría General de la República entre sus diversas disposiciones en materia de 
transparencia y control de obras públicas aprobó la Directiva N°007-2013-CG/OEA 
“Registro de Información y Participación en el Control de Obras Públicas-INFObras” 
aprobada con Resolución de Contraloría  N° 324-2013-CG de 5 agosto de 2013; regulando 
el uso del sistema por parte de las entidades ejecutoras de obras a nivel nacional, regional y 
local; reforzándose posteriormente  con la Ley de Presupuesto para el Año fiscal 2013 y 
2015, que establece que “Todas las entidades públicas están obligadas a registrar en el 
sistema INFOBRAS, información sobre la ejecución de obras públicas.” 
 
Considerando importante la participación de los Órganos de Control Institucional en el 
accionar del Sistema Nacional de Control que persigue reforzar la rendición de cuentas, así 
como su promoción hacía la ciudadanía, esta herramienta tiene ambos componentes como 
pilares de su funcionamiento, por lo que se concluye necesaria la participación de los OCI a 
través de la verificación de la idoneidad de la información que se viene difundiendo a través 
de INFOBRAS. 
 
2. LINEAMIENTOS GENERALES  
 
El presente lineamiento se emite según lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva 
N°016-2015-CG/PEC “Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 
2016 de los Órganos de Control Institucional”, aprobado con R.C. N° 361-2015-CG de 11 
de diciembre de 2015, que establece considerar dentro de la programación de control  la 
verificación de registros en el sistema INFOBRAS; ello contribuirá al nuevo enfoque de 
control preventivo  de la CGR, obteniéndose así información confiable y completa sobre las 
obras que se encuentran en fase de inversión. 
 
En consecuencia, los jefes de OCI realizarán la verificación de la información registrada en 
el sistema INFOBRAS a toda obra pública que se encuentre en estado de ejecución, 
paralizada o finalizada durante el presente año, debiéndose considerar los alcances 
64 
 
 
establecidos en la Directiva N° 007-2013-CG/OEA, “Registro de Información y 
Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas-INFObras” . 
 
2.1 Entidades Comprendidas 
 
Todas las entidades públicas que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Control, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27785 – “Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República”. 
 
2.2 Obras Comprendidas 
 
La información que se debe verificar en el sistema INFOBRAS, está referida a la 
ejecución de toda obra pública, independientemente de la modalidad de ejecución, el 
régimen legal o la fuente de financiamiento aplicada. 
 
Para fines del presente documento, se entiende por “Obra Pública” a la construcción, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivos Generales 
 
 Regular el procedimiento para el proceso de verificación de la información registrada 
en el sistema INFOBRAS, por parte del Órgano de Control Institucional (OCI). 
 
 Contribuir a que la información del sistema INFOBRAS, se encuentre actualizada 
según lo establecido en la Directiva N° 007-2013-CG/OEA con la finalidad de 
transparentar la ejecución de obras públicas. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Verificar que toda obra pública en estado de ejecución, paralizada o finalizada 
físicamente, durante el periodo de verificación, se encuentre registrada en el sistema 
INFOBRAS. 
 
 Validar que la información registrada en el sistema INFOBRAS sea veraz y acorde a 
los documentos que le sirven de sustento. 
 
4. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS  
 
4.1 De las Responsabilidades 
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4.1.1 El jefe de OCI es el responsable de cumplir con la verificación de los registros del 
sistema INFOBRAS realizado por las entidades públicas bajo su ámbito de 
control,  así como de comunicar los resultados a la Contraloría General de la 
República a través del “Módulo de Verificación de Obras – OCI” del Sistema 
INFOBRAS. 
4.1.2 La Gerencia de Estudios y Gestión Pública o la que haga sus veces, será la 
responsable de absolver las diversas consultas referidas al uso y registro del 
“Módulo de Verificación de Obras – OCI”. 
 
4.1.3 El Departamento de Tecnologías de la Información o el que haga sus veces, es 
responsable de absolver las diversas consultas tecnológicas referidas al 
funcionamiento del sistema INFOBRAS. 
 
4.1.4 El Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional o el que haga sus 
veces, es el encargado de remitir, a solicitud de la Gerencia de Estudios y Gestión 
Pública, el listado actualizado de los jefes de OCI designados por la Contraloría 
General de la República, a efectos de validar los accesos en el sistema 
INFOBRAS. 
  
4.2 Del Uso del Sistema INFOBRAS 
 
4.2.1 El proceso de verificación por parte de los OCI se realizará íntegramente en el 
“Módulo de Verificación de Obras – OCI”, el cual estará contenido en el sistema 
INFOBRAS, y podrá ser utilizado únicamente por los jefes de OCI con la finalidad 
de cumplir con el proceso de verificación. 
 
4.2.2 El “Módulo de Verificación de Obras – OCI”, estará disponible el primer día hábil 
de los meses de enero y julio, a efectos de dar inicio al proceso de verificación. 
 
4.2.3 La información y documentación referida al proceso de verificación y uso del 
módulo estarán a disposición de los jefes de OCI a través del portal INFOBRAS. 
 
4.3 De la Verificación a las Obras y los Plazos de Cumplimiento 
 
El proceso de verificación se realizará dos (2) veces en el año, según como se detalla a 
continuación: 
 
4.3.1 Primer proceso de verificación: 
 
 Obras que ingresan al proceso de verificación: 
Se deberán incluir todas las obras que se encuentran en ejecución o 
paralizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior a la 
fecha de inicio del proceso de verificación, asimismo, se considerarán las 
obras que finalizaron físicamente en el periodo señalado. 
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 Evaluación: 
La primera verificación del año iniciará el primer día hábil del mes de 
enero de cada año, teniendo como fecha de entrega de resultados, hasta el 
primer día hábil del mes de marzo del mismo año. 
 
 
 
4.3.2 Segundo proceso de verificación:  
 
 Obras que ingresan al proceso de verificación: 
Se deberán incluir todas las obras que se encuentran en ejecución o 
paralizadas desde el 1 de enero al 30 de junio del año en curso, asimismo, 
se considerarán las obras que finalizaron físicamente en el periodo señalado. 
 
 Evaluación: 
La segunda verificación del año iniciará el primer día hábil del mes de 
julio del año en curso, teniendo como fecha de entrega de resultados, hasta 
el primer día hábil del mes de setiembre del mismo año. 
 
4.4 Ciclo del Proceso de Verificación por parte de los OCI 
 
4.4.1 Para acceder al módulo de Verificación, el jefe de OCI deberá solicitar el usuario 
de acceso al rol “jefe de OCI”. Aquellos jefes de OCI que cuenten con dicho rol, 
no deberán realizar la solicitud nuevamente. 
 
4.4.2 El proceso de verificación inicia con la solicitud de información a las entidades 
bajo el ámbito de control de cada jefe de OCI, mediante el formato Excel que se 
encuentra en el “Módulo de Verificación de Obras – OCI”. 
 
4.4.3 En caso de que el jefe de OCI sea removido de su cargo durante el proceso de 
verificación, quien lo remplace o quien se encuentre a cargo, continuará con la 
verificación o de considerarlo, podrá solicitar iniciar nuevamente dicho proceso. 
 
4.4.4 Cumplidos los plazos señalados en el numeral 4.3 del presente documento, 
automáticamente las opciones del “Módulo de Verificación de Obras – OCI” se 
desactivarán, con lo cual finalizará el plazo para ejecutar el  proceso de 
verificación; sin embargo, para aquellos jefes de OCI que no culminaron con dicho 
proceso, el módulo estará activo durante siete (7) días hábiles adicionales al plazo 
establecido, con la finalidad de que puedan registrar los motivos que les impido 
culminar la verificación. 
 
4.5 Del Acceso al “Módulo de Verificación de Obras – OCI” 
 
Las solicitudes de creación y desactivación del rol jefe de OCI se realizarán a través de 
un correo electrónico, consignando los siguientes datos: 
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 Asunto: Asignación del rol jefe de OCI  
 Nombre(s) y apellidos del solicitante 
 Nombre de la entidad o unidad ejecutora bajo su ámbito de control 
 Código de trabajador (personal CGR)  
 Número de documento de identidad (DNI) 
 
Dicha información deberá ser remitida al correo electrónico 
infobras@contraloria.gob.pe, solicitud que será atendida en un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles de haber sido recibido el correo, asignándole un usuario y contraseña 
al solicitante; se debe precisar que para la asignación de Rol jefe de OCI se validará la 
información según el numeral 4.1.4 del presente documento. 
 
4.6 Del Proceso de Verificación por parte de los Jefes de OCI 
 
4.6.1. En el caso de entidades que ejecutan obras 
  
4.6.1.1. El jefe de OCI, en cumplimiento del presente documento, solicitará al 
titular de la entidad bajo control o quien haga sus veces, el listado de las 
obras según lo señalado en el numeral 2.2 del presente documento, 
mediante un oficio, adjuntando el Formato N° 01: “Listado de obras”, 
(disponible en el “Módulo de Verificación de Obras – OCI”) 
 
4.6.1.2. El jefe de OCI recibirá por parte del titular de la entidad bajo control o 
quien haga sus veces, la información en físico y en archivo digital según 
Formato N° 01 (Excel) en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de emitida la solicitud. 
 
4.6.1.3. La información remitida por la entidad bajo control debe ser idónea y 
veraz a fin facilitar el proceso de verificación, en caso de presentarse 
alguna observación por parte del jefe de OCI, este solicitará la subsanación 
correspondiente, otorgándole un plazo de entrega menor al de la solicitud 
original.  
 
4.6.1.4. El jefe de OCI deberá adjuntar la información recibida en Formato N° 01: 
“Listado de Obras” (Excel) en el “Módulo de Verificación de Obras - OCI” 
(se debe considerar que una vez adjuntada la información en el sistema, no 
habrá opción de modificación), el sistema mostrará un reporte de obras, el 
cual dará como resultado los siguientes casos: 
 
 De darse como resultado en el reporte del “Módulo de Verificación de 
Obras – OCI” que todas las obras en ejecución están registradas en 
INFOBRAS y la información registrada es veraz, el jefe de OCI a través 
de dicho módulo generará un reporte automático de los resultados de 
verificación y será remitido a la Gerencia de Estudios y Gestión Pública 
o  quien haga sus veces. 
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 De encontrarse alguna observación al registro de la obra o la falta de 
registro en el sistema INFOBRAS, el jefe de OCI a través del “Módulo 
de Verificación de Obras - OCI” solicitará al titular de la entidad bajo 
control o quien haga sus veces, el registro de las obras faltantes y la 
actualización de la información de ser el caso, otorgándole un plazo no 
mayor a siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
remitida la solicitud. 
 
4.6.1.5. Una vez subsanadas las observaciones por parte de la entidad al registro 
de la obra o la falta de registro en el sistema INFOBRAS el jefe de OCI  
por la entidad bajo control, el jefe de OCI recibirá  un correo electrónico 
de levantamiento de observaciones y de corresponder deberá contener 
entre otros, el (los) “Códigos INFOBRAS” que haya(n) sido asignado(s) 
a la(s) obra(s) registrada(s) y actualizada(s). 
  
Una vez que la entidad bajo control haya cumplido con lo solicitado por 
el OCI, y considerando los plazos establecidos en el numeral 4.3 del 
presente documento, el OCI deberá actualizar la información remitida 
por la entidad a través del “Módulo de Verificación de Obras – OCI”. 
 
4.6.1.6. El jefe de OCI a través del “Módulo de Verificación de Obras - OCI”, 
generará el reporte de resultados de la verificación del registro de las obras 
en el sistema INFOBRAS, el cual será remitido a la Gerencia de Estudios 
y Gestión o la que haga sus veces con copia al Jefe del OCI, con lo cual se 
da por finalizado el proceso de verificación. 
 
4.6.2. En el caso de entidades que No ejecutan obras. 
 
4.6.2.1 El jefe de OCI, en cumplimiento del presente documento, solicitará al 
titular de la entidad bajo control o quien haga sus veces, el listado de las 
obras según lo señalado en los numerales 2.2 del presente documento, 
mediante un oficio, adjuntando el Formato N° 01: “Listado de obras”, 
(disponible en el “Módulo de Verificación de Obras – OCI”) 
 
4.6.2.2 El jefe de OCI recibirá por parte del titular de la entidad bajo control o 
quien haga sus veces, la respuesta a la solicitud en un plazo no mayor a 
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de emitida la 
solicitud. 
 
4.6.2.3 El jefe de OCI ingresará al Módulo de Verificación de Obras – OCI, a 
través del cual informará sobre la No ejecución de obras de la entidad 
bajo su ámbito de control, y procederá a generar el reporte de resultados 
de la verificación del registro de las obras en el INFOBRAS, el cual será 
remitido a la Gerencia de Estudios y Gestión o la que haga sus veces con 
copia al jefe del OCI, con lo cual se da por finalizado el proceso de 
verificación. 
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4.7. Resultados del proceso de verificación 
 
La Gerencia de Estudios y Gestión Pública o la que haga sus veces, emitirá un informe 
consolidado de los resultados del proceso de verificación por parte de los OCI, dicho 
informe se publicará en el portal INFOBRAS, dentro de los 15 días hábiles de 
culminado el proceso de verificación y el registro de información en el INFOBRAS 
por parte de los OCI. 
 
5. LIMITACIONES EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS 
JEFES DE OCI 
 
En caso de presentarse limitaciones atribuibles a la entidad bajo control u otros aspectos, que 
afecten la emisión del reporte de verificación del registro en el INFOBRAS, el jefe de OCI 
a través del “Módulo de Verificación de Obras – OCI” indicará claramente los motivos que 
sustentan su conclusión final, debiendo formular recomendaciones para la superación de los 
problemas detectados. 
 
6. FORMATOS 
Formato N° 1: Relación de Obras (ver Anexo N° 1)
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Formato N° 1: Listado de obras  
 
Correspondiente al Periodo: ___________________________ 
 
 
 
 
 
ITEM 
Código SNIP 
(*) 
Estado (**) 
Nombre de la obra 
(***) 
Fecha de 
inicio de la 
obra 
Monto de inversión (***) 
Tipo de 
Moneda 
Cantidad 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Nota: 
 (*) Incluye a todas las obras con o sin código SNIP 
(**) Obras paralizadas, finalizadas o paralizadas 
(***) Según expediente técnico  
Entidad: 
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Diagrama de Flujo: Proceso de Verificación del registro en INFOBRAS 
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Presentación 
 
1.1. Introducción 
 
En el marco de las actividades de la Directiva N° 016-2015-CG/PEC  
“Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los 
Órganos de Control Institucional”, aprobado con R.C N° 361-2015-CG del 11 
de diciembre de 2015,  se emite los “Lineamientos para el proceso de 
Verificación de la Información registrada en el Sistema INFOBRAS”, en dicho 
documento se establece el procedimiento de verificación a la información 
registrada en INFOBRAS por parte del Órgano de Control Institucional (OCI); 
el cual se orienta prioritariamente a: 
 
 Verificar que toda obra pública en estado de ejecución, paralizada o 
finalizada físicamente, durante el periodo de verificación, se encuentren 
registradas en el sistema INFOBRAS. 
 
 Validar que la información registrada en el sistema INFOBRAS sea veraz y 
acorde a los documentos que le sirven de sustento. 
 
En tal sentido, con el propósito de contar con un sistema informático que permita 
optimizar el proceso de verificación de obras por el OCI,  se ha diseñado un 
aplicativo informático denominado “Módulo de Verificación de Obras-OCI”,   
que es un sistema amigable,  para el cual se ha elaborado el presente manual, 
que orientará al correcto uso y registro del módulo por parte del OCI. 
 
1.2. Objetivos 
 
Asegurar el correcto uso del “Módulo de Verificación de Obras - OCI”, 
detallando el proceso de las diferentes secciones que lo componen. 
  
1.3. Alcance 
 
El “Módulo de Verificación de Obras-OCI”, únicamente será utilizado por el 
jefe de OCI con fines del proceso de verificación; dicho módulo comprende 
desde la carga de datos hasta la emisión de reportes de verificación. 
 
1.4. Generalidades 
 
 El OCI para acceder al “Módulo de Verificación de Obras – OCI”, debe 
tener asignado el “Rol jefe de OCI”,  en caso de no contar con dicho rol, 
deberá solicitarlo al correo: infobras@contraloría.gob.pe de acuerdo a lo 
establecido en el “Lineamientos para el Proceso de Verificación de la 
Información de Obras Públicas - INFOBRAS”. 
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Con el propósito de optimizar el proceso de verificación por parte de los OCI, se ha 
diseñado un aplicativo informático denominado “Módulo de Verificación de Obras – 
OCI”, que permite realizar la verificación de las obras en INFOBRAS, iniciando con la 
solicitud de información de las obras que ejecuta la entidad, y finaliza con la emisión 
de un reporte, lo cual permite al jefe de OCI invertir menos tiempo y aumentar la 
confiabilidad en el proceso de verificación. 
 
Gráfico N° 1 
Proceso de verificación – Módulo de verificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- El proceso de verificación a las obras registradas en 
INFOBRAS se realizará íntegramente en el “Módulo de Verificación 
de Obras – OCI”. 
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2.1. Descripción del Módulo de Verificación de Obras – OCI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
Flecha Descripción 
1 Título general del módulo. 
2 
Secciones de navegación: Contiene el nombre de la sección y el estado 
de registro, según como va ingresando y completando la secuencia de 
navegación.  Las secciones del módulo mostrarán colores que indican 
diferentes estados: 
 
o Color Gris - Inactiva, no disponible hasta completar las secciones 
activas. 
 
o Color Negro - Activa, disponible para completar su información. 
 
o Color Celeste - Completo, llenado con éxito. 
 
3 
Cuerpo o contenido de la sección, dependiendo de la sección, el 
contenido cambiará.  
4 
Avisos de navegación: Son anuncios  de colores dependiendo de su 
naturaleza, durante la navegación encontrará diferentes avisos los cuales 
se distinguen por colores:  
o Color Amarillo - Destacado - Contenido muy importante. 
o Color Celeste – Éxito - Indica logro de alguna acción 
realizada. 
o Color Rojo - Advertencia - Mensaje de precaución.  
o Color Gris - Orientación - Texto de guía  en la navegación 
 
5 Botones de acción: Permiten realizar una acción determinada. 
6 
 
Lista de proceso de verificación: El jefe de OCI podrá ver el 
porcentaje de avance del proceso de verificación de la entidad  o 
unidad ejecutora bajo su ámbito de control. 
5 
 
4 
3 
2 
1 6 
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Acceso al Módulo de Verificación de Obras 
 
3.1. Acceso 
 
Para ingresar al Módulo de Verificación de Obras-OCI, en la barra del 
navegador web (se recomienda Google Chrome) digite la dirección: 
http://www.infobras.gob.pe/, luego de acceder al sistema INFOBRAS, ubicará 
la opción de “Entidades Públicas”. 
 
A continuación, se muestra los pasos de navegación: 
 
Paso 1: Dar click en el botón “Ingresar” del apartado “Entidades Públicas”. 
 
Paso 2: En la ventana de “Acceso al sistema”,  debe  ingresar el usuario y clave 
asignado y  seleccionar la opción “Ingresar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1: 
Paso 2: 
10 
 
 
Paso 3: Seleccionar la entidad o unidad ejecutora bajo su ámbito de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 4: Podrá acceder al Módulo de Verificación de Obras a través del menú 
“Registro” y la opción “Módulo de Verificación de Obras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- En caso de que el jefe de OCI cuente con una o más unidades 
ejecutoras bajo su ámbito de control, deberá realizar el proceso de 
verificación por cada unidad ejecutora. 
 
Proceso de verificación de las obras registradas en INFOBRAS 
 
El proceso de verificación que detalla los Lineamientos se realizará a través de las 
diferentes secciones del “Módulo de Verificación”. 
 
4.1. Sección 1: “Información General” 
 
En esta sección se pone a disposición de los jefes de OCI, los documentos 
relacionados a los lineamientos y uso del “Módulo de Verificación de Obras – 
OCI”, los cuales estarán disponibles durante el año, con la finalidad de que puedan 
Paso 4: 
Paso 3: 
11 
 
 
estar informados y descargar el formato N°1 “Listado de Obras”, a través de este 
último documento el jefe de OCI solicitará al titular de la entidad bajo su ámbito 
de control o quien haga sus veces, el listado de obras. 
 
A continuación, se muestra los pasos de navegación para dar inicio al proceso de 
verificación en esta sección: 
 
Paso 1: Deberá activar la casilla de confirmación mediante un check, de haber 
solicitado información de las obras a la entidad según el formato Excel. 
 
Paso 2: Dar click en el botón “Aceptar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- El “Módulo de Verificación de Obras – OCI, se activará una vez 
que  inicie el proceso de verificación en los plazos señalados en el 
numeral 4.3 del lineamiento. 
 
 
4.2. Sección 2: “Carga de Información” 
Una vez que el jefe de OCI solicita la información a la entidad, según lo establecido en 
el numeral 3.2 del lineamiento del proceso de verificación, el titular de la entidad o 
quien haga sus veces tendrá un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, para remitir dicha 
información mediante un documento y en archivo digital (Ms Excel).  
 
 
 
 
 
 
Solicita información 
Remite información 
Paso 2: 
Paso 1: 
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A continuación, se muestran los pasos de navegación en la sección “Carga de 
Información” con los siguientes casos: 
 
4.2.1. Cuando la entidad No remite la información solicitada por el jefe de OCI 
 
Paso 1: De no contar con la información solicitada a la entidad, deberá seleccionar 
la opción “No”. 
 
Paso 2: Registrar los motivos de por qué la entidad no remitió la información y 
cuantas veces se solicitó dicha información. 
 
Paso 3: Seleccionar la opción “Guardar”. 
 
Paso 4: El sistema automáticamente lo derivará a la sección “Reporte de 
verificación”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Cuando la entidad No ejecuta obras  
 
Paso 1: De contar con la información solicitada, deberá seleccionar la opción “Si” 
Paso 2: Con el sustento de respuesta de la información solicitada a la entidad, el jefe 
de OCI, seleccionará la opción “No” ejecuta obras y procederá a seleccionar la 
opción  “Guardar”. 
 
Paso 1: 
Paso 2: 
Paso 4: 
Paso 3: 
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Para concluir dichos procesos en ambos casos se debe de ingresar información en la 
sección de “Reporte de verificación” y finalmente seleccionar la opción “Enviar 
reporte” y el sistema mostrará un comunicado confirmando que se envió el reporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. - El reporte de verificación se remitirá automáticamente a la Gerencia 
de Estudios y Gestión Pública, y se enviará una copia al correo del jefe de 
OCI; finalizando así con el proceso de verificación. 
 
4.2.3. Cuando la entidad ejecuta obras 
 
a) Obras reportadas en el archivo Excel 
 
Al recibir el jefe de OCI la información de la entidad bajo control según el formato 
N° 1 en físico y en archivo digital (Excel), realizará los siguientes pasos para 
continuar con el proceso de verificación. 
Paso 1: Seleccione la opción “Si” a la pregunta ¿la entidad remitió información? 
 
Paso 1: Paso 1: 
Paso 2: 
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Paso 2: Seleccione la opción “Si” a la pregunta ¿la entidad ejecuta obras? 
Paso 3: Seleccione la opción de “Carga de Archivo”, a través del cual podrá 
descargar la información remitida por la entidad en el formato Excel, y el sistema 
mostrará en el módulo la lista de obras reportadas por la entidad. 
Paso 4: Si es correcta la carga de información, seleccione la opción “Guardar”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. - La capacidad máxima de carga del archivo Excel es de 2MB, no 
permitiendo un archivo distinto al establecido en el lineamiento o el que 
se encuentra en el módulo de verificación. 
 
b) Obras No reportadas en el archivo Excel 
 
Una vez culminada la “Carga de información”, el sistema activará la pestaña 
“Obras No reportadas en el Excel”, en esta sección el jefe de OCI informará, si 
todas las obras fueron reportadas por la entidad en el archivo Excel, de no ser el 
caso, el jefe de OCI tiene en la posibilidad de registrar las obras en el Módulo de 
Verificación que la entidad No reportó por omisión u otros motivos en dicho 
archivo. 
 
A continuación, se muestran los pasos de navegación:  
 
Paso 1: Responder la pregunta ¿Todas las obras fueron reportadas por la entidad?. 
De presionar la opción “No”, proceda a guardar la información.  
 
Paso 2: Seleccione mediante un click el botón “Nuevo”. 
 
Paso 3: El sistema mostrará una ventana emergente, en la cual deberá completar 
los datos solicitados por el sistema. 
Paso 2: 
Paso 3: 
Paso 4: 
Paso 1: 
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Paso 4: Guarde el registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda:  
 
Flecha Descripción 
2 
 
Botón “Nuevo” 
 Tiene la función de abrir un formulario para registrar la obra 
no reportada en el formato Excel. 
 
3 
 
Campos solicitados 
 Descripción de la obra: Breve descripción de la obra en 
ejecución. 
 Dirección de la obra: Dirección y referencias de la 
ubicación de la obra. 
 Comentarios: Texto libre donde el Jefe de OCI puede dar 
detalles en referencia a la obra. El mismo que será enviado 
al titular de la entidad. 
 Estado de la obra : Paralizada, finalizada o en ejecución 
 
4 
Botón “Guardar” 
 Tiene la función de guardar el registro de la obra no 
reportada. 
Paso  1: 
Paso  2: 
Paso  3: 
Paso  4: 
Paso  1 
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Paso 5: Una vez registradas las obras, presione la opción “Cerrar registro”, y  el 
sistema lo reenviará a la siguiente sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Sección 3: “Verificación de Obras” 
 
En esta sección se verificará que las obras que fueron reportadas se encuentren 
registradas en el sistema INFOBRAS y la información ingresada sea veraz. 
 
Para cumplir con esta sección el jefe de OCI, deberá realizar los siguientes pasos 
de navegación: 
 
Paso 1: Seleccione la opción “Iniciar Verificación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: El sistema mostrará el listado de obras que se cargó en la pestaña anterior 
y mostrará dos columnas denominadas “Resultado de verificación” y “Estado de 
Verificación”. 
 
Revise la columna donde indica el “Estado de verificación” y seleccione la opción 
“Pendiente” para iniciar el proceso de verificación. 
Paso  1: 
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Leyenda:  
 
Flecha Descripción 
1 
 
Columna “Resultados de Verificación”.  
En esta sección cada obra es clasificada con un estado, en las que se 
distinguen: 
o No verificada: Estado inicial. Obra que no ha sido 
verificada. 
o Sin observaciones: Luego de la verificación, la obra no tiene 
observaciones. 
o Con observaciones: Luego de la verificación la obra tiene 
observaciones.  
o No registrada en INFOBRAS: No se pudo encontrar en el 
sistema. 
 
2 
 
Columna “Estado de verificación”. 
  
De acuerdo a la acción realizada, tendrá la opción de: 
o Pendiente (Link activo): Obra disponible de ser verificada. 
Al darle click abre la ventana de verificación para la obra 
seleccionada. 
o Concluida (Link inactivo): Obra que concluyó su proceso 
de verificación y no podrá ser verificada de nuevo. 
 
 
Paso 3: Se recomienda usar la opción “Por coincidencias sugeridas”, ya que, con 
esta opción, la búsqueda en INFOBRAS se realizará por todos los campos 
establecidos en el formato 1, es decir: Código SNIP, fecha de inicio, moneda y 
monto de ejecución; dar click en el botón “Buscar” para ejecutar la búsqueda, el 
sistema mostrará como resultado un listado de obras con la coincidencias 
encontradas. 
 
Paso  1: 
Paso  2: 
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  Leyenda:  
 
Flecha Descripción 
3 
 
 Criterios de búsqueda:  
El campo contiene tres (3) criterios para buscar obras en el sistema 
INFOBRAS, como se detalla: 
o Por coincidencias sugeridas (Opción por defecto): Al buscar 
por esta opción el sistema mostrará un listado de obras que 
guarden relación con algún dato de la obra enviada por la entidad. 
o Por código INFOBRAS: Puede realizar una búsqueda directa de 
la obra, si se conoce el código INFOBRAS 
o Mostrar todas las obras: Esta opción de búsqueda muestra  
todas las obras registradas por la entidad en INFOBRAS. 
 
 
 
Paso 4: Seleccione la obra que se relaciona con la brindada por la entidad. En caso 
de no encontrar ninguna coincidencia, de la obra que se encuentra verificando con 
el listado de obras que muestra el sistema, marque un check en el aviso “La obra 
no se encuentra registrada en INFOBRAS”. 
 
Paso 5: De haber observaciones, como: La fecha de inicio de obra o el monto de 
ejecución no coincide con la obra que se encuentra verificando, indíquelas en la 
lista de “Observaciones”.  
 
Paso 6: Guarde la verificación y repita el proceso para cada obra a verificar. 
 
Paso  3: 
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Leyenda: 
 
Flecha Descripción 
4 
 
Listado de resultados.  
o Muestra todas las obras que se encontraron  al ejecutar la 
búsqueda.  
o Puede haber campos vacíos, dependiendo de cómo este el 
registro en INFOBRAS. 
o Solo se puede seleccionar una (1) obra del listado, la cual 
debe ser igual a lo reportado por la entidad. 
 
5 
 
Listado de observaciones. 
 Se muestra un listado de observaciones por cada dato de la obra 
y son: 
 
o No se ajusta a lo reportado: Hay diferencias relevantes 
entre uno y otro dato 
o Datos incompletos: la información es parcial o 
fragmentada. 
o No tiene datos: el campo se encuentra vacío. 
 
 Se puede poner una observación por cada campo. 
 
6 
 
Botón “Guardar”. 
 Guarda la relación única entre una obra reportada por la entidad 
y una obra registrada en INFOBRAS. 
 
 
 
 
 
Paso  4: 
Paso  5: 
Paso  6: 
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Paso 7: Una vez culminada la verificación seleccione la opción “Finalizar 
verificación”.  
 
 
 
  
 
 
Nota 1: En caso de haber vinculado el “Código INFOBRAS” a una obra 
que no corresponde, tendrá la opción de volver a realizar la verificación, 
siempre y cuando no seleccione la opción “Finalizar verificación”. 
 
Nota 2: En caso de no haber observaciones, se procederá a realizar el 
“Reporte de Verificación”. 
 
4.4. Sección 4: “Notificación a la entidad” 
 
Si durante la verificación realizada encuentra observaciones, se procederá hacer 
uso de la sección “Notificación” a través del cual se procederá a remitir un correo 
electrónico al Titular de la Entidad, una copia al funcionario o servidor público y 
jefe de OCI, con el detalle de verificación. 
 
Pasos de navegación para realizar notificaciones a la entidad: 
 
Paso 1: Revise los resultados de la verificación. 
 
Paso 2: En caso sea necesario se puede editar los datos del titular de la entidad. 
 
Paso 3: En caso sea necesario se puede editar los datos del jefe de OCI. 
 
Paso 4: En caso se requiera enviar un correo alternativo para un funcionario o 
servidor público de la entidad. 
 
Paso 5: De click al botón “Enviar” para remitir la notificación a la entidad. 
Paso  7 
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Leyenda:  
Flecha Descripción 
1 
 
Campos de resultados 
 Muestran el consolidado de datos de las obras verificadas  
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
Zona “Datos del titular de la entidad: 
 Botón “Editar” 
o Tiene la función de cambiar los datos del titular de la 
entidad, que servirán para el envío de la notificación. 
Zona “Datos del jefe de OCI”: 
 Botón “Editar” 
o Tiene la función de cambiar los datos del Jefe de OCI.  
Zona correo alternativo: 
 Botón “Editar” 
o Tiene la función de cambiar los datos del funcionario 
 
5 
 
Botón “Enviar” 
 Tiene la función de enviar un correo electrónico al Titular de la 
Entidad con el detalle de la verificación, además remite una 
copia al correo del Jefe de OCI y una copia al funcionario en el 
correo alternativo señalado. 
 Al seleccionar la opción enviar aparecerá un aviso de éxito. 
 
 
Paso  1 
Paso  2 
Paso  3 
Paso  4 
Paso  5 
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Paso 6: Revisar el correo donde se indica el consolidado de la información y las 
observaciones de la verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 7: De acuerdo al plazo establecido, el jefe de OCI esperará que el Titular de 
le Entidad se comunique indicando que las observaciones fueron levantadas. De no 
recibir respuesta por parte de la entidad, se procederá con la sección 5 
“Levantamiento de las observaciones”.  
 
4.5.  Sección 5: “Levantamiento de observaciones” 
En esta sección se procederá a realizar una segunda verificación, una vez que la 
entidad comunique sobre el levantamiento de observaciones. 
 
a) Pasos de navegación para las obras reportadas por la entidad 
 
Paso 1: Haga click en el botón “Iniciar”. 
 
  
 
Leyenda:  
Flecha Descripción 
1 
 
Botón “Iniciar” 
 Tiene la función de comenzar el levantamiento de 
observaciones. 
 Debe cargar el listado de obras que quedaron con 
observaciones 
 
Paso  1 
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Paso 2: Haga click en el link “Pendiente” para revisar la obra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: Se visualiza una ventana con la obra observada en la primera etapa y el 
botón “Buscar”, con la finalidad de realizar nuevamente la comparación con las 
obras registradas en INFOBRAS, se recomienda usar la opción “Verificación 
anterior”, con la finalidad de que se vuelva a realizar la misma búsqueda realizada 
en la primera verificación y la vinculación con las obras observadas. 
 
Paso 4: De encontrar que las observaciones fueron levantadas, cambie el estado 
a la opción “Sin Observación”. 
 
Paso 5: Guarde los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso  3 
Paso  3 
Paso  4 
Paso  5 
Paso  2 
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Leyenda:  
Flecha Descripción 
3 
 
Listado de criterios de búsqueda 
 Se encuentra la opción de “Verificación Anterior”, con la 
finalidad que vuelva a realizar la misma búsqueda y la 
vinculación con las observaciones para que estas puedan 
ser levantadas en esta etapa 
 Se cuenta con la opción “Por Código INFOBRAS” con la 
finalidad de levantar la observación de “obras no 
registrada en INFOBRAS”. 
 
4 
 
Listado de observaciones 
 En el caso de haber sido levantada la observación por la 
entidad, se debe  cambiar a la opción “Sin observaciones”. 
 
5 
 
Botón “Guardar” 
 Guarda los cambios de la verificación. 
 
 
b) Pasos de navegación para las obras no reportadas en el archivo Excel 
 
Paso 1: Dar click en la pestaña “Obras no reportadas en el Excel”.  
 
Paso 2: Revisar el listado  de obras y dar click en el botón “Pendiente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: De contar con el “Código INFOBRAS” ingresar dicho dato en la casilla 
en blanco y proceder a buscar la información. 
 
Paso 4: Si la obra que muestra el sistema corresponde al código señalado, 
seleccionar la opción “Guardar”, o de no corresponder, activar la casilla que 
indica que “La obra No corresponde al Código INFOBRAS. 
Paso  2 
Paso  1 
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Paso 5: En caso la entidad no remitió el código INFOBRAS o la obra señalada 
no corresponda al proceso de verificación, el sistema mostrará dos opciones las 
cuales se activarán mediante un check, para luego proceder a guardar la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Para finalizar la sección de levantamiento de observaciones, seleccionar 
la opción “Finalizar Levantamiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso  5 
Paso  3 
Paso  4 
Paso  6 
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4.6. Sección 6: “Reporte de Verificación” 
 
En esta sección se generará el reporte de la verificación realizada a las obras 
reportadas por la entidad, el cual se enviará a la Gerencia de Estudios y Gestión 
Pública a través del sistema; asimismo, le llegará una copia al correo del jefe de 
OCI, dicho reporte se mantendrá guardado en el módulo y de considerarlo 
necesario, podrá realizar una impresión de la misma. 
 
Pasos de navegación para generar los reportes de verificación: 
 
Paso 1: Dar click en el botón “Reporte de verificación”, registre los datos 
solicitados. 
 
Paso 2: Seleccionar la opción “Enviar reporte”. 
 
 
 
 
Paso 3: El sistema mostrará un aviso indicando que finalizó el proceso de 
verificación y le llegará una copia del reporte de verificación al correo del jefe de 
OCI; con lo cual se finaliza el proceso de verificación. 
 
 
Paso  1 
Paso  2 
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Nota 1: El jefe de OCI tiene la opción de hacer un seguimiento al 
proceso de verificación que viene realizando la entidad o unidades 
ejecutoras bajo su ámbito de control, mediante el icono de “Listado 
de Proceso de Verificación”, el cual se encuentra en la parte superior del 
módulo de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso  3 
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Nota 2: Al finalizar el proceso de verificación el sistema mostrará una 
encuesta que tiene por finalidad optimizar y mejorar el módulo y los 
lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro del proceso de verificación en estado incompleto 
 
 
Únicamente para aquellos jefes de OCI que no culminaron con el proceso de 
verificación, se habilitará la opción de registro de motivos, por un plazo de siete (7) días 
hábiles posteriores a la culminación del proceso de verificación. 
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Apéndice III 
Informe de logros alcanzados del proceso de verificación – OCI 
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2. Acerca del INFOBRAS  
 
2.1. El Sistema INFOBRAS 
 
INFOBRAS es un sistema informático implementado por la Contraloría General 
de la República en agosto del año 2012, que busca promover la rendición de 
cuentas en la gestión pública y fortalecer la transparencia, la gestión y el control 
de las obras públicas de una manera integrada, completa y de fácil 
entendimiento. 
 
El diseño de esta herramienta permite organizar, articular y compartir 
información de los tres principales sistemas existentes en el país sobre 
utilización de recursos públicos: el Sistema Nacional de Inversión Pública - 
SNIP; el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF; y, el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Además, todas las entidades 
de los tres niveles de gobierno que ejecutan obras, sea parte directa o indirecta 
de dicha ejecución, deben registrar el avance físico de las mismas en el 
INFOBRAS. 
 
En casi 4 años de operación a nivel nacional, el Sistema INFOBRAS se ha 
convertido en una herramienta Web que promueve el buen uso de los recursos 
públicos, muestra información integrada, completa y homogénea de las obras 
públicas en el Perú, transparenta la ejecución de más de 40 000 obras públicas a 
nivel nacional y cuenta con un buscador geográfico que facilita la identificación 
y ubicación de cualquier obra a nivel departamental, provincial y local. Con ello, 
se puede hacer seguimiento del avance físico de las obras en más de 1800 
localidades, en los 25 departamentos del país, obras que han sido ejecutadas por 
más de 1645 entidades públicas que registran el avance de dicha ejecución de 
acuerdo a norma. 
 
La Gerencia de Estudios y Gestión Pública, o la unidad orgánica que haga sus 
veces, será responsable de administrar y mantener el INFOBRAS, cautelando la 
seguridad de la información recibida. 
 
2.2. De los lineamientos para el proceso de verificación del registro 
 
Para asegurar la calidad de información registrada en el aplicativo, se vienen 
realizando un conjunto de actividades, entre estas, se ha considerado como 
actividad el Proceso de Verificación al registro en el sistema INFOBRAS, con 
la participación de los Órganos de Control. De esta forma se incluye en la 
Directiva N° 016-2015-CG/PEC, sobre “Programación, Modificación y 
Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los Órganos de Control 
Institucional”. 
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Los referidos lineamientos están orientados a: 
 
 Verificar que toda obra pública en estado de “ejecución” durante el 2015 se 
encuentre registrada en el INFOBRAS, debiéndose registrar también aquellas 
obras en estado “paralizada” y finalizadas físicamente. 
 
 Validar que la información registrada en el INFOBRAS sea veraz y acorde a 
los documentos que le sirven de sustento, considerando para el presente 
periodo cuatro variables de verificación: 
 
e. Nombre de la obra según expediente técnico 
f. Fecha de inicio de obra 
g. Monto de ejecución de la obra según expediente técnico 
h. Código SNIP 
 
La Gerencia de Estudios y Gestión Pública es responsable de absolver las 
diversas consultas referidas al uso y registro en el “Módulo de Verificación de 
Obras – OCI”. 
 
El proceso de verificación para el 2016 se realizará 2 veces, según como se 
detalla a continuación: 
 
iii. La primera verificación: Inició el primer día hábil del mes de enero, teniendo 
como fecha de entrega de resultados hasta, el primer día hábil del mes de 
marzo. 
 
Las obras que ingresan al proceso de verificación, son todas aquellas que se 
encuentran en ejecución o paralizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2015, considerando también a aquellas que se encuentran finalizadas 
físicamente en el periodo señalado. 
 
iv. La segunda verificación: Iniciará el primer día hábil del mes de julio del año 
en curso, teniendo como fecha de entrega de resultados, primer día hábil del 
mes de setiembre del mismo año. 
 
Las obras que ingresan al proceso de verificación, son todas aquellas que se 
encuentran en ejecución o paralizadas desde el 1 de enero al 30 de junio del 
presente año, asimismo, se considerarán las obras que finalizaron físicamente 
en el periodo señalado. 
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2.3. Del proceso de verificación del registro 
 
El proceso de verificación de la información registrada en el INFOBRAS por 
parte de los Órganos de Control Institucional (OCI) consiste en la verificación 
del correcto registro en el Sistema. 
 
Con el propósito de optimizar el proceso de verificación por parte de los OCI, 
se  diseñó un aplicativo informático denominado “Módulo de Verificación de 
Obras-OCI”; que permite realizar la verificación de las obras en el INFOBRAS, 
iniciándose con la carga de información de las obras que la entidad ejecuta, y 
finaliza con la emisión de un reporte, lo cual permite al jefe de OCI invertir 
menos tiempo y aumentar la confiabilidad en el proceso de verificación.  
 
 
Gráfico N° 1 
Proceso de verificación – Módulo de Verificación de Obras - OCI 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
 
El proceso de verificación por parte de los OCI se realizó íntegramente en el 
“Módulo de Verificación de Obras – OCI” contenido en el sistema INFOBRAS, 
dicho módulo, podrá ser utilizado únicamente por los jefes de OCI con la 
finalidad de cumplir con el proceso de verificación. 
El módulo de verificación de obras – OCI estará compuesto por las siguientes 
secciones: 
vii. Información General: En esta sección encontrará una breve descripción del 
módulo y podrá descargar los siguientes archivos: 1) Resolución, 2) Manual 
del usuario, 3) Lineamiento y 4) Formato N°1: “Listado de obras que se 
encuentran en ejecución”. A través, de este último documento el jefe de OCI 
solicitará al titular de la entidad bajo control o quien haga sus veces, el 
listado de obras. 
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viii. Carga de Información: Una vez que se ha solicitado a las entidades, 
información de las obras que vienen ejecutando, el jefe de OCI recibirá por 
parte del titular de la entidad bajo control o quien haga sus veces en un plazo 
no mayor a siete (7) días hábiles, la información mediante documento y en 
archivo digital (Ms Excel), la misma que será cargada previamente en el 
módulo. 
ix. Verificación de Obras: En esta sección se verificará que las obras que 
vienen ejecutando las entidades se encuentren registradas en el INFOBRAS, 
así también, que el registro de dichas obras sea veraz. Para cumplir con esta 
sección el jefe de OCI realizará dos acciones de verificación: una para obras 
reportadas y otra para obras no reportadas. 
x. Notificación a la entidad: Una vez culminada la verificación, se procederá 
a remitir mediante correo electrónico al Titular de la Entidad el detalle de la 
verificación realizada. 
Además, se remitirá una copia al correo del Jefe de OCI. 
xi. Levantamiento de observaciones: En esta sección se procederá a realizar 
una segunda verificación, luego que la entidad comunique sobre el 
levantamiento de las observaciones realizadas. 
xii. Reporte de verificación: En esta sección se genera el reporte de la 
verificación realizada a las obras informadas por la entidad. Dicho reporte 
se enviará a la Gerencia de Estudios y Gestión Pública a través del Sistema. 
Asimismo, le llegará una copia al correo del Jefe de OCI. El reporte remitido 
se mantendrá guardado en el módulo y de considerar necesario, podrá 
realizar una impresión de la misma. 
 
 
3. Objetivos del Informe 
 
Dar a conocer los resultados de la verificación realizada por los OCI a las obras 
registradas en INFOBRAS y la incorporación de los jefes de OCI al proceso de 
verificación en el marco de la Directiva de “Programación, Ejecución y Evaluación del 
Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional”. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Brindar la información de forma sistematizada sobre la labor realizada por parte de 
los jefes de OCI, en la primera etapa del proceso de verificación. 
 Proponer mejoras en el “Módulo de Verificación de Obras – OCI”. 
 Identificar puntos débiles del proceso de verificación y fortalecer dicho proceso para 
la segunda etapa. 
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4. Alcance 
 
La emisión de un reporte sobre los resultados de la primera verificación del 2016, que 
se realizó a las obras en ejecución, paralizadas y finalizadas físicamente desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, con la finalidad de poner en conocimiento de la 
Gerencia de Estudios y Gestión Pública y el Departamento de Gestión de OCI. 
 
5. Base Legal 
 
 Directiva N° 016-2015-CG/PEC “Programación, Monitoreo y Evaluación del 
Plan Anual de Control 2016 de los Órganos de Control Institucional” aprobado 
con RC N° 361-2015-CG de 11 de Diciembre de 2015: el numeral 6.2.1 establece 
considerar dentro de la programación del Plan Anual de Control la verificación de 
registros en INFOBRAS. Ello contribuirá al nuevo enfoque de control de la CGR, 
mediante el seguimiento a la información que registran las entidades en INFOBRAS, 
obteniéndose así información confiable y completa sobre las obras que se encuentran 
en fase de inversión. 
 
 Lineamientos para el proceso de verificación de la información registrada en el 
Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS por parte de los 
Órganos de Control Institucional. 
 
 Directiva N° 007-2013-CG/OEA: “Registro de Información y Participación 
Ciudadana en el Control de Obras Públicas–INFOBRAS”. 
 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013  (Ley N° 29951): 
Décimo Octava Disposición Complementaria Final. 
 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal  2015 (Ley 30281): 
Octogésima Segunda Complementaria Final.  
 
 
6. Análisis de los resultados alcanzados 
 
6.1. Cumplimiento del proceso de verificación por parte de los OCI 
 
i. Seguimiento al avance del proceso de verificación realizado por los OCI 
 
El proceso de verificación a la información registrada en el sistema 
INFOBRAS, dio inicio el primer día hábil del mes de enero hasta el primer 
día hábil del mes marzo del 2016. 
 
Por lo que, se realizó el seguimiento al avance de la verificación de los OCI, 
con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de la actividad; emitiéndose 
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comunicados durante el mes de febrero, reiterándoles su participación en el 
proceso de verificación (Anexo N° 2). 
 
Gráfico N° 2 
Seguimiento al avance del proceso de verificación realizado por los OCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
 
ii. Cumplimiento del proceso de verificación por parte de los Jefes de OCI 
 
De la información remitida por el Departamento de OCI al mes de noviembre, 
se contabilizó el universo de 753 jefes de OCI a cargo de las diferentes 
entidades públicas, Asimismo, en el proceso de verificación se consideró a 
46 unidades ejecutoras que los OCI optaron por incluirlas en la verificación, 
obteniendo los siguientes resultados : 
 
 497 jefes de OCI cumplieron con realizar la actividad en el “Módulo de 
Verificación” , de los cuales: 
 
o 429 cumplieron al 100% con el proceso establecido en los 
lineamientos, asimismo, algunos OCI, realizaron el proceso de 
verificación a sus unidades ejecutoras, haciendo un total de 475 
entidades verificadas. (Anexo N°3). 
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Gráfico N° 3 
Departamentos del Perú donde se realizó el proceso de verificación a las 
Unidades Ejecutoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
o 68 jefes de OCI tuvieron un avance entre 17% al 83%, los cuales 
no culminaron con el proceso de verificación (Anexo N° 4). 
 
Asimismo, se implementó en el “Módulo de Verificación – OCI”, 
una sección a través del cual se identificaron las razones del No 
cumplimiento del proceso de verificación al 100%, con la 
finalidad de poder realizar estrategias para fortalecer el proceso 
de verificación, las cuales se resumen en los siguientes motivos 
(Anexo N° 5 y 6): 
 
 Asignación del OCI a otra entidad durante el mes de 
febrero. 
 Asignación de vacaciones. 
 No llegó la notificación al usuario de la entidad. 
 La entidad tuvo problemas para levantar las 
observaciones al no tener conocimiento de cuál es el 
procedimiento. 
 Problemas de internet. 
 
 256 jefe de OCI NO ingresaron al Módulo de Verificación (Anexo N° 7). 
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Gráfico N° 4 
Departamentos del Perú donde No se realizó el proceso de verificación  
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
Gráfico N° 5 
Resumen del Porcentaje de cumplimiento del proceso de verificación de los 
jefes de OCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
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La participación de los jefes de OCI en el proceso de verificación - 2016 - I, se 
incremento en 66 participantes, en comparación a la verificación realizada en 
el 2015-II. 
Gráfico N° 6 
Participación del OCI en el proceso de verificación en el 2015 – II   y  2016 - I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
6.2. Resultados de la verificación de la información registrada en INFOBRAS  
 
De 525 entidades  verificadas, se ha logrado identificar a : 
 
 373 entidades que cuentan con obras en ejecución, finalizadas y 
paralizadas durante el 2015 
 142 entidades que No ejecutaron obras durante el 2015 (Anexo N° 8). 
 10 entidades no brindaron información al jefe de OCI (Anexo N° 9). 
 
Gráfico N° 7 
Identificación de Entidades con obras en ejecución durante el periodo 2015 
 
 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
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i. Verificación al registro de las obras en el sistema INFOBRAS 
 
La actividad de los jefes de OCI consistió en verificar que todas las obras 
en ejecución y finalizadas al 31 de diciembre de 2015, se encuentren 
registradas en el sistema INFOBRAS, incluyendo aquellas en estado 
paralizada. 
 
Asimismo, se realizó la validación de cuatro parámetros registrados en el 
sistema INFOBRAS:  
 
 El nombre de la obra  
 La fecha de inicio 
 El monto presupuestado de la obra según la Resolución de 
Aprobación del Expediente Técnico. 
 El código SNIP sea veraz y acorde a los documentos que le sirven de 
sustento. 
 
Obteniendose los siguientes resultados: 
 Con la implementación del proceso de verificación para jefes de OCI, 
se realizó el seguimiento de 7 431 obras,  de las cuales 6 479 fueron 
informadas por la entidad y 682 fueron identificadas por el OCI. 
 
 Se ha logrado el registro de aproximadamente 21 obras que no 
figuraban en el sistema INFOBRAS, las cuales representan un total 
de S/. 130,885,987.02 (Anexo N° 10). 
 
 De 3 913 obras observadas para correción de registro, las entidades 
rectificaron el registro de 1 937 fichas,  rectificaciónes 
correspondientes a los “Datos Generales de la Obra”, que corresponde 
al: Nombre de la obra, código SNIP,  fecha de inicio y monto de 
expediente técnico. 
 
 Los jefes de OCI identificaron 396 obras que no se encuentran 
registradas en el sistema INFOBRAS (Anexo N° 11). En tal sentido, 
estas obras serán reportadas al equipo de asegurameinto de calidad, 
para el seguimiento y su registro en el sistema INFOBRAS, de 
corresponder.  
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Cuadro N° 1 
Logros alcanzados en el primer proceso de verificación a la información 
registrada en el sistema INFOBRAS  
 
TOTAL OBRAS 
VERIFICADAS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 
7431 
Reportadas por la entidad  = 6 
749 
Identificadas por el OCI = 682 
Obras sin observación 3085 
Obras observadas para 
corrección del registro en 
INFOBRAS 
3 913 
Obras No registradas en 
INFOBRAS 
433 
RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES  
Obras que No fueron corregidas 
en el sistema INFOBRAS 
1 976 
Obras que No corresponden a 
la etapa del proceso de 
verificación 
16 
Obras que fueron corregidas en 
el sistema INFOBRASo 
1 937 
Obras registradas en 
INFOBRAS 
21 
Obras reportadas por los OCI, 
que No se encuentran 
registradas en INFOBRAS 
396 
Fuente INFOBRAS 
Elaboración propia 
 
Gráfico N° 8 
Logros alcanzados en el primer proceso de verificación a la información 
registrada en el sistema INFOBRAS por los OCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente INFOBRAS 
Elaboración propia 
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A continuación, en el cuadro N° 2, mostramos los resultados cuantitativos del primer 
proceso de verificación realizado por los OCI por departamentos. 
 
Cuadro N° 2 
Resultados de verificación del registro en el sistema INFOBRAS 
 
DEPARTAMEN
TO 
OBRAS VERIFICADAS  
DEL 1 DE ENERO AL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2015 
PRIMERA  
VERIFICACIÓN 
 
LEVANTAMIENTO 
DE 
OBSERVACIONES 
OBRAS 
REPORTADA
S POR LA 
ENTIDAD 
OBRAS 
REPORTAD
AS POR EL 
OCI 
NO 
REGISTRAD
AS EN 
INFOBRAS 
OBRAS 
OBSERVAD
AS 
OBRAS 
REGISTR
ADAS EN 
INFOBRA
S 
RECTIF
ICACIÓ
N DE 
LAS 
OBRAS 
OBSER
VADAS 
AMAZONAS 58 0 2 45 0  20 
ANCASH 116 1 30 77 1 68 
APURIMAC 52 0 0 38  0 20 
AREQUIPA 252 1 3 121 2 100 
AYACUCHO 238 51 26 110 1 50 
CAJAMARCA 174 14 2 106 1 70 
CUSCO 629 15 25 401  0 230 
HUANCAVELIC
A 
138 0 4 77  0 45 
HUANUCO 101 23 2 25 1 24 
ICA 114 0 1 90  0 48 
JUNIN 454 4 80 436 1 109 
LA LIBERTAD 189 0 6 83  0 51 
LAMBAYEQUE 200 11 45 87  0 49 
LIMA 2446 463 123 1199 10 585 
LORETO 167 4 6 84 1 50 
MADRE DE 
DIOS 
45 0 1 62  0 10 
MOQUEGUA 85 0 7 30  0 9 
P. C. DEL 
CALLAO 
124 0 2 88  0 15 
PASCO 100 0 17 43  0 23 
PIURA 272 15 2 218 0 110 
PUNO 298 55 12 232  0 65 
SAN MARTIN 98 0 1 83  0 75 
TACNA 205 8 15 105 3 73 
TUMBES 55 0 1 55  0 31 
UCAYALI 139 17 20 18  0 7 
TOTAL 6749 682 433 3913 21 1 937 
Fuente: INFOBRAS 
Elaboración propia 
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7. Análisis de encuestas y atención de consultas 
 
7.1. Resultados de la encuesta realizada por parte de los OCI 
 
Los OCI registraron 399 encuestas, que representa el 93% del total de OCI que 
participaron en el proceso de verificación, las encuestas fueron sistematizadas, 
con la finalidad de recoger información que contribuyera a mejorar el proceso y 
módulo de verificación (Anexo N° 12). 
 
7.2. Resultados de la atención de consultas a los jefes de OCI 
 
Se atendieron 520 consultas (telefónicas, correo electrónico y presencial), sobre 
el módulo y el proceso de verificación, las cuales se sistematizaron a fin de 
obtener insumos que contribuirán a la implementación de mejoras del aplicativo 
y del proceso de verificación (Anexo N° 13). 
 
7.3. Requerimientos para la verificación 2016 - II 
 
Según la realización, atención de consultas y encuestas del proceso de 
verificación, se obtuvieron insumos que contribuyen a la mejora de la 
verificación a la información registrada en INFOBRAS por los OCI, lo que se 
detalla a continuación:  
 
i. Módulo de Verificación - OCI  
  
Se requieren mejoras en: 
 
a) Sección: Carga de información 
 Optimizar las validaciones del formato Excel 
 Que el formato muestre que caracteres no acepta el formulario 
 Que valide los textos como k¨´sillo 
 Si la entidad no ejecuta obras: debe de abrir un campo de motivos :  
 La actividad de la entidad no corresponde a la ejecutar obras 
 No tiene presupuesto 
 Otros y con ello culmina su proceso de verificación 
 
b) Sección: Notificación  
 Establecer un orden en la notificación por : representante de la entidad 
– funcionario de la entidad – jefe de OCI 
 Que permita notificar a correos personales como institucionales 
 No remita notificación cuando la entidad no tiene observaciones  
 Debe ser enviada copia oculta al correo oci,infobras 
 
c) Sección: Reporte de Verificación 
44 
 
 
 Que permita imprimir el reporte 
 El reporte que llega a los correos se ha la misma que se publica para 
ser enviada a INFOBRAS 
 Debe de mostrarse un aviso que indique se culminó con el proceso de 
verificación cuando se vuelve a ingresar. 
 
d) Sección: Verificación y levantamiento de observaciones. 
 Que el sistema no permita Finalizar la verificación si no se culminó 
con la verificación de todas las obras 
 El OCI pueda ver que se observa en la obra 
 
e) La ventana emergente para la verificación incompleta, se muestre solo 
para aquellos OCI con registro incompleto. 
f) Que los buscadores permitan buscar en todas las páginas 
g) El analista pueda eliminar el proceso de verificación 
h) En el módulo de seguimiento, debe de identificar los estados de la 
verificación como: No ejecuta obras, No remitió información y en 
Verificación. 
Debe de remitir el reporte cuantificado para que se realice la verificación 
respectiva. 
 
ii. Al procedimiento de Verificación establecido en los lineamientos 
 
a) Se debe reforzar los términos de obras en ejecución, mantenimiento y 
obras que se ejecutan por servicios. 
b) Definir los estados de la obra que considera INFOBRAS 
c) Se debe de definir el concepto de monto de aprobación de expediente 
técnico 
d) Se debe de verificar el avance de obra 
e) Se debe de validad el estado de obra 
f) Se debe de validar los adicionales de obra 
g) Se debe de dar mayores alcances para recopilar la información 
h) Definir un procedimiento cuando un jefe de OCI es removido de su cargo 
i) Definir un procedimiento en el caso de que la entidad no ejecute obras, 
siendo opcional la solicitud de información 
j) Se debe establecer un procedimiento para cuando el jefe de OCI encuentre 
obras duplicadas en el proceso de verificación efinir un procedimiento 
para obras duplicadas 
k) Establecer el formato Excel en los lineamientos, similar al que existe en el 
módulo de verificación 
l) Se debe de validar la existencia de dos jefes de OCI para una misma 
entidad 
m) Se debe de validar el rol que corresponde al jefe de OCI 
n) Diseñar un modelo de oficio 
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o) Que la validación por el jefe de OCI se realice con documentos 
p) Se debe de ampliar el tiempo a  las entidades para que levanten las 
observaciones. 
 
iii. Al proceso de Capacitación 
 
En las capacitaciones se debe de dar énfasis en: 
a) Realizar mayor difusión del proceso de verificación 
b) Se debe de explicar cómo las entidades deben de absolver observaciones 
realizadas por los OCI 
c) Explicar los estados de la ejecución de la obra en INFOBRAS. 
d) Explicar al jefe de OCI , sobre el sistema INFOBRAS 
 
7.4. Requerimientos para modificar los lineamientos para el proceso de 
verificación OCI - 2017 
 
a) Reformular la solicitud de obras por parte de los OCI, la respuesta de 
dicha solicitud debe de realizarse a través del sistema INFOBRAS, y 
dejar en forma de declaración jurada, con respecto a las obras no 
registradas. 
b) Reforzar el procedimiento de solicitud de información a la entidad, 
porque los jefes de OCI manifiestan tener problemas para solicitar la 
información. 
c) Se debe de dejar un modelo de oficio en la sección de “Carga de 
Información” 
d) La verificación se debe de realizar a través de documentos del sistema. 
e) La verificación debe de incluir obras duplicadas, nombre de la obra 
considerando los saldos o por etapas, código SNIP/Unificado, estado y 
% de avance físico solo a la obra principal. 
f) En el caso de obras abandonadas, debe evaluarse con la finalidad que 
contemplen en el lineamiento. 
g) Se debe dar mayor tiempo a la entidad con la finalidad de que pueda 
levantar las observaciones. 
h) Todas las consultas y solicitudes deben ser atendidas por los encargados 
del proceso. 
 
8. Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones aprendidas 
 
8.1. Conclusiones 
 
 El proceso de verificación OCI, en la primera verificación correspondiente al 
2016, se incrmentó en 66 participantes en comparación al proceso de 
verificación del 2015. 
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 Se realizó el seguimiento a 7 431 obras de las cuales 6 479 fueron informadas 
por la entidad y 682 fueron identificadas por el OCI. 
 Los jefes de OCI identificaron 396 obras que no se encuentran registradas en 
INFOBRAS, las cuales se realizará el respectivo seguimiento para su registro 
en el sistema  INFOBRAS, en coordinaciones con el área de aseguramiento 
de la calidad, de corresponder. 
 Se ha logrado el registro de aproximadamente 21 obras que no figuraban en 
el sistema INFOBRAS, las cuales representan un total de S/. 130,885,987.02. 
 Se actualizó la información de 1 937 obras de un total de 3 913 obras 
observadas correspondientes a los “Datos Generales de la Obra”, que 
corresponde al: Nombre de la obra, código SNIP,  fecha de inicio y monto de 
expediente técnico  
 De las 399 encuestas realizadas por el jefe de OCI, se recogieron 
recomendaciones sobre el proceso  y módulo de verificación, por lo que, se  
tendrá reuniones con el personal técnico de INFOBRAS, con la finalidad de 
optimizar el proceso de verificación en la segunda etapa. 
 El proceso de verificación que vienen realizando los OCI es un aporte 
fundamental al registro de información en el sistema INFOBRAS, 
considerando que en esta segunda etapa se logró corregir el registro de 1 937 
datos generales de las obras, lo que fue informado por los jefes de OCI. 
 
 
8.2. Recomendaciones 
 
 Antes de iniciar la segunda etapa del proceso de verificación 2016 - II, se 
debe de revisar los accesos de los jefes de OCI, con la finalidad de evitar 
duplicidad que conlleve a los OCI a errores al ingresar a la verificación de 
una entidad que no  se encuentra bajo su ámbito de control. 
 La sección de carga de información del Módulo de Verificación debe 
encontrarse activa, con la finalidad que los jefes de OCI puedan registrar de 
forma gradual las obras de la entidad que se viene ejecutando, dejando esta 
opción a criterio del Jefe de OCI. 
 Se debe de modificar la sección de carga de información, ya que los OCI , 
tienen problemas en el universo a verificar. 
 El proceso de verificación debe de realizarse, mediante documentos y no de 
forma comparativa. 
 Emitir un comunicado sobre el proceso de verificación indicando que las 
obras observadas por los jefes de OCI pasarán  a ser verificadas por el área 
de aseguramiento de la calidad. Esto con la finalidad de hacer saber al Jefe 
de OCI que sus aportes son importantes para  mostrar la información en el 
INFOBRAS. 
 Se debe generar casuísticas para los talleres de capacitación. 
 Se debe contar con un ambiente de capacitación para los Jefes de OCI. 
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8.3. Lecciones aprendidas 
 
 Tomar conocimiento de las actividades del Plan Anual de Control de los 
Órganos de Control Institucional con la finalidad que los lineamientos se 
encuentren alienados a los periodos de planificación de dichas actividades. 
 Revisión de los accesos que se dieron a los Jefes de OCI, antes que inicie el 
proceso de verificación. 
 
9. Anexos: 
 
Anexo N° 1:  Formulario de atención de consultas. 
Anexo N° 2:  Comunicado que se remitió a los jefes de OCI. 
Anexo N° 3: Lista de entidades en las cuales los Jefes de OCI SI realizaron el 
proceso de verificación. 
Anexo N° 4:   Lista de entidades en las cuales los Jefes de OCI No finalizaron el proceso 
de verificación. 
Anexo N° 5:  Lista de entidades en las cuales el Jefe de OCI No terminó el proceso de 
verificación debido a la asignación a otra entidad. 
Anexo N° 6:  Lista de entidades en las cuales el Jefe de OCI No terminaron el proceso de 
verificación debido a motivos externos. 
Anexo N° 7:  Lista de entidades en las cuales los Jefes de OCI No realizaron el proceso 
de verificación. 
Anexo N° 8:  Lista de entidades que No remitieron información al Jefe de OCI. 
Anexo N° 9:  Lista de entidades Sin obras en ejecución. 
Anexo N° 10: Lista de obras que se registraron en INFOBRAS por el proceso de 
verificación. 
Anexo N° 11: Lista de obras que No se corrigieron el registro de los Datos Generales de 
la Obra. 
Anexo N° 11: Lista de obras detectadas en el proceso de verificación que No están 
registradas en INFOBRAS. 
Anexo N° 12: Lista de encuestas realizadas por los OCI. 
Anexo N° 13: Lista de consultas realizadas por los OCI. 
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Apéndice IV 
Curso Virtual INFOBRAS – 2015 
 
PARLAMENTO - PARA LA ETAPA DE LOCUCIÓN 
CURSO: “INFOBRAS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017- META“13”  
DIAPOSITIVAS PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
Estimado participante, en esta ocasión 
desarrollaremos el curso virtual “INFOBRAS 
EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 
2017-META 13” en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal (PI) de 2017 y la 
Directiva número 007-2013-CG/OEA, 
aprobada mediante RESOLUCIÓN DE 
CONTRALORÍA 324-CG  de 5 de Agosto de 
2013   
 
El presente curso tiene por finalidad capacitar a 
los funcionarios de las “Municipalidades no 
consideradas ciudades principales con menos 
de 500 viviendas urbanas” - Tipo “D”, sobre 
las actividades que deben realizar para el 
cumplimiento de la meta 13 referida al sistema 
INFOBRAS al 31 de julio de 2017. 
 
La Escuela Nacional de Control y el 
Departamento de Estudios e Investigaciones, 
agradecen su participación. 
 
 
 
 
 
El curso virtual desarrollará las siguientes 
unidades de aprendizaje : 
 Unidad de Aprendizaje 1: 
Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Programa de incentivos 
 Unidad de Aprendizaje 2: 
Sistema INFOBRAS 
 Unidad de Aprendizaje 3: 
Entidades participantes y la meta 
INFOBRAS 
 Unidad de Aprendizaje 4: 
Evaluación de la meta INFOBRAS 
 UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: 
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Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Programa de Incentivos 
En esta unidad definiremos que es el Programa 
de Incentivos, los actores involucrados y  el 
marco normativo que lo regula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es el Programa de Incentivos? 
El Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal - (PI) es un instrumento del 
Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo 
objetivo es impulsar reformas que permitan 
lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible 
de la economía y la mejora de la gestión 
municipal, en el marco del proceso de 
descentralización y mejora de la competitividad. 
 
El programa de incentivos implica una 
transferencia de recursos a las municipalidades 
por el cumplimiento de metas en un periodo 
determinado.  
 
Dichas metas son formuladas por diversas 
entidades públicas del Estado. 
 
Cabe señalar que el programa de Incentivos fue 
creado en el año 2009 mediante Ley número 
29332 y modificada mediante decreto de 
urgencia número 119-2009 
 
 
¿Quiénes son los actores que participan en el 
Programa de Incentivos y cuáles son sus 
funciones? 
 
Los actores que participan en el Programa de 
Incentivos son : 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas establece 
y regula el marco normativo del Programa de 
Incentivos. Asimismo, Autoriza la transferencia 
de recursos y supervisa su correcto uso. 
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Las Entidades Públicas responsables de la 
meta, diseñan la propuesta de meta y elaboran 
los instructivos. Asimismo, Garantizan la 
asistencia técnica a las municipalidades e 
informan al MEF los resultados de la 
evaluación. 
 
 
Las  Municipalidades dan cumplimiento a las 
metas de acuerdo  a lo establecido en los 
instructivos y guías. Ello, con la finalidad de 
beneficiarse de la transferencia de recursos del 
Programa de Incentivos, debiendo darle  uso 
conforme a lo dispuesto en la normativa 
establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los instrumentos normativos 
utilizados por el Programa de incentivos? 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió 
los siguientes documentos normativos en cada 
etapa del Programa de Incentivos: 
 
Por Decreto Supremo: 
Aprueba: 
 Las metas 
 Procedimiento para la asignación de 
recursos y la Clasificación Municipal  
Por Resolución Directoral 
Aprueba: 
 Los instructivos de las metas  
 Los resultados de la evaluación de la 
meta  
Por Resolución Ministerial 
Aprueba: 
 los montos  máximos por municipalidad 
a ser transferidos en el Año Fiscal 
Por Resolución Directoral Complementaria 
Modifica: 
 Los resultados de la evaluación 
incorporando  nuevos beneficiarios de 
ser el caso 
Finalmente, mediante Decreto Supremo 
Autoriza : 
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La transferencia de recursos por el 
cumplimiento de metas del Programa de 
Incentivos. 
 
 
¿Cómo se clasifican las entidades que 
participan en el Programa de Incentivos? 
 
Cada año mediante Decreto Supremo, El 
Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF), 
aprueba las metas y clasificación de las 
Municipalidades. 
 
 En el 2016, se aprobó el Decreto Supremo 
Número 394-2016-EF que clasifica a 1874 
gobiernos locales en: 
 Municipalidades de Ciudades 
Principales Tipo “A”  
 Municipalidades de Ciudades 
Principales Tipo “B” 
 Municipalidades de Ciudades No 
Principales con 500 o más Viviendas 
Urbanas 
 Municipalidades de Ciudades No 
Principales con menos de 500 Viviendas 
Urbanas 
 
 
¿Para el presente año, qué entidades son 
responsables del diseño de las metas del 
Programa de Incentivos? 
 
Este año, las entidades responsables de las 
metas son: 
Diez (10), siendo uno de ellos La Contraloría 
General de la República con la meta 
INFOBRAS. 
 
INFOBRAS es una herramienta de 
transparencia sobre la ejecución de obras 
públicas. 
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¡Muy bien!  
Ha finalizado el estudio de la Unidad 1 
 
Le invitamos a continuar con el estudio del 
Desarrollo Temático de esta Unidad en el 
Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: 
 
Sistema INFOBRAS 
 
En esta unidad definiremos que es el sistema 
INFOBRAS, su funcionamiento, la aplicación de 
las normas que regulan el registro en dicho 
sistema. 
 
 
¿Qué es INFOBRAS? 
 
INFOBRAS es un sistema de Información de 
obras públicas, diseñado e implementado por 
La Contraloría General de la República, con la 
finalidad de transparentar la  ejecución de las 
obras públicas y promover la participación 
ciudadana en la fiscalización de las obras 
 
 
 
 
 
 
  
¿Cómo funciona y opera INFOBRAS? 
 
El funcionamiento de INFOBRAS es posible a 
través de la interoperatividad e integración de 
los Sistemas de información del Estado  SNIP, 
SIAF, SEACE y la RENIEC,  así como del 
suministro de información brindado por las 
entidades ejecutoras de obras y la ciudadanía 
que participa mediante sus comentarios. 
 
INFOBRAS muestra información actualizada 
del estado de las obras: 
 
- Al ciudadano, pues encuentra información 
sobre la ejecución de las obras públicas 
- A la prensa: Están informadas de las obras 
que se encuentran en ejecución a nivel 
nacional. 
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- A la Entidad Ejecutora de Obra, que 
encuentra información de las obras que 
ejecuta su entidad e informa su actuación 
en la gestión de las mismas 
- A la Contraloría General de la República, 
que encuentra información sobre la 
ejecución de obras para la planificación de 
las labores de control. 
Asimismo, se integra con el portal de 
transparencia de la Presidencia de Consejo de 
Ministros, pues INFOBRAS facilita el acceso a 
la información de obras públicas, y con el  
Ministerio de Economía y Finanzas, que  utiliza 
la información de INFOBRAS para realizar 
seguimiento al avance físico de las obras 
mediante el aplicativo informático del SOSEM. 
 
 
 
 
 
 
  
¿Cuál es el marco normativo que regula el 
registro en  INFOBRAS? 
La Contraloría General entre sus diversas 
disposiciones en materia de transparencia y 
control de obras públicas aprobó la Directiva 
N° 009-2011-CG/OEA “Registro de 
Información sobre obras públicas del Estado – 
INFObras”, reforzándose posteriormente con la 
Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2012 
(Ley 29812); en ambos dispositivos se establece 
la obligatoriedad del registro de las obras que 
se encuentran en ejecución.  
 
La Directiva se modifica para incluir a las obras 
públicas ejecutadas bajo modalidades de 
Asociaciones Público Privadas, Obras Por 
Impuestos entre otras, aprobándose la 
Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de 
Información y Participación Ciudadana en el 
Control de Obras Públicas – INFOBRAS”; 
actualmente vigente.  
 
Sumado a ello,  se  aprobó  la Ley de 
Presupuesto para el Año Fiscal 2013 Ley 
número 29951; en ambos dispositivos se 
establecen que “Todas las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno, están obligadas 
a registrar en el sistema de Información de 
Obras Públicas – INFOBRAS, información 
sobre la ejecución de obras públicas”. 
 
Asimismo; cabe señalar la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015 Ley 
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número 30281, que establece en su Octogésima 
Segunda Disposición Complementaria Final 
que, para efectos de la ejecución presupuestaria 
de proyectos de inversión pública, es requisito 
previo, el registro actualizado del estado de las 
obras en INFOBRAS 
 
 
¿Qué se registra en el sistema INFOBRAS? 
Según el numeral 3.2 de la Directiva número 
007-2013-CG/OEA, la información que se debe 
registrar en INFOBRAS comprende a toda obra 
pública independientemente de la modalidad de 
ejecución empleada, el régimen legal o la fuente 
de financiamiento. 
 
Se registra cuando: 
 
Las obras se encuentran en ejecución, 
debiéndose incluir en dicho registro todas las 
modalidades de ejecución como: Obras por 
Administración Directa, Contrata, 
APP/Concesiones, Obras por impuestos, 
Organismos internacionales, Núcleos 
ejecutores y cualquier otra modalidad que se 
establezca. 
 
 
 
 
 
¿Qué es una obra pública? 
Es la construcción, reconstrucción, 
remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros , que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución 
implique la participación del estado mediante la 
ejecución presupuestal de forma directa o 
indirecta, destinadas a satisfacer necesidades 
públicas. 
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Beneficios del sistema INFOBRAS 
INFOBRAS está vigente desde el año 2012,  
dicho aplicativo revaloriza el uso de las 
tecnologías de la información  y  la 
comunicación, facilitando el registro y el 
seguimiento integral de todas las obras públicas 
ejecutadas por las entidades. 
Con el funcionamiento del INFOBRAS: 
 La ciudadanía está informada de las 
obras que se ejecutan en su localidad.  
 La entidad pública fortalece su relación 
con la comunidad a través de la 
transparencia, haciendo visible su 
buena gestión y realiza el seguimiento a 
las obras que viene ejecutando. 
 La prensa está informada de las obras 
que se ejecutan a nivel nacional, y 
 El Sistema Nacional de Control recibe 
información para realizar las labores de 
auditoria, potenciando su labor de 
control cautelando el buen uso de los 
recursos públicos. 
Asimismo, se constituye como un sistema en 
constante evolución, renovándose y 
actualizándose permanentemente a fin de poner 
a disposición de la ciudadanía una herramienta 
más amigable 
 
 
 
 
¿Cómo accedo al portal de INFOBRAS? 
 
Desde la computadora o desde algún dispositivo 
móvil deberá digitar en el navegador el 
dominio: www.infobras.gob.pe, y podrá realizar 
un seguimiento integral de  las obras públicas 
que se encuentran en ejecución a nivel nacional. 
 Se  le recuerda que es recomendable usar como 
navegador Google Chrome para ingresar al 
sistema INFOBRAS. 
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¡Muy bien!  
Ha finalizado el estudio de la Unidad 2 
 
Le invitamos a continuar con el estudio del 
Desarrollo Temático de esta Unidad en el Aula 
Virtual 
 
 
 
 
Unidad de Aprendizaje 03: 
 
Entidades participantes y la meta INFOBRAS 
 
En esta unidad se abordarán las actividades 
principales y complementarias a realizarse para 
el cumplimiento de las metas INFOBRAS. 
 
 
Evolución de la meta INFOBRAS en el 
Programa de Incentivos 
 
La Contraloría General inicia su participación 
con las metas INFOBRAS desde el año 2013, 
fecha en la que se consideraron dos metas por 
semestre, con  la participación de 249 
municipalidades de Ciudades Principales Tipo 
“A” y “B”. 
 
En el 2014, se propusieron seis metas, 
incorporándose a las Municipalidades de 
ciudades no principales con 500 o más 
viviendas urbanas, con una participación total 
de 805 municipalidades 
 
En el 2015, se propusieron siete metas, 
incluyéndose por primera vez a las 
Municipalidades de ciudades NO principales 
con menos de 500 viviendas urbanas, sumando 
1851 municipalidades participantes de la meta 
INFOBRAS. 
 
En el 2016 se consideraron 4 metas, con la 
participación de 1601 municipalidades 
correspondiente a las Municipalidades de 
ciudades no principales con 500 o más 
viviendas urbanas y Municipalidades de 
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ciudades NO principales con menos de 500 
viviendas urbanas (Tipo “C” y “D”). 
 
Para el presente año se consideraron 2 metas, 
con la participación de 1047 municipalidades 
correspondiente a las Municipalidades de 
ciudades NO principales con menos de 500 
viviendas urbanas (Tipo “D”). 
 
En la formulación de las metas INFOBRAS 
siempre se buscan cumplir con los siguientes 
objetivos: 
 Que las entidades actualicen la 
información de las obras registradas en 
INFOBRAS 
 Que las entidades informen sobre las 
obras que se encuentran concluidas y 
paralizadas 
 Que las entidades continúen con el 
registro en el sistema INFOBRAS 
 
 
 
 
¿Qué  meta deben cumplir las municipalidades  
tipo “D”? 
 
Las Municipalidades de ciudades no principales 
con menos de 500 viviendas urbanas,  participan 
en la meta número 13 denominada “Acceso, 
registro y actualización de las obras en ejecución 
en el Sistema de Información de Obras Públicas 
- INFOBRAS” con un plazo de cumplimiento al 
31 de julio de 2017. 
 
 
 
¿Qué  actividades deben realizarse  para el 
cumplimiento de la meta INFOBRAS? 
 
Siguiendo los criterios de evaluación 
correspondientes al  instructivo de la meta 13,  
La primera actividad que debe realizar la entidad 
consiste en solicitar el usuario y contraseña para 
acceder al sistema INFOBRAS, la cual 
representa un puntaje de diez (10) puntos. 
 
La segunda actividad consiste en la 
Participación Virtual o  presencial en las 
capacitaciones sobre el sistema INFOBRAS, la 
misma que representa un puntaje de  diez (10) 
puntos. 
 
En el caso de llevar el curso virtual, su entidad 
accede a 10 puntos, siempre y cuando apruebe 
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los exámenes que serán puestos a su disposición 
al finalizar la unidad dos y la unidad cuatro. 
 
La tercera actividad consiste en el registro de los 
datos de ejecución de obra la misma que tiene un 
valor de treinta (30) puntos. Tener en cuenta que 
según el instructivo para el cumplimiento de esta 
actividad se deberá registrar en el sistema el 
100% de las obras que se encuentran en 
ejecución en el período de  evaluación. 
La cuarta actividad consiste en el registro y 
actualización de los avances de obra de todas las 
obras que se encuentran en ejecución. Esta 
actividad tiene un valor de treinta (30) puntos. 
 
La sumatoria dará por resultado ochenta puntos,  
que es el puntaje mínimo requerido para el 
cumplimiento de la meta INFOBRAS. 
 
 
 
¿En qué consiste la primera actividad de 
cumplimiento correspondiente a la meta 
INFOBRAS? 
 
La primera actividad consiste en solicitar los 
accesos al sistema INFOBRAS ya sea como  
“Usuario Líder” o como “Usuario Registrador” 
 
A partir del primero de Julio de 2015 la solicitud 
para los accesos de los usuarios INFOBRAS se 
viene realizando Vía Web a través del portal 
INFOBRAS. 
 
Para el cumplimiento de la actividad podrá 
realizarlo de dos formas : 
 
Vía web, a través del portal INFOBRAS 
registrando en el formulario de solicitud de 
usuario líder. 
 
O también podrá realizarlo vía correo 
electrónico.  
 
 
¿Quiénes  participan en la solicitud de acceso 
para los usuarios INFOBRAS? 
Los actores que participan son : 
 La entidad pública: quien designará al 
usuario líder y usuarios INFOBRAS. 
Asimismo, solicitará mediante el 
registro de un formulario vía web los 
accesos para el usuario líder y la 
creación de la entidad si en caso no se 
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encuentran la base de datos de entidades 
de La Contraloría 
 El usuario líder: será la persona 
encargada de gestionar la activación y 
desactivación de los usuarios 
INFOBRAS que su entidad decida 
generar 
 Y los usuarios INFOBRAS quienes 
serán los responsables de realizar el 
registro y la actualización de la 
información de las obras en el sistema 
INFOBRAS, para ello contarán con tres 
roles: Rol registrador, Rol visualizador y 
Rol Monitor. 
 
 
 
¿Cómo ingreso al formulario web de solicitud 
de usuario líder? 
 
Para ingresar al formulario de solicitud de 
usuario líder, deberá digitar en el navegador 
google Chrome el dominio 
www.infobras.gob.pe, seleccionar la opción 
“Entidades Públicas”, luego se mostrará la 
ventana de “Acceso al sistema”, en la cual 
deberá dar click en la opción “Solicitud de 
creación de usuario líder” , una vez ingresado al  
menú de “Solicitud de creación de usuario líder” 
podrá apreciar que el formulario se divide en dos 
secciones: 
 
En la primera sección se encuentra el manual, 
preguntas frecuentes y un modelo de oficio que 
la entidad podrá descargar a efectos de utilizarlo 
posteriormente en su trámite de solicitud. 
 
En la segunda sección registrará los datos 
solicitados por el formulario, considerando lo 
siguiente: 
 
a) Para seleccionar la opción “buscar”  en el 
campo de datos del usuario líder primero se debe 
registrar los datos del DNI y  Fecha de 
Inscripción. 
 
b) En el formulario se debe de adjuntar un oficio 
en el que se indique la designación del usuario 
líder,  y debe ser firmado por el titular de la 
entidad o quien haga sus veces. El Oficio deberá 
ser en formato PDF. 
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c) Si al realizar el registro no encuentra los 
datos de su entidad, seleccionará la opción 
“Nueva entidad”, para solicitar la creación de la 
entidad en La Contraloría. 
 
Al terminar el registro de todos los datos 
solicitados, seleccione la opción de “Enviar”. 
 
Los datos de acceso del usuario líder serán 
remitidos al correo electrónico del personal 
asignado en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles 
 
Recuerde que:  
No es necesario contar con un correo 
institucional para realizar el registro de 
“Solicitud de usuario líder” 
 
 
 
¿Cómo ingreso al Módulo de Solicitudes? 
 
Una vez que el usuario líder cuente con sus datos 
de acceso al Sistema, deberá ingresar al portal 
de INFOBRAS; en la cual tendrá acceso al 
Módulo de Solicitudes, en donde registrará los 
siguientes datos  : 
a) El tipo de solicitud: Creación o 
desactivación de usuarios INFOBRAS 
b) Deberá registrar los datos del usuario 
mediante el DNI y la Fecha de 
Inscripción, para luego seleccionar la 
opción buscar. 
c) Asignará el rol a los usuarios 
INFOBRAS; si es Registrador, 
Visualizador o Monitor, según lo 
indicado por la entidad. 
d) Si los datos son correctos se procede a 
guardar y posteriormente enviar la 
solicitud. 
 
El módulo de solicitudes permite registrar la 
cantidad de usuarios que la entidad crea 
conveniente, para luego ser remitido mediante 
un solo envío. 
 
Una vez enviada la solicitud, se generará un 
número de ticket de atención, el cual llegará al 
correo electrónico del usuario líder. El tiempo de 
atención de cada solicitud no debe exceder los 5 
días hábiles. 
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Recuerde que a través de este módulo, la entidad  
tiene acceso a la lista de usuarios activos de 
INFOBRAS. 
 
 
¿Cómo ingreso al sistema INFOBRAS para 
realizar el registro de información de las obras 
de mi entidad? 
  
El usuario  encargado del registro de las obras 
podrá ingresar al sistema INFOBRAS digitando 
el usuario y contraseña en la ventana de “Acceso 
al Sistema”. 
 
Recuerde que, si se olvidó su contraseña o 
quiere cambiarla, en la ventana de “Acceso al 
Sistema” encontrará las siguientes opciones: 
 Olvidó su Contraseña y 
 Cambiar Contraseña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi entidad tiene problemas para acceder a 
internet ¿Puedo solicitar el Rol Registrador o 
Rol Visualizador Vía Correo electrónico? 
 
Si, solo las municipalidades Tipo D o ciudades 
NO principales con menos de 500 viviendas 
urbanas, pueden solicitar vía correo electrónico 
durante el año 2016, la solicitud de creación o 
desactivación del “Rol Registrador” o “Rol 
Visualizador”, mediante un oficio dirigido a la 
Gerencia de Estudios y Gestión Pública, 
adjuntando el documento Anexo número 1 el 
cual se encuentra disponible en el portal 
INFOBRAS. 
 
Dicho documento debe ser escaneado y enviarlo 
al correo electrónico 
pi.infobras@contraloria.gob.pe, indicando en el 
asunto: Creación de Usuario - Municipalidad 
Tipo D; no siendo necesario el envío del 
documento en físico. 
 
Recuerde que vía correo electrónico tan sólo se 
solicita la creación del usuario registrador o 
visualizador, más NO del usuario líder. 
 Para saber más sobre la solicitud de acceso al 
sistema INFOBRAS, daremos respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 ¿El usuario líder también puede tener 
acceso al Rol Registrador? 
Si, el usuario líder también puede tener 
el acceso al “Rol Registrador”, una vez 
obtenido los datos de acceso como 
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usuario líder deberá generar una 
solicitud, pero como usuario registrador, 
todo vía web mediante el módulo de 
solicitudes. 
 
 ¿Mi entidad cuenta con un usuario 
que tiene el “¿Rol Registrador “, es 
necesario solicitar un “Usuario 
Líder”? 
Si, el usuario líder será el responsable de 
gestionar la activación y desactivación 
de los usuarios INFOBRAS que su 
entidad decida generar a través del 
“Módulo de solicitudes”. 
 
 ¿Cuál es el procedimiento a seguir si 
el usuario líder y el usuario 
INFOBRAS es removido de su cargo? 
En el caso del usuario líder, es necesario 
volver a realizar la vía web del 
“Formulario de solicitud de usuario 
líder” y para el usuario Registrador/ 
visualizador INFOBRAS a través del 
“Módulo de solicitudes” el usuario líder 
solicitará la desactivación del anterior 
usuario y la activación del nuevo 
usuario. 
 
 
 
¿En qué consiste la segunda actividad de 
cumplimiento correspondiente a la meta 
INFOBRAS? 
 
Consiste en la participación del personal de la 
entidad en las capacitaciones sobre el sistema 
INFOBRAS ya sea de forma virtual o presencial 
 
En el presente año, se llevarán a cabo talleres 
presenciales en la ciudad de Lima; las fechas de 
inscripción serán publicadas en la sección de 
novedades y comunicados del portal 
INFOBRAS  
 
También se llevarán a cabo talleres presenciales 
en las sedes de Arequipa, Puno, Cusco, 
Apurímac, Cajamarca, Piura, Pucallpa, 
Tarapoto, Huánuco, Ayacucho, Tacna, Iquitos, 
Huancavelica, Huancayo, Huaraz, Trujillo. El 
cronograma se encuentra publicado en el portal 
del Ministerio de Economía y Finanzas y se 
adjuntará como anexo al presente curso. 
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El presente curso reemplaza la participación en 
el curso presencial.  
 ¿En qué consiste la tercera actividad de 
cumplimiento correspondiente a la meta 
INFOBRAS? 
 
Consiste en ingresar información en las fichas 
de Datos de ejecución de la Obra, la misma que 
a continuación se detalla: 
 
Primer paso, el usuario registrador deberá 
ingresar al sistema INFOBRAS con los accesos 
asignados. 
 
Segundo paso, el usuario deberá seleccionar 
una obra que ya ha sido creada en el Sistema 
(cumplimiento de la actividad 3). 
 
Tercer paso, el sistema mostrará los Datos de 
Ejecución de obra, la misma que se divide en 
cuatro secciones: 
 
 Detalle de Obra  
o Datos de la empresa contratista 
o Datos del residente de obra 
o Datos de supervisión 
 
 Línea de tiempo 
 Avances de obra 
 Información Complementaria 
 
Para el cumplimiento del puntaje mínimo, solo 
deberá registrar la sección “Detalle de obra”, la 
cual incluye datos de la empresa contratista, 
datos del residente de obra, y datos de 
supervisión. 
 
  
 
 
¿En qué consiste la cuarta actividad de 
cumplimiento correspondiente a la meta 
INFOBRAS? 
 
Consiste en ingresar información en las fichas 
de Avance de Obra, la misma que a continuación 
se detalla: 
 
Primer paso, el usuario registrador deberá 
ingresar al sistema INFOBRAS con los accesos 
asignados. 
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Segundo paso, el usuario deberá seleccionar 
una obra que ya ha sido creada en el Sistema 
(cumplimiento de la actividad 3). 
 
Tercer paso, el sistema mostrará los Avances de 
Obra, la misma que se divide en tres secciones: 
 
 Información de avance de obras  
o Periodo (mes y año de ejecución 
del avance 
o Avance físico de obra acumulado 
(%) 
o Avance valorizado de obra 
acumulado (S/ bruto) 
 Comentarios (opcional) 
 Campo para adjuntar documentos. 
 Campo para adjuntar fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué actividad debo realizar para alcanzar el 
puntaje  máximo de la meta INFOBRAS? 
 
Para alcanzar el puntaje máximo de la meta 
INFOBRAS, se deberá registrar y actualizar las 
obras de los años 2014, 2015 y 2016; las mismas 
que deberán ser finalizadas de ser el caso.  
 
Las obras que no hayan finalizado deberán estar 
registradas en el sistema hasta el último avance 
ejecutado; con ello se considerarán a estas obras 
como obras actualizadas. 
 
 
 
 
¿Cómo se realiza el cálculo respecto al 
cumplimiento de la cuarta actividad? 
 
Por ejemplo, si del  2014 al 2016 la entidad 
ejecutó 10 obras, y de las cuales realizó el 
registro y actualización de 5 obras en el sistema, 
esto representaría el 50% respecto al total de 
obras ejecutadas y  de esta forma estaría 
cumpliendo con el puntaje mínimo solicitado 
para la asignación del puntaje adicional. 
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Si mi entidad no ejecuta obras en el periodo de 
evaluación ¿Cómo puedo cumplir con la meta 
INFOBRAS? 
 
Si la entidad no tiene obras en ejecución durante 
el periodo de evaluación de enero a julio, deberá 
realizar las siguientes actividades : 
 
Primera Actividad: Solicitud de usuario y 
contraseña para el acceso a INFOBRAS, ya sea 
vía web para solicitar el usuario líder, o vía 
correo electrónico para solicitar usuario 
registrador o usuario visualizador. 
 
Segunda Actividad: Participación virtual o 
presencial de al menos un (01) funcionario en las 
capacitaciones sobre INFOBRAS. 
 
Tercera Actividad: Remisión de un oficio a la 
Gerencia de Estudios y Gestión Pública 
sustentando que no cuenta con obras en 
ejecución dentro del periodo de evaluación, es 
decir  de  enero a julio del 2016. 
 
Con la realización de estas 3 actividades, estaría 
alcanzando el puntaje mínimo de cumplimiento 
de la meta, es decir 80 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si mi entidad  no cuenta con obras en 
ejecución ¿Puede lograr el puntaje máximo 
de la meta INFOBRAS? 
La entidad realizará una cuarta actividad, en la 
cual deberá participar del curso virtual y del 
curso presencial del INFOBRAS.  
 
El puntaje asignado para el cumplimiento de la 
actividad se divide de la siguiente manera: 
 
Actualización entre el 20% al 50% de las obras 
ejecutadas entre el año 2014 al 2016 representa 
un puntaje de 10 puntos. 
 
Actualización del más del 50% de las obras 
ejecutadas entre el año 2014 al 2016 representa 
un puntaje de 20 puntos. 
 
Con el cumplimiento de la mencionada 
actividad estaría alcanzando el puntaje máximo, 
es decir 100 puntos. 
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¿Cómo se realiza el cálculo respecto al 
cumplimiento de la cuarta actividad? 
 
Por ejemplo, si del  2014 al 2016 la entidad 
ejecutó 10 obras, y de las cuales realizó el 
registro y actualización de 2 a 5 obras en el 
sistema, esto representaría el registro del 20% al 
50% respecto al total de obras, lo que en la 
calificación se reflejaría en 10 puntos. Si se 
realizó el registro y publicación de más de 5 
obras, entonces obtendrán 20 puntos, y con esto 
completaría el puntaje máximo de evaluación, es 
decir 100 puntos.  
 
 
 
 
 
 
Para saber más... 
  
La obra que se ejecuta no cuenta con código 
SNIP/Unificado. ¿Se debe registrar en 
INFOBRAS? 
Si, en INFOBRAS se registra todas las obras 
estén o no sujetas al Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
¿Si mi obra se encuentra paralizada en el 
periodo de cumplimiento, debo registrarla en 
el Sistema INFOBRAS? 
Si, deberá registrar el estado en que se encuentra 
la obra de manera mensual, es decir  mes a mes 
debe registrar si la obra se encuentra paralizada 
o ya se reanudó la ejecución de la misma. 
 
¿Qué pasa si no publico los datos generales de 
obra? 
Si no publica los datos generales de obra, no 
podrá ingresar los datos de la ejecución de la 
obra. El registro es progresivo, es decir primero 
se registran los datos generales de obra, luego 
los datos de ejecución  y finalmente los datos de 
cierre de obra.  
 
  
¡Muy bien!  
Ha finalizado el estudio de la Unidad 3 
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Le invitamos a continuar con el estudio del 
Desarrollo Temático de esta Unidad en el 
Aula Virtual 
 
 
 
Unidad de Aprendizaje 04: 
 
 
En esta unidad se abordarán las actividades que 
se realizan para la evaluación y publicación de 
los resultados de la meta INFOBRAS. 
 
 
 
¿Quién es el responsable de la evaluación de la 
meta INFOBRAS? 
 
El Departamento de Estudios y Investigaciones 
de La Contraloría General,  quien a través de 
los analistas- evaluadores de INFOBRAS 
levantará la información del aplicativo y darán 
inicio a la evaluación; es decir que por cada 
obra registrada se debe cumplir con las 
actividades establecidas en el instructivo de la 
meta INFOBRAS.  
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se realiza el proceso de evaluación? 
 
La entidad encargada de la meta en este caso 
Contraloría dará inicio a la evaluación  a partir 
del 01 de agosto de 2017, cumplido los plazos 
establecidos procederá a informar al MEF 
sobre los resultados de cumplimiento. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas aprobará 
estos resultados, realizará el cálculo del monto  
que corresponde transferir a cada gobierno 
local y emitirá una Resolución Directoral, que 
se publicará en el  Diario el Peruano y el portal 
del MEF.    
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Tengo observaciones a los resultados de la 
evaluación ¿Qué acciones debo realizar? 
 
La entidad en el plazo establecido, deberá 
sustentar y presentar mediante oficio, las 
observaciones a la evaluación de la meta 
INFOBRAS, y ser remitido al Ministerio de 
Economía y Finanzas,  quien derivará dicho 
documento a la Contraloría General para la 
reevaluación. 
 
La Contraloría General  realizará nuevamente 
una evaluación dando como resultado un 
nuevo informe al Ministerio de Economía y 
Finanzas para su publicación. Y la emisión del 
Decreto Supremo donde determina el monto 
asignado a las entidades que cumplieron con 
las metas del Programa de Incentivos. 
 
 
 
Si tuviera dudas o consultas sobre la meta 
INFOBRAS. Contamos con manuales, 
preguntas frecuentes y otros que se encuentran 
a disposición a través del portal INFOBRAS en 
la sección ¿Qué es INFOBRAS? 
 
También contamos con el correo electrónico: 
pi.infobras @contraloría.gob.pe  
 
Y los teléfonos para las diferentes consultas  
(01) 330 3000 con los anexos: 1969/1748. 
 
 
 
 
¡Muy bien!  
Ha finalizado el estudio de la Unidad 4 
 
Le invitamos a continuar con el estudio del 
Desarrollo Temático de esta Unidad en el 
Aula Virtual 
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Apéndice V 
Informe Call Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN CALL CENTER PARA EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS -   
 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perú – 2017 
 
 
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.OBJETIVOS 
 
1.1.1. Objetivo General 
Propuesta de implementación de un “Call Center” para el 
aplicativo Web Sistema de Información de Obras Públicas – 
INFOBRAS, con la finalidad de brindar calidad de atención a los 
usuarios del sistema bajo parámetros de; oportunidad, 
confiabilidad y calidez humana 
1.1.2. Objetivo Específico 
 
 Establecer un diagnóstico de los servicios de atención que 
presta el sistema INFOBRAS. 
 Proponer un proceso de atención mediante un “Calla Center” 
para mejorar el servicio de atención a los usuarios. 
 
1.2.ALCANCE  
 
El presente documento determinará el procedimiento a seguir para la atención 
de las diferentes consultas sobre el uso y registro del sistema INFOBRAS, que 
realizan las entidades de los tres niveles de gobierno, y jefes de OCI. 
 
1.3.MARCO NORMATIVO 
 
Directiva N° 007-2013/CG/OEA aprobado mediante Resolución de la 
Contraloría el 5 de agosto de 2017, que regula el registro y uso del sistema 
INFOBRAS. 
 
II. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – INFOBRAS 
 
2.1.Antecedente 
El artículo 16  de la Ley N° 27785 , define a la Contraloría General como ente 
técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía 
administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y 
supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientado su 
accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la 
promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores 
públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de 
decisiones; y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control 
social 
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En ese sentido La Contraloría General de la República - CGR vio la necesidad 
de incrementar sus esfuerzos de control y supervisión a la inversión, con la 
finalidad de asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, por 
lo que desarrolló e implementó un sistema denominado “Sistema de Información 
de Obras Públicas – INFOBRAS”, a través del cual pone a disposición del 
ciudadano, auditores, personal de la CGR y entidades,   información integrada y 
completa de las obras que se ejecuta el Estado peruano, como : avance físico, 
costo de la obra, plazo de ejecución, fotografías entre otros, asimismo, el sistema 
brinda un espacio al visitante para que pueda dejar sus comentarios de la obra de 
su interés 
 
2.2. Definición de INFOBRAS 
 
INFOBRAS es un sistema de información de obras públicas que ejecutan los tres 
niveles de gobierno (local, regional y nacional) del Perú, concebido para 
satisfacer las necesidades de información del ciudadano, entidades y el Sistema 
Nacional de Control sobre la ejecución de las obras públicas en el Perú, y 
asimismo, transparentar la ejecución de las obras y promover la participación 
ciudadana en la fiscalización de las mismas. 
 
A partir del 2012, todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno 
están obligadas a registrar en el sistema INFOBRAS, tal como lo señala la 
Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación 
Ciudadana en el Control de Obras Públicas – INFOBRAS”, aprobado por 
Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de 05 de agosto de 2013- 
 
2.3.Funcionamiento y Operatividad de INFOBRAS 
El sistema INFOBRAS utiliza información periódica de diversas fuentes, 
algunas provienen de bases de datos existentes y otras son provistas 
directamente por los actores involucrados, siendo las principales fuentes de 
información: 
 
 
 
iv) Sistemas administrativos del estado (SNIP, SEACE y SIAF). 
v) Las Entidades Públicas ejecutadas de obras. 
vi) La ciudadanía mediante sus comentarios. 
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GRÁFICO N° 1: Funcionamiento y Operatividad del sistema INFOBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN-CGR 
III. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA SOBRE EL 
SISTEMA INFOBRAS 
 
3.1.Sobre el personal de atención del sistema INFOBRAS 
 
INFOBRAS inicia su operación a partir del año 2012, en el mes de mayo del 
mismo año se contrata a dos (2) profesionales para la atención al público y en el 
2013 INFOBRAS, ingresa al Programa de Plan de Incentivos – MEF, con la 
finalidad de incentivar el registro en el sistema INFOBRAS, contratando a dos 
(2) profesionales para la atención, capacitación, difusión y evaluación de la meta 
INFOBRAS, siendo un total de cuatro (4) profesionales de atención al público. 
 
En el 2015, se incluye a los jefes de OCI para la verificación al registro en el 
sistema INFOBRAS, como una actividad denominada “Proceso de Verificación 
de la Información Registrada en el Sistema de Información de Obras Públicas – 
INFOBRAS”, que se realiza dos (2) veces al año, asignándose a dos (2) personas 
para la atención de las consultas de los OCI. Al 2015 se tenía un total de seis (6) 
personas para la atención a los usuarios sobre: 
 
 Registro y uso del sistema INFOBRAS 
 Plan de incentivos  
 Jefes de OCI 
 
  
Gráfico N° 2: Total personal de Atención al Público – INFOBRAS al 2015 
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Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN 
- CGR 
 
 
Sin embargo en el 2016 y 2017, cuatro (4) personas de atención de usuarios 
dejan de laborar en INFOBRAS y actualmente solo se cuenta con dos (2) 
personas de atención de usuarios. 
 
 
3.2.Sobre la atención de las consultas 
 
3.2.1. Canales de comunicación y volumen de atención 
 
El medio que se utiliza para la atención a las consultas referidas sobre el uso 
y registro del sistema INFOBRAS, son:  
 Correo electrónico 
 Teléfono 
 Presencial 
 Expedientes 
Según el cuadro N° 1 y gráfico N° 3,  el 77% de consultas corresponde a la 
atención realizada mediante los anexos telefónicos y el 20% a las consultas 
realizadas mediante correo electrónico. 
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Gráfico N° 3: Porcentaje de atención por los canales de comunicación -  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Analistas de atención usuarios INFOBRAS. 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones 
 
Cuadro N° 1: Total de consultas atendidas -  2016 
 
Fuente: Analistas de atención usuarios INFOBRAS. 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones 
Nota: Estimaciones de los analistas, no existe un registro de consultas 
 
La estacionalidad del servicio es mayor en los meses de:  febrero, marzo, junio, 
julio, agosto y diciembre; ello  debido a la participación de INFOBRAS en el 
Programa de Incentivos del MEF , que se realiza en dos veces al año, la primera 
etapa comprende desde el mes de enero hasta el 31 de julio y la segunda etapa 
comprende el mes de agosto al  31 de diciembre de cada año, sumándose a ello, el 
proceso de verificación de los jefes de OCI, que se realiza el primer día hábil del 
mes de enero hasta el mes de febrero y la segunda etapa que inicia en el mes de 
julio  y culmina en el mes de setiembre; lo cual se detalla en el gráfico N° 4. 
 
 
 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Teléfono 1350 1800 1500 1405 1421 1650 1950 1650 1250 1221 783 1509 17489
Correo Electrónico 450 350 390 250 230 450 490 300 400 350 390 600 4650
Expediente 0 0 0 0 0 2 240 45 29 9 22 216 563
Presencial 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
22706
Total
2016
Descripción
Total
76 
 
 
Gráfico N° 4: Estacionalidad del servicio -  2016 
 
 
Fuente: Analistas de atención usuarios INFOBRAS. 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones 
 
3.2.2. Sobre el tráfico de atención por día durante el mes de abril - 2017 
 
En el mes de abril del año 2017, las consultas telefónicas disminuyeron por 
diversos factores internos como externos, siendo uno de ellos, la 
participación de la meta INFOBRAS únicamente para las municipalidades 
tipo D, mientras que anteriormente se contaba con las municipalidades tipo 
A, B, C, asimismo, el traslado físico de INFOBRAS a otro ambiente de la 
CGR, por lo que, los nuevos anexos no han sido difundidos a las entidades. 
 
En ese sentido de un muestreo de atención de consultas por día, en la semana 
del mes de abril se obtuvo que el promedio de atención de consultas 
telefónico es de diez (10) consultas, lo que se detalla en el cuadro N°2; sin 
embargo, la cantidad de consultas puede variar según las nuevas 
coordinaciones que se vienen realizando para incentivar al registro del 
sistema INFOBRAS. 
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Cuadro N° 2: Promedio de Atención por Día – del 22 al 26 de abril de 2017 
 
Fuente: Analistas de INFOBRAS 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones 
 
a) Tiempo de atención por consulta 
Cabe señalar, que muchas de las consultas requieren que se realicen 
validaciones en el sistema que requiere un promedio de atención de 30 
minutos a 1 hora. 
De otro lado, se ha encontrado, que cuando el usuario no recibe respuesta, 
mediante correo electrónico, la misma consulta se realiza mediante los anexos 
telefónicos. 
3.3.Tipificación de las consultas 
 
Las consultas que se realizan sobre el sistema INFOBRAS son: acceso, 
registro, problemas técnicos, plan de incentivos – meta, estado de expediente 
técnico, solicitudes de capacitaciones sobre el uso del sistema NFOBRAS, 
entre otros, sumándose a ello, las consultas del proceso de verificación que 
realizan los jefes de OCI, de las cuales, corresponde el 55% a las consultas 
referidas al plan de incentivos, como se detalla en el cuadro N° 1. 
 
Cuadro N° 3: Consultas Frecuentes sobre el sistema INFOBRAS - Abril -
2016 
CONSULTAS N° % 
Plan de Incentivos 772 55 
Registro de información en el sistema INFOBRAS 196 14 
Acceso al sistema INFOBRAS 168 12 
Problemas en el sistema INFOBRAS 113 8 
Sistema de información (SNIP,SEACE y SIAF) 42 3 
Estado del Expediente 42 3 
Cancelación de publicación avance – procedimiento  28 2 
Solicitud de capacitación/certificación 14 1 
Jefes de OCI 14 1 
Traslado de Obras a otra entidad 8 0.5 
Total  1405 100 
Fuente: Analista del sistema INFOBRAS  - abril - 2016  
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN - 
CGR 
 
Lunes
22
Martes
23
Miercoles
24
Jueves
25
Viernes
26
Teléfono 10 8 13 9 10 10
Correo Electrónico 15 21 18 31 58 29
Presencial 0 0 0 0 1 0.2
Abril de 2017
PromedioDescripción
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3.4.Usuarios del sistema INFOBRAS 
 
INFOBRAS, cuenta con los siguientes usuarios: 
 Servidores y funcionarios de las Entidades: sobre el acceso, uso y 
registro del sistema INFOBRAS y el plan de incentivos de la meta 
INFOBRAS 
 Personal de OCI:  Proceso de verificación 
 Personal de la CGR: Información sobre las obras registradas del 
sistema INFOBRAS 
 Ciudadano: Consultas sobre las obras registradas en el sistema. Sin 
embargo, para la primera etapa de implementación del “Call 
Center” no se considerará a estos usuarios, siendo atendida por el 
personal de INFOBRAS. 
 
Gráfico N° 5: Usuarios del sistema – INFOBRAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Analistas del sistema INFOBRAS 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones. 
 
3.5.Procedimiento de atención de consulta sobre el sistema INFOBRAS 
 
La atención se da forma inmediata, sin embargo cuando es un problema 
técnico del sistema, la respuesta a la consulta, puede demorar un día, según 
las pruebas que realiza el personal de Tecnología de Informática (TI), el 
detalle se encuentra en el  gráfico N°5. 
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Gráfico N° 5: Proceso de atención de consultas sobre el sistema 
INFOBRAS - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Analistas del sistema INFOBRAS 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones. 
 
 
IV. PROPUESTA DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS INFOBRAS A 
TRAVES DEL “CALL CENTER” 
 
4.1.Identificación de los usuarios para la atención del “Call Center” 
 
El centro de llamadas o “Call Center”, se encargará de brindar atención a los 
usuarios externos como son: entidades públicas y jefes de OCI, lo cual se detalla 
en el gráfico N° 6. 
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Gráfico N° 6: Usuarios de atención del Call Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN – 
CGR 
 
4.2.Canales de comunicación del  “Call Center”  
 
El medio que se utilizará para atender las consultas de los usuarios 
INFOBRAS, se realizará mediante:  
 El anexo telefónico 
 Correo electrónico 
 Expedientes 
 
4.3.Sobre el personal que se requiere para la atención de consultas 
INFOBRAS  
 
La cantidad de personas que se requiere para la atención de las diferentes 
consultas del sistema INFOBRAS es de dos (2) profesionales, con 
conocimiento de inversión pública, obras, y atención de usuarios. 
 
4.4.Catálogo de consultas el sistema INFOBRAS 
 
Las consultas que atenderán el personal del  “Call Center” se detallan en el 
cuadro N° 4, la cual puede variar en relación a las implementaciones del 
sistema INFOBRAS 
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Cuadro N° 4: Descripción de las consultas del sistema INFOBRAS 
 
Ítem Descripción de la consulta 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
Acceso al sistema INFOBRAS 
 Solicitud de usuario y contraseña INFOBRAS 
• Requisitos para las entidades públicas y CGR 
• Desactivación de usuario 
• Estado situacional de expediente 
• Otros 
Registro del sistema INFOBRAS 
2.1.Registro de información 
• Información a registrar en el INFOBRAS 
• Consultas sobre el registro en el INFOBRAS 
• Capacidad de documentos y fotografías 
• Cancelación de avances registrados 
• Duplicidad de registro de obra 
• Transferencia de obras 
• Otros 
2.2.Información complementaria 
• Procedimiento de registro 
• Consultas sobre los conceptos de obra que usa el 
sistema 
2.3.Plan de Incentivos 
• Requisitos para cumplimiento de la meta 
INFOBRAS 
• Resultados de la evaluación 
• Fechas de capacitación 
• Otros 
2.4.Módulo de verificación 
 Fechas de capacitación 
 Fechas del proceso de verificación 
 Uso del módulo de verificación de los OCI 
2.5.Problemas técnicos del sistema INFOBRAS 
 Error 003 
 Error Sys. Web Forms 
 Otros 
2.6. Problemas con el SNIP 
 No se visualiza la información del SNIP 
 Otros 
2.7.Problemas con el SEACE 
 No se visualiza el enlace con el SEACE V.2. 
 Otros 
Reclamos y sugerencias sobre el sistema y analistas 
 Reclamos y sugerencias  
 Otros 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN - CGR 
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4.5.Material y capacitación para el “Call Center” 
 
Se elaborar una guía sobre las preguntas más recuentes con respecto al sistema 
INFOBRAS, la cual será retroalimentada por la experiencia y consultas 
recibidas por el “Call Center”. 
 
Se realizaran capacitaciones presenciales sobre el uso y registro del sistema 
INFOBRAS. 
 
Gráfico N° 7: Material de Capacitación para el “Call Center” 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN - 
CGR 
 
4.6.Procedimiento de atención para el  “Call Center” 
 
El Call Center, interactuará con el personal de Tecnología de la Información 
(T) de la CGR, para temas de incidencia (no permite crear usuarios, error en 
la búsqueda de DNI, entre otros) y en el caso de nuevos requerimientos o 
consultas que no se encuentran en la guía de atención de del sistema se 
comunicarán con los Analistas del sistema INFOBRAS, como se detalla en 
el gráfico N° 8. 
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Gráfico N° 8: Proceso de .atención de consultas con la intervención del 
“Call Center” 
 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – ESIN - CGR 
 
4.7.Reportes de atención del “Call Center” 
El Departamento de TI, mensualmente remitirá reportes sobre las consultas 
atendidas por el “Call Center”, lo que contribuirá, a que exista retroalimentación 
sobre posibles modificaciones del sistema.  
Asimismo, se brindará un acceso a un personal de INFOBRAS, a fin de realizar 
el seguimiento en caso de que existen incidencias que no fueron resueltas por el 
personal de TI, lo que contribuirá a realizar un seguimiento sobre el 
mantenimiento del sistema INFOBRAS. 
Gráfico N° 8: Reporte de “Call Center “ 
 
 
 
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones- ESIN – CGR 
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4.8.Nuevas implementaciones en INFOBRAS y ampliación del alcance del 
servicio del “Call Center” 
 
En caso de cambiar los alcances del servicio, debido a diversos factores y de 
existir nuevas implementaciones del sistema INFOBRAS; se realizan 
coordinaciones con el Departamento que tenga a su cargo INFOBRAS y el 
Supervisor del “Call Center”, conformando así un comité de gestión de 
cambios.  
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Apéndice VI 
Propuesta de Directiva INFOBRAS 
 
 
REQUERIMIENTO DE DISEÑO Y REGULACIÓN DE 
PROCESOS 
 
 
19/09/2016 
 
1. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE: (*)   
 
Departamento de Estudios e Investigaciones 
 
2. NOMBRE DEL GERENTE O JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA 
SOLICITANTE: (*) 
 
Fernando Ortega Cadillo 
 
3. NOMBRE DEL FACILITADOR DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE: 
(*)  
 
Miriam Romero Quispe 
 
4. MARCAR EL SERVICIO REQUERIDO: (*) 
Marcar con una “X” uno o más servicios 
 
 
 
Elaboración de Diseño de Procesos 
(Análisis, rediseño y mejora) 
 
 
Elaboración de Documentación de Procesos  
(Creación, modificación o derogación de Procedimientos, Instructivos y 
Fichas Técnicas). 
X 
 
Emisión de Documentos Normativos  
(Creación, modificación o derogación de Políticas, Reglamentos y 
Directivas). 
 
 
Elaboración de Documentos de Gestión Institucional  
(Actualización del TUPA y MAPRO).  
 
 
 
Otros  
(Especificar) 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO: (*) 
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Apoyo técnico para la elaboración del proyecto de actualización de la Directiva, a 
efectos de incorporar procedimientos de las nuevas implementaciones vinculadas 
al funcionamiento del sistema INFOBRAS, así como mejorar terminologías a raíz 
de la experiencia de la operación del sistema.  
 
 
 
6. OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) U OBJETIVO DE LA CALIDAD: 
 
 
El objetivo principal, de la propuesta normativa es actualizar la Directiva N° 
007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el 
Control de Obras Públicas - INFOBRAS”, en relación a los nuevos módulos 
implementados vinculados a las funcionalidades del sistema INFOBRAS, así 
como la aplicación de políticas de calidad y atención ciudadana. 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN: (*) 
 
Marcar con una “X” una o más justificaciones 
 
7.1.Elaboración de Diseño de Procesos 
 
 
 
Existencia de un proceso con bajo desempeño o con indicadores deficientes. 
 
 
Existencia de un proceso que no cumple expectativas del cliente y de otras 
partes interesadas. 
 
 
Diseño de nuevo producto o servicio. 
 
 
Simplificación o automatización de las actividades de un proceso. 
 
7.2.Elaboración de Documentación de Procesos 
 
 
 
Existencia de un proceso sin documentar. 
 
 
Implementación de un nuevo proceso diseñado. 
 
 
Incorporación de un proceso al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Modificación o eliminación de un proceso. 
 
7.3.Emisión de Documentos Normativos  
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X 
 
Existencia de un vacío o deficiencia legal. 
 
 
Optimizar o implementar los procesos de la CGR. 
x 
 
Necesidad de modificar un documento normativo vigente. 
 
 Disposición de una norma del marco jurídico superior. 
 
7.4.Elaboración de Documentos de Gestión Institucional 
 
 
 
Creación o modificación de tasas o procedimientos del TUPA. 
 
 
Incorporación, modificación o eliminación de procedimientos del MAPRO. 
 
7.5. Otros 
(Especificar) 
 
 
 
 
8. ANEXOS (Opcional): 
 
Propuesta de la Directiva 
 
 
 
